

문서번호	푸른도시과-100789	주무관	조경시설팀장	푸른도시과장	도시관리국장	부구청장	구청장
결재일자	2015. 11. 16.	정영미	이병호	김운식	代김남규	하철승	11/16 박경수
공개여부	부분공개	협 조					
보도여부			홍보담당관	김희수			
			문화체육과장	이진호			
			문화관광팀장	임경석			

**미아사거리 강북구 랜드마크 정비사업
포토존 조성 및 강북구 홍보물 이설 계획**

2015. 11. 13.

강 북 구

미아사거리 강북구 랜드마크 정비사업 포토존 조성 및 강북구 홍보물 이설 계획

‘역사 · 문화 · 관광도시 강북구’ 비전을 담은 상징성 있는 강북구 랜드마크로 조성하고자 강북구의 북한산과 미래로 나아가는 강북구 가족의 모습을 표현하는 조형분수와 어우러질 수 있는 포토존을 조성하여 강북구의 명소로 정비하고자 함.

■ 사업개요

- 위 치: 강북구 송중동 860-2일대
- 조성연도: 1993년
- 도시계획: 도로
- 면 적: 768.67m²
- 철거 및 시설정비 현황
 - 철 거 : 삼각산 조형물 9조, 분수(수조) 174m², 보도 300m²
 - 신 설 : 분수 조형물 3조, 분수대 106.98m², 보도 포장 517m², 녹지 138.20m², LED 수중등 14개
- 분수조형물 개요
 - 작품명 : 삼각산으로 날아가요
 - 작 가 : 김경민 작가
 - ▷ 김경민 작가는 가족과 함께하는 친근한 일상을 경쾌한 컬러와 익살스러운 재스츄어로 표현해 큰 주목을 받고 있음.
 - 그동안 국내외에서 20회의 개인전과 100여회 이상의 단체전에 참가했으며, 홍콩 중국 등 해외에서도 활발하게 활동하고 있음.
 - 주요작품들은 국립현대미술관, 여수해양엑스포 국제관, 홍콩 하버시티, 부산은행신축본사 등에 환경조형물이 설치되어 있음

- 작품주제 : 삼각산을 그래픽화한 조형물 위로 마법의 빗자루를 나란히 타고 미래로 나아가는 강북구 가족의 모습을 표현하였으며 강북구의 따뜻한 감성과 소통을 주제로 함.
- 작품규격 : L8.0m×W3.5m×H7.0m
- 작품재료 : 청동, 스텐레스 스틸, 우레탄도장
- 작품구현 : 여름철에는 폭포형 분수가동으로 청량감을 주며 야간과 동절기에는 경관조명으로 조형물을 투사하여 특색있는 가로경관 연출
- 공사기간 : 2015.10.12. ~ 2015.12.30.
- 소요예산 : 410백만원(특별교부금)

■ 추진경위

- 2015. 2.23. : ‘미아사거리 강북구 랜드마크 정비사업’ 추진계획수립
- 2015. 3. 9. ~ 7. 30. : 설계용역 시행
- 2015. 7.13. : 조형물 작품 선정회 개최
 - 선정방법 : 조형물 설계안 4개 중 최고득점 작품선정
 - 선정위원(8명) : 도시관리국장, 홍보담당관, 문화체육과장, 푸른도시과장, 도로관리과장, 지역구의원 3명
- 2015. 7.28. : 서울시 빛공해 심의
- 2015. 9. 1. : 계약심사
- 2015. 9. 9. : 공사발주

■ 포토존 조성 계획

● 포토존 조성

▷ 조성목적

새로운 강북구 랜드마크인 미아사거리 교통섬에 조형의자를 설치하여 이용 주민에게 특색있는 볼거리와 휴식공간을 제공하고자 함.

▷ 규격

- 1번 작품 : 4.0m×1.0m×1.2m(여성)
- 2번 작품 : 1.0m×1.0m×1.2m(남성)

▷ 재 질 : 철근콘크리트, 스틸, 청동, 우레탄 도장

- 제작자 : 김경민 작가

■ 강북구 홍보물 이설 계획

● 강북구 홍보물 이설

▷ 홍보물 설치 현황

- 설치연도 : 2013.11.
- 설치규격 : L14.5m×H1.6m
- 재 질 : 알루미늄, 강화유리, LED조명

▷ 이설사유

‘미아사거리 강북구 랜드마크 정비사업’ 추진 이전에는 분수 녹지대에 위치하였으나 기존 분수조형물과 분수녹지가 철거되어 이설이 불가피하여 시인성이 확보되는 도봉로 인접 보도에 소규모 화단을 조성하여 이설코자 함

● 소요예산 : 36,000천원

- 조형의자 2점 30,000천원
- 강북구 홍보물 이설 6,000천원

● 자원조달 및 추진방법

- 미아사거리 강북구랜드마크 정비사업 집행잔액과 낙찰차액을 활용하여 본 공사에 반영하여 추진코자 함.

- 붙임: 1. 설치예정 작품 1부
2. 강북구 홍보물 이설계획 1부. 끝.