



강북구



수신자 내부결재

(경유)

제 목 **방법용 CCTV 구매설치 사업 사고이월 추진**

1. 기획예산과-101775(2015. 12. 2)호와 관련입니다.
2. 2015년도에 발주되어 추진중인 방법용 CCTV 구매설치건에 대하여 아래와 같이 사고이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

□ 사고이월내역

사업명	배정예산	지출원인행위액	지출액	사고이월액	집행잔액	이월사유
제11차 방법용 CCTV 구매설치 사업	956,801,000	811,229,900	15,604,300	795,625,600	145,571,100	행정예고 등 주민의견수렴 절차 및 조달계약에 의한 계약 일정이 늦어짐에 따라 이월이 불가피함

- 붙임 1. 사고이월 사업별 명세서 1부.
 2. 사고이월요구서 및 사고이월조서 각 1부. 끝.

주무관 **양재섭** 자치행정팀장 **안승길** 자치행정과장 **정주영** 행정관리국장 **전결 12/29**
고한석

협조자 계약팀장 **임경환**