

문서번호	도시디자인과-315
결재일자	2016. 1. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제28호

주무관	광고물관리팀장	도시디자인과장	도시관리국장	부구청장	구청장
김미녀	김우익	박영서	이기배	김경호	01/08 김기동
협 조					

## 『현수막 지정게시대』 설치결과 보고



도 시 관 리 국  
( 도 시 디 자 인 과 )

# 『현수막 지정게시대』 설치결과 보고

불법 현수막을 제도권내로 흡수하고 광고주의 광고욕구를 충족시킬 수 있는 현수막 게시대를 설치하여 그 결과를 보고드립니다.

## 1 설치 개요

설치장소 : 2개소(용곡삼거리, 올림픽대교 북단)

규 모 : 공공용(1), 일반용(1)

연 번	설치장소	규 격	형 태	용 도
1	용곡삼거리 (녹지대)	1.6m×6.6m	세로형 2단	공공용
2	올림픽대교 북단 (녹지대)	6.0m×5.3m	가로형 5단	일반용

재 질 : 스테인리스 및 강철

제작업체 : 에이스 광고 김도환(자양로 232)

소요예산 : 13,000천원(구비)

## 2 그 간의 추진경과

- ① 2015.10.29 : 광고물 디자인 심의위원회 개최(설치장소 선정)
- ② 2015.11. 6 : 현수막 지정게시대 설치계획 수립
- ③ 2015.11.10 : 관련부서 협의(공원녹지과, 건설관리과, 도로과, 교통행정과)
- ④ 2015.11.19 : 일상감사 청구(감사담당관)
- ⑤ 2015.12. 4 : 현수막 지정게시대 설치공사 계약(재무과)

- ⑥ 2015.12.14 : 설치공사 관련 도로점용허가 신청(건설관리과)
- ⑦ 2015.12.18 : 도로굴착복구시스템 내 기관 협의(6개 기관)  
 ※ 에스코, LG 유플러스, 동부수도사업소, KT 서울북부마케팅단, 광진지사, 한국전력공사 성동지점, SK텔레콤
- ⑧ 2015.12.21 : 도로점용 허가증 교부(건설관리과)
- ⑨ 2015.12.23 : 도로복구 원인자부담금 납부(도로과)
- ⑩ 2015.12.29 : 설치공사 관련 기초공사(굴착 및 콘크리트 타설 등)
- ⑪ 2015.12.31 : 현수막 지정게시대 설치 완료
- ⑫ 2016.1월 초 : 공사대금 지급 및 공사완료 결과 보고

《《 현수막 게시대 설치 사진 》》



※ 연간 수입금(예상) : 4,249천원

< 게시료 : 35,410원[(도로점용료25,410원, 수수료 10,000원)]×5면×2화×12개월×1게시대>

### 3 | 향 후 계 획

- 구 홈페이지 “현수막 게시대” 자료 수정 : 디지털정보과
- 전 부서(동 주민센터)에 현수막 지정게시대 이용 홍보
- 점차적으로 관내 주요사거리 등에 저단형 현수막 게시대 설치