

준공 검사 (감독) 조서

문서번호	전시컨벤션팀-2715	결 재	선임	팀장	본부장	단장	대표이사
수신	내부결재		08/24 이명은	08/24 김진우	08/24 박삼철	08/24 최훈근	08/25
접수번호							이근

공사(용역)명	동대문 업사이클 디자인전(가제) 실행 용역		
계약자	주식회사 위누		
계약금액	일금 일억이천칠백육십팔만일천사백원정	준공금액	일금 일억이천칠백육십팔만일천사백원정
계약일자	2015년 12월 15일	착공일자	2015년 12월 16일
준공기한	2016년 06월 30일	준공일자	2016년 06월 30일
준공검사일자	2016년 06월 30일	잔액	일금 일천이백칠십육만팔천일백사십원정

위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사(용역)설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

※ 잔액은 선금정산금액(₩76,608,840)+기성금지금액(₩38,304,420)을 준공금액(₩127,681,400)에서 제한 금액임.

※ 준공은 기한내에 마쳤으나, 공인원가계산에 대한 감사보고서가 늦어져 준공검사(감독)조서 상신이 지연됨.

- 붙임 1. 성과품 목록 및 검수사진 1부
 2. 정산원가조사 총괄표 및 증빙내역 1부
 3. 감사보고서(한길회계법인) 1부
 3. 사업결과보고방침 1부. 끝.

2016년 08월 24일

현장 감독자 전시컨벤션팀 5급 성명 이명은
 검사자 전시컨벤션팀 3급 성명 김진우

(재)서울디자인재단 대표이사 귀하

관리 부서			