

계약금액조정 검증 (2016년 도로시설물 유지보수공사(연간단가))

인쇄 닫기

공종	수량	단위	재료비	노무비	경비	합계	과다산출액	공사비입력
직접공사비	1	식	136,151,650	205,634,418	33,994,957	375,780,425	최초계약금액	375,780,425
			115,778,469	278,647,667	36,867,147	433,293,283	최종준공금액	433,293,283
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율(%) =		0,1110	30,929,891		22,825,420
					0,1110	30,929,891		30,929,891
운반비 및 기타	1	식				0		0
산재보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율(%) =		0,0380	11,763,947		8,681,473
					0,0380	11,763,947		11,763,947
고용보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율(%) =		0,0087	2,693,324		1,987,600
					0,0087	2,693,324		2,693,324
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0,0197	4,048,517		4,048,517
					0,0145	4,048,517		4,048,517
노인장기요양보험	1	식	국민건강보험료 × 요율(%) =		0,0655	265,177		265,177
					0,0655	265,177		265,177
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0,0288	5,929,887		5,929,887
					0,0213	5,929,887		5,929,887
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0,0230	6,408,896		4,729,591
					0,0230	6,408,896		6,408,896
사업안전 보건관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율(%) =		0,0000	0		0
					0,0000	0		0
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0,0630	26,797,429		22,970,523
					0,0630	26,797,429		26,797,429
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0,0080	3,466,346		3,006,243
					0,0080	3,466,346		3,466,346
건설기계대여금지급 보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0,0041	1,776,502		1,540,699
					0,0041	1,776,502		1,776,502
하도급 대금지급 보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0,0000	0		0
					0,0000	0		0
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0,0000	0		0
					0,0000	0		0
경비 계						132,947,063		109,979,487
						132,947,063		132,947,063
소 계						527,373,199		451,765,555
						527,373,199		527,373,199
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율(%) =		0,0550	29,005,525		24,847,105
					0,0550	29,005,525		29,005,525
이윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 요율(%) =		0,1498	65,973,991		50,990,159
					0,1497	65,973,991		65,973,991
설계비 등 기타 PS 확정금액(E/S대상)						0		0
공사손해보험료 등 PS금액(E/S비대상)						-443,624		0
						-443,624		-443,624
공급가액	1	식				621,909,091	0	527,602,819
						621,909,091		621,909,091
E/S적용금액(계)						0		0
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10(%) =			62,190,909		52,760,281
						62,190,909		62,190,909
도급비						684,100,000		580,363,100
						684,100,000		684,100,000
판급자재대						0		0
						0		0
총공사비						684,100,000		580,363,100
						684,100,000		684,100,000