

가로정원 조성

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복
사업위치	서울특별시 전지역
총사업비	총 (국비) (사비) (보조율) (구비) 6,280,000천원 6,280,000천원 0%
사업내용	○ 가로정원 조성
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타
사업시행주체	자치구

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	조경과	이원영 2133-2100	송동명 2133-2122	현호재 2133-2123

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 1,500,000	(x-) 1,713,000	(x-) 848,000	(x-) △865,000	(x-) △50
시설비	(x-) 1,498,000	(x-) 1,711,000	(x-) 846,000	(x-) △865,000	(x-) △50
시설부대비	(x-) 2,000	(x-) 2,000	(x-) 2,000	(x-)	(x-)

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 가로정원 조성 846,000,000원 = 846,000천원
시설부대비	○ 공사감독비 등 2,000,000원 = 2,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 6,277	(x-) 2,680	(x-) 1,713	(x-) 848	(x-) 1,036	
시설비	(x-) 6,269	(x-) 2,678	(x-) 1,711	(x-) 846	(x-) 1,034	
시설부대비	(x-) 8	(x-) 2	(x-) 2	(x-) 2	(x-) 2	

3 사업 설명

□ 사업목적

- 단순 통행위주의 가로를 꽃과 나무, 쉼터가 어우러진 정원 같은 아름다운 길로 조성하여 시민들에게 심미적 안정감과 소통의 장소를 제공

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 보행안전 및 편의증진에 관한 법률
- 기타 근거
 - 민선 6기 60대 정책공약, 서울시정 4개년 계획

□ 사업내용

- 위 치 : 자치구 위임 서울특별시 관리 도로
- 규 모 : 10km
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 2018. 11.
- 사업내용 : 가로정원, 쉼터, 도로시설물 녹화 등
- 총사업비 : 6,280백만원(시설비 6,272 시설부대비 8)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 양천구 목동동로 등 7개소
- 사업규모 : 0.6km(4,390m²)
- 사업내용 : 가로정원, 쉼터, 도로시설물 녹화 등
- 소요예산 : 848백만원(시설비 846, 시설부대비 2)

□ 추진경위

- '13.05. : 가로정원 조성 논의(행정2부시장 산하 실.국본부장 참여)
- '13.07.01. : 가로는 정원이다 추진계획 부시장 보고
- '13.10.03. : 가로는 정원이다 추진계획 시장 보고
- '13.09.~2013.12. : 가로는 정원이다 기본설계용역 시행

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 민선6기 시장 60대 정책공약 '천개의 숲, 만개의 산책길'의 단위사업으로 단순 통행위주의 가로를 보행에 지장을 주지 않는 공간을 효율적으로 활용해 가로정원으로 조성

□ 사업추진절차

- 집행절차
 - 사업계획서 수립 ⇒ 사업계획서 시달(시→자치구) ⇒ 설계심의요구(자치구→시) ⇒ 설계심의(시) ⇒ 계약심사(자치구,시) ⇒ 예산배정요청(자치구→시) ⇒ 예산재배정(시→자치구) ⇒ 공사발주(자치구) ⇒ 공사시행(자치구)
- 계약체결
 - 공개경쟁입찰 계약

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		848	
사업계획	2017.01~2017.01		추진계획 수립 시달
실시설계	2017.02~2017.06	80	기술용역타당성심사, 실시설계용역, 계약심사 등

공사시행	2017.04~2017.11	768	공사발주, 착공, 준공
------	-----------------	-----	--------------

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 종로구 삼일대로 등 4개소 2.3km 조성
2015년도	○ 서대문구 성산로 등 5개 3.8km 조성
2016년도	○ 동대문구 사가정로 등 9개소 2.4km 조성

□ 향후 기대효과

- 꽃, 나무, 사람이 어우러진 정원 같은 아름다운 길로 조성되어 가로가 감성을 담은 공간으로 변화되기 위하여 쾌적하고 걷고싶고 심적 위안을 주는 아름다운 보행환경 조성

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x-) 1,180,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,180,000	(x-) 804,432	(x-) 214,932	(x-) 160,636
2015	(x-) 1,500,000	(x-) 214,932	(x-) 0	(x-) 1,714,932	(x-) 1,329,228	(x-) 0	(x-) 385,704

참 고 자 료

가로정원 조성(양천구)

(자치구 평가 순위 : 1)

□ 사업계획

- 위 치 : 양천구 목동동로 375(구 목5동주민센터 앞)
- 규 모 : 150㎡(L=50m, W=2.0 ~ 2.5m)
- 사 업 비 : 60,250,천원
- 사업기간 : 2017.2.~11.
- 조사내용(시관리 도로에 한함)

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대 상 지 현 황	○ 도로규모(길이, 폭)	L=50m, W=1.5~2.0m
	○ 보도폭	6~10m
	○ 가로수(수종, 열)	없음
	○ 띠녹지 등(길이, 폭)	없음
	○ 띠녹지경계 높이	없음
	○ 조경시설 현황	없음
도시계획사항	○ 상업,주거,녹지지역 등	일반상업지역
도 로 유 형	○ 상업,업무,주거지 등	업무가로
주 변 상 황	○ 인근 공원녹지현황	파리공원
	○ 인접 공개공지 등	없음
통 행 인 구	○ 보도폭 대비 통행인구	많음
시 설 현 황	○ 노후, 탈락, 훼손정도	없음
	○ 제품유형	없음
사 업 효 과	○ 도시미관 측면	높음
	○ 이용적 측면	높음

참고) 2014년 가로는 정원이다 기본설계 용역보고서 참조 작성

○ 공사내역

구분	공종	규격	수량	단위	단가	금액	비고
합계						60,250,000	
토공	식재기반조성		100	m²	30,000	3,000,000	
수목식재	키큰나무	R8~10	10	주	250,000	2,500,000	
	중간키나무	R8~10	50	주	250,000	12,500,000	
	키작은나무	H0.3~1.0	2,000	주	7,000	14,000,000	
	지피식물	8cm	5,000	본	5,000	25,000,000	
폐기물처리	폐기물		1	식	1,000,000	1,000,000	
시설공	등의자		5	개소	450,000	2,250,000	

※ 제경비 포함 작성

○ 자치구 검토 의견

- 주민 이용이 많은 목동동로 인도에 가로정원 조성으로 쾌적하게 걷고싶은 보행환경 조성

□ 위치도




위치설명	목동동로(구 목5동주민센터 앞)
------	-------------------

□ 현황사진 등



전 경



근 경

작성자 : 양천구 공원녹지과 김고운 (kwkim@yangcheon.go.kr , 2620-3583)

