

제735차 기술용역타당성 심사결과

□ 안 건 명 : 천왕지구 8단지 아파트 외 2건 전기·정보통신 설계용역

□ 심 사 일 : 2013. 7. 24.

□ 사업개요

○ 용 역 비 : 107,723천원

○ 용역기간 : 2013.08 ~ 2014.7 (11개월)

○ 과업규모 : 대지면적 13,211.6m², 558세대(임대) 3개소 전기·정보통신분야의 설계실시

□ 심사결과 : 적정(조건부)

심 사 항 목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 ■ 미대상	○ 미래 도시주거 신모델 조성 시행계획에 따른 전기, 통신 분야 설계용역으로 관련 규정에 적합한 설계도서 작성을 위하여 전문설계업체에 용역시행 필요성이 인정됨
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	○ 용역비 : 99,558천원 - 공공주택 설계도서의 유사성을 감안하여 기본설계 미 시행에 따른 할증요율 감작용(1.3-->1.2) ※ 서울시 기술심사담당관-12367호('13.7.23)를 참고하여 귀공사의 전기분야 설계용역비 산출방법을 적용 설계용역을 발주 할 것
3. 기타 과업의 내용, 범위의 적정성	○ 과업내용과 범위에 맞게 용역비 집행 및 정산관리 등 철저를 기하기 바람
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연·중단 요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가 요인의 관리대책 적정성	○ 통합발주에 따른 전기, 통신, 전기소방 규정의 적정성

<첨 부>

기술용역 추진시 사전 확인사항

확인 항 목		세부 내용
용역시스템	1. 기술용역관리시스템에 추가 (첨부)등록	<ul style="list-style-type: none">○ 용역발주 전 최종 수정된 설계내역서 및 과업내용서를 기술용역관리 시스템에 추가 등록이 필요하니 결과 통보
입찰전	2. 사업수행능력평가기준 <ul style="list-style-type: none">- 심의절차 이행- 건설기술심의위원회 심의	<ul style="list-style-type: none">○ 발주부서는 개별사업에 대한 사업수행능력 평가 세부기준을 입찰 시행전에 반드시 건설기술 심의절차 이행- 단, 서울시 항목별 세부 평가 기준과 모든사항이 동일한 경우에는 기술심사담당관과 사전 서면 협의로 건설기술심의 대체
심사 및 심의전 확인	3. 유관부서 의견수렴 <ul style="list-style-type: none">- 사업계획 수립시 T·F팀 구성 등 관련부서 참여여부 확인	<ul style="list-style-type: none">○ 기술용역타당성심사 및 건설기술심의 요청 전 유지관리부서 및 관련(유관)부서 의견 조회 등 의견수렴- 사업계획 수립시 계획부서, 공사부서, 유지관리부서 등 T·F팀 구성 운영하여 계획단계부터 사업참여 유도- 유지관리부서 선정여부 등 유지관리방안의 적정성 검토 <p>※ 행정2부시장 방침 제173호('13.5.22) : 준공여정시설물 점검관련 매뉴얼작성</p>
타당성 조사용역	4. 타당성조사 용역시 과업내용서 반영사항	<ul style="list-style-type: none">○ 재원조달방안 및 사업의 타당성 재검증 범위 검토- 타당성조사 용역 수행시 재원조달방안 및 타당성 재검증 검토 시행
용역준공시	5. 기술용역 성과품 공개이행 철저 <ul style="list-style-type: none">- 성과품공개 및 자료제공- 정보소통광장 등록 철저이행	<ul style="list-style-type: none">○ 발주부서는 '13.7.1부터 준공되는 모든 기술용역 성과품에 대해 정보소통광장(http://www.gov20.seoul.go.kr)등록 및 서울 도서관에 제출- 용역보고서 : PDF파일 변환하여 정보소통광장에 등록(준공시)- 전체성과품 : 인쇄본 3부 및 CD 1부 서울도서관 제출(준공시)<ul style="list-style-type: none">· 서울도서관 디지털성과품 표준포맷 기준에 따라 작성 제출 <p>※ 시장방침 제135호('13.5.24) : 기술용역 성과품 공개 및 관리방안</p>
설계시	6. 기본설계 및 실시설계 등 건설기술 용역 추진시 <ul style="list-style-type: none">- 지장물 확인철저- 지장물로 인한 설계변경 최소화	<ul style="list-style-type: none">○ 공사구간내 또는 인접구간의 지하매설물도는 우리시 통합 공간정보서비스 (http://98.33.0.64/gis/index)내 지장물 현황과 비교 검토- 아울러 지반조사, 현황 측량시에도 수치지형도를 최대한 이용
내진	7. 내진대상 시설물 내진설계 반영여부	<ul style="list-style-type: none">○ 모든 공공건축물(규모관계 없이) 및 지진재해대책법에서 정한 국가하천수문, 교량 · 터널 등의 내진설계 대상시설물에 대해서는 기본 및 실시설계 시 내진설계를 반영 <p>※ 구조안전 및 내진설계확인서 작성확인철저(구조기술사)</p>