



문서번호	도시계획과-6942
결재일자	2014. 11. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	도시정책팀장	도시계획과장	도시관리국장	
고주희	代배용상	김성철	11/04 윤호중	
협조				

-2014. 공감과 소통이 있는 골목길 만들기-

# 마장동 디자인 골목길 만들기 결과보고



# 사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에  표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 벽화 및 조형물 전문가 ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input checked="" type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input checked="" type="checkbox"/> 보도자료 <input checked="" type="checkbox"/> SDTV <input checked="" type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 홍 보 제 목 : 공감과 소통이 있는 골목길 만들기</li> <li>● 중점 홍보사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이웃 간의 소통을 통하여 어울려 사는 사람의 향기와 ‘情’이 넘치는 따뜻한 골목길 조성으로 행복한 성동 구현</li> <li>- 주민이 직접 참여하여 마을에 대한 애정과 관심을 가질수 있는 마을 만들기</li> </ul> </li> </ul> <p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

# 목 차

I. 사업개요	2
II. 사업추진내용	2
III. 행정사항	3

-2014. 공감과 소통이 있는 골목길 만들기-

# 마장동 디자인 골목길 만들기 결과보고

단독·다세대 밀집지역 및 초등학교 주변의 낡고 어두운 골목길에 주민과 함께 디자인한 벽화 등을 설치함으로써 활력과 소통이 넘치는 마을공동체를 구현하고자 함.

## I . 사업 개요

- 사업기간: 2014. 8. ~ 11.
- 사업대상: 동명초등학교 (길이:140m, 높이: 5~7m),  
마장동 주민센터 맞은편 (명성연립) 담장(길이: 25m, 높이: 1.7m)
- 사업내용
  - 주민과 함께 조형물 및 벽화 등으로 디자인하여 밝고 쾌적한 통학로 조성 및 마을 환경개선
  - 공공예술전문가와 지역주민·자원봉사단체의 참여확대로 지역사회 공동체 형성
  - '상상의 숲'을 테마로 숲속의 나뭇가지 사이로 물고기들이 유영하고 있는 모습과 함께 다양한 동물들을 그려 상상력을 높이는 디자인
- 소요금액: 금19,500,000원
- 설치업체: 이강준공공디자인 대표 이강준

## II . 사업 추진 내용

- 2014. 9.18. : 주민간담회 개최
  - 참석인: 동명초등학교교장, 교감, 마장동 주민자치위원장 및 위원, 명성연립대표 등
  - 주요내용: 사업추진 방향 설명 및 디자인 컨셉 등 사전의견 수렴

- 2014.10. 2. ~ 8. : 시안제작 및 성동구 도시 디자인위원회 개최
- 2014.10.17. ~ 24. : 고압물세척 및 바탕도색작업
- 2014.10.25. : 주민과 함께하는 벽화 및 입체형(부조) 설치
  - 참여자: 공공예술전문업체(이강준 공공 미술연구소), 자원봉사자 (성동구자원봉사센터), 동명초등학교 학생 및 주민 등 30명
  - 주요내용
    - 공공예술전문업체: 전체적인 디자인완성, 작업총괄 지휘 및 마감작업
    - 자원봉사단,주민: 벽화제작 참여 및 입체부조물 채색작업
  - 자원봉사단 및 학생들 참여 사진



- 2014.10.26. ~ 11. 3.: 벽화 및 입체형(부조) 설치 완료 및 주변정리
  - ※ 작업 변경전 · 후 사진 별도 첨부

### III . 행정 사항

- 벽화 및 입체형(부조) 설치에 대한 지속적인 주민의견 수렴
  - 마장동디자인골목길 컨셉 안내판 설치: 공공예술전문업체
  - 지속적인 유지관리: 마장동 주민센터, 동명초등학교

붙임: 작업 변경전 · 후 사진 1부. 끝.