

★ ◎

더불어사는 화합의정신 **성동**

문서번호	안전치수과-1301
결재일자	2015. 1. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	하천관리팀장	안전치수과장	안전건설교통국장		
오병수	박동규	지세진	전결 01/26 안대희		
협조					

**「중랑천 횡단연결로 설치」  
타당성조사 용역 시행 계획 보고**

2015. 1.



**성 동 구**  
**(안전치수과)**

# 사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에  표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input checked="" type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input checked="" type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 홍 보 제 목 :</li> <li>● 중점 홍보사항 - -</li> </ul>	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

# 「중랑천 횡단연결로 설치」 타당성조사 용역 시행 계획 보고

중랑물재생센터 현대화에 따른 주민 편의시설과 자전거도로의 원활한 이용을 위하여 송정동에서 용답동측간 횡단연결로를 설치코자 함.

## I 추진근거

- 구민과의 345가지 약속사업(304번) : 송정동~중랑물재생센터 접근성 개선

## II 추진배경

- 송정동 둔치에서 용답동측(중랑물재생센터)간 자전거도로 및 산책로를 이용하기 위해서는 원거리인 살곶이다리까지 우회하여야 하는 등 이용 불편
- 또한, 향후 중랑물재생센터 현대화 추진에 따른 주민편의시설 이용을 위하여 송정동 주민의 접근성 개선을 위하여 횡단교량 설치 필요

## III 용역개요

- 용역명 : 중랑천 횡단연결로 설치 타당성조사 용역
- 위치 : 중랑천 송정동 둔치 ~ 용답동 둔치
- 사업규모 : 교량 설치 폭 6.0m, 연장 120m
- 용역비 : 50백만 원(시비)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 10.

## IV 주요 검토내용

- 기초자료 조사 및 분석
  - 현지 조사 및 횡단연결로 국·내외 유사 사례 조사
  - 횡단연결로 설치 주변 자전거 도로 및 보행량 현황 조사
  - 주변개발 여건을 포함한 관련계획 조사 및 검토 등
- 횡단연결로의 구조 형식 검토
  - 횡단연결로의 구조형식 및 설치에 대한 비교안 작성
  - 비교안별 안정성, 시공성, 사용성, 경제성 및 유지관리성 등 종합적 검토
  - 관계기관 협의 및 전문가, 자문회의 등을 통한 최적의 횡단연결로 형식 선정
- 계획 도면 및 공사비 산출
  - 횡단교량 계획도면 및 수량, 공사비 산출내역서 작성
- 경제적 타당성 검토
  - 사업비, 유지관리비, 주민 편익 등을 고려한 경제적 타당성 검토

## V 향후 추진계획

- 2015. 1.: 용역 타당성 심의(서울시 기술심사담당관)
- 2015. 2.: 용역 발주
- 2015. 3. ~ 10.: 용역 착수 및 준공

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.