

문서번호	공원녹지과-1471
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

더불어사는공공기관리망.성동

주무관	자연생태팀장	공원녹지과장	도시관리국장	
김현곤	김한섭	권세동	전결 02/06 윤호중	
협조				

2014년 공동주택 지원사업 어린이놀이터 정비공사 준공 보고

도시관리국
(공원녹지과)

2014년 공동주택 지원사업 어린이놀이터 정비공사 준공 보고

I 추진 근거

- 2014년 공동주택 지원사업 추진계획(구청장 방침 제121호)

II 사업 개요

- 사업명: 공동주택 지원사업 어린이놀이터 정비공사
- 위치: 사근중앙하이츠아파트 등 18개 단지, 31개 놀이터
 - 1권역: 마장현대아파트 등 5개 단지, 7개 놀이터(마장동, 왕십리도선동 등)
 - 2권역: 금호래미안아파트 등 7개 단지, 16개 놀이터(금호동, 옥수동)
 - 3권역: 성수동아그리아파트 등 6개 단지, 8개 놀이터(성수동)
- 사업비: 640,980천 원(지원금 305,097 / 자부담 335,883)
 - 1권역: 아파트별 세부 내역

단지명	위치	세대수 (사용승인)	총사업비	지원금	자부담	비고
계	5개 단지	1,976	214,070	106,119 (49%)	107,951 (51%)	7개소
마장현대	살곶이길 50 (마장동)	1,017 (04.11.30)	100,000	50,000 (50%)	50,000 (50%)	3개소
성동삼성 쉐르빌	무학로6길 50 (왕십리도선동)	342 (06.09.13)	7,570	3,577 (47%)	3,993 (53%)	1개소
홍익청계 대주파크빌	무학로12길 11 (왕십리도선동)	101 (05.11.23)	23,000	11,385 (50%)	11,615 (50%)	1개소
하왕한진 그랑빌	왕십리로31길 20 (왕십리2동)	246 (01.06.18)	66,000	34,304 (52%)	31,696 (48%)	1개소
사근중앙 하이츠	사근동길 65 (사근동)	270 (89.09.12)	17,500	6,853 (61%)	10,647 (39%)	1개소

● 2권역: 아파트별 세부 내역

단 지 명	위 치	세대수 (사용승인)	총사업비	지원금	자부담	비고
계	7개 단지	4,155	248,889	106,119 (49%)	107,951 (51%)	16개소
금호삼성 래미안	독서당로 343 (금호1가동)	582 (01.10.31)	24,860	12,306 (50%)	12,554 (50%)	1개소
금호1차 푸르지오	금호산길 8 (금호2-3가동)	336 (05.05.31)	39,500	14,085 (47%)	25,415 (53%)	2개소
금호두산	동호로 100 (금호2-3가동)	1,267 (94.09.16)	43,895	12,849 (46%)	31,046 (540%)	2개소
금호한신휴	금호산길 27 (금호2-3가동)	323 (05.07.29)	28,194	13,322 (47%)	14,872 (53%)	3개소
금호대우	독서당로 272 (금호4가동)	1,181 (01.05.03)	41,960	20,771 (50%)	21,189 (50%)	6개소
금호롯데	매봉길 24 (금호4가동)	249 (03.01.09)	36,980	18,919 (48%)	18,061 (52%)	1개소
브라운스톤 금호	독서당로 156 (옥수동)	217 (07.03.30)	33,500	15,829 (47%)	17,671 (53%)	1개소

● 3권역: 아파트별 세부 내역

단 지 명	위 치	세대수 (사용승인)	총사업비	지원금	자부담	비고
계	6개 단지	1,507	178,021	90,897 (51%)	87,124 (49%)	8개소
성수 동아그린	상원길 76	331 (99.06.08)	31,350	16,295 (52%)	15,055 (48%)	2개소
성수 독섬현대	상원길 42	99 (92.01.22)	13,500	8,687 (64%)	4,813 (36%)	1개소
성수 한강한신	성수이로 3	202 (00.09.19)	18,802	9,773 (52%)	9,029 (48%)	1개소
금강아미움	아차산로 3	130 (04.03.30)	29,108	14,408 (49%)	14,700 (51%)	1개소
성수 금호타운2차	연무장길 31	141 (97.08.14)	54,882	31,709 (59%)	23,173 (41%)	2개소
성수 롯데캐슬	성수일로8길 47	604 (03.09.30)	30,379	10,025 (33%)	20,354 (67%)	1개소

■ 사업기간: 2014. 10. 16. ~ 2015. 1. 26.

■ 사업내용: 18개 아파트 31개 놀이터 시설개선(세부내역 별첨)

III 추진경위

■ 2014. 02. 15. ~ 03. 04 : 공동주택 지원사업 신청접수

■ 2014. 06. 20. : 공동주택 지원사업 심의결정

■ 2014. 07. 07. ~ 07. 09 : 실시설계용역 원가심사 의뢰 및 결과 통보

■ 2014. 07. 21. : 설계용역 발주(2014.7.28. 착수)

■ 2014. 08. 11. ~ 09. 04 : 아파트별 주민설명회 개최

■ 2014. 10. 06. : 설계용역 준공

■ 2014. 10. 1. : 공사발주(2014.10.16. 계약)

■ 2014. 10. 16.~'15. 1. 26 : 어린이놀이터 시설개선 공사착공 및 준공

IV 사업효과

■ 노후된 놀이시설 정비로 안전하고 쾌적한 놀이공간 제공

■ 어린이놀이시설 안전관리법에 적합한 시설설치

■ 놀이터 이용활성화 및 만족도 제고

V 행정사항

■ 아파트 자부담(세입세출외 현금) 정산 및 환불: 주택과

■ 시설공사 하자관리(2년간) : 공원녹지과

■ 아파트별 놀이시설 설치검사 합격증 송부: 공원녹지과

첨부 : 1. 준공현황 사진 1부.

2. 아파트별 공사내역 1부.

3. 설치검사 합격증(별첨) 각 1부. 끝.