

등록번호	교통행정과-3976
등록일자	2016.1.22.
결재일자	2016.1.25.
공개구분	대시민공개

주무관	교통시설팀장	교통행정과장	안전건설국장	
김광희	오성채	고영자	전결 01/25 백기운	
협조	주무관 이용주			

2016년도 이면도로 교통정비사업 시행계획



안전건설국
교통행정과

2016년도 이면도로 교통정비사업 시행계획

장충동, 광희동, 중림동 이면도로 내(보호구역 포함) 교통시설물을 정비하여 교통환경 개선 및 교통사고 위험 해소, 명동관광특구지역 노면표시 정비를 실시하여 시인성 증대 및 명동 차 없는 거리 운영 활성화에 기여하고자 함

□ 사업대상지역

- 이면도로 정비 대상 지역 : 장충동 외 3개 지역(면적 : 2.67km²) - 별첨 위치도
 - 장충동(1.36km²), 광희동(0.75km²), 중림동(0.48km²), 명동관광특구지역(0.24km²)

□ 공사개요

○ 이면도로 정비사업

- 공사기간 : 2016. 2. ~ 2016. 5.
- 시행방법 : 전자공개 수의계약 시행
- 사업내용 : 횡단보도, 노면표시(주·정차금지선, 화살표 등) 등 재도색

○ 명동 정비사업

- 공사기간 : 2016. 3. ~ 2016. 12.
- 시행방법 : 수의계약[전자공개 수의계약 가능(연간단가 시행)]
- 사업내용 : 횡단보도, 노면표시(주·정차금지선, 화살표 등), 차 없는 거리 운영시간 등 재도색

□ 추진계획

○ 이면도로 정비사업

- 현황 및 물량조사 2016. 2.15 ~ 3.18
- 기본설계 및 사업발주 2016. 3.21 ~ 3.31
- 사업시행 2016. 4. 1 ~ 5.20
- 사업완료 2016. 5.

○ 명동 정비사업

- 일상정비 : 순찰 및 120민원을 활용하여 일상점검을 통해 이상유·무를 파악하여 심각한 훼손 발견시 즉시 정비
- 정기정비 : 분기(4월, 8월, 11월)별 일제 점검을 통한 정비

□ 소요예산

- 예산액 : 100백만원(구비)
- 예산과목 : 선진교통문화 정착, 안전하고 편리한 교통환경개선, 이면도로 교통정비사업, 시설비 및 부대비, 시설비. 끝.