

문서번호	건축과-14448
결재일자	2016.6.8.
공개여부	대시민공개

주무관	공공건축담당	건축과장	도시환경국장		
류현석	최병욱	임철수	06/08 최성태		
협 조	<p style="text-align: center;">건축허가담당 김점호 ★주무관 조성진</p>				

**‘재난위험시설물(E급) 위험요소 최소화를 위한’
2016년 시 재난방지 생활안전개선사업 완료보고**



2016. 6.

**도 시 환 경 국
건 축 과**

**‘재난위험시설물(E급) 위험요소 최소화를 위한’
2016년 시 재난방지 생활안전개선사업 완료 보고**

2016년 서울시 재난방지 생활안전개선사업으로 선정된 삼선동 232-6번지에 위치한 재난위험시설물(E급)의 위험요소를 최소화하고자 펜스 설치 등 안전조치를 완료하고 그 결과를 보고 함

I. 관련근거

- 재난방지 생활안전개선사업 추진계획(시 시설안전과-849호, 2016.1.18.)
- 재난방지 생활안전개선사업 추진계획(건축과-11633호, 2016.5.9.)
- 재난및안전관리 기본법 제25조2(재난관리책임기관의장의 재난예방조치)

II. 사업개요

- 사 업 명: 2016년 재난방지 재난위험시설물(E급) 생활안전개선사업 공사
- 위 치: 삼선교로16길 81-1호 앞
- 기 간: 2016. 2. ~ 5.(기간중 1일간 공사실시)
- 내 용: 펜스설치 L=13m, 낙석방지방 설치 A=39㎡
- 사 업 비: 3,420천원(시 보조금)

III. 주요 추진경위

- ‘16.05.09. : 계획수립
- ‘16.05.18. : 공사 발주
- ‘16.05.19. : 공사 홍보요청(건축과→삼선동주민센터)
- ‘16.05.26. : 계약체결
- ‘16.05.27. : 공사 착공 및 완료

IV. 사업 완료사진

현황사진

정비
전




정비
후

펜스설치
(L = 13m)



낙석방지망 설치
(A = 39㎡)



IV. 기대효과

- 붕괴로 인한 2차 피해 및 인근 주민불편 최소화
- 건축물 하부 석축붕괴로 불안요소 우려 됨에 따라 가림막 등 안전시설 설치로 불안요소 해소 및 도시미관 개선
- 안전시설 추가설치로 건축물 붕괴로 인한 통행인 대피 골든타임 최소한 확보

VII. 향후계획

- 재난위험시설물(D급) 관리: 정기점검 등 지속적 관리
- 안전시설 하자관리: 안전펜스, 낙석방지망 기울임 등 상태 확인

붙임 위치도 1부. 끝.