

등록번호	교통행정과-32963
등록일자	2016.6.22.
결재일자	2016.6.23.
공개구분	대시민공개

★주무관	교통시설팀장	교통행정과장	안전건설교통국장		
인성분	조봉기	이준영	06/23 김종두		
협 조		주무관 김선홍			

- 남가좌2동 제2공영주차장 건립 -

기본 및 실시설계(안) 주민설명회 개최계획



서 대 문 구
교통행정과

- 남가좌2동 제2공영주차장 건립 - 기본 및 실시설계(안) 주민설명회 개최계획

주택가의 주차난 해소를 위해 추진하고 있는 남가좌2동 제2공영주차장 건립관련 기본 및 실시설계(안)에 대하여 주민의견을 수렴·반영하여 주민과 공유하는 계획(안)을 수립하고자 함.

I 사업개요

● 사업개요

- 사업명 : 남가좌2동 제2공영주차장 건립공사
- 위치 : 남가좌2동 3-75외 8필지 (건물 7동, 9가구)
- 면적 : 1,134㎡
- 사업규모 : 지하1층/지상2층, 연면적 2,692.86㎡, 총주차면 103면
- 사업기간 : 2014. 8. ~ 2017.10.
- 사업비 : 8,197백만원 (시비 60%, 구비 40%)

※ 보상비 4,595백만원, 공사비 3,469백만원, 용역비 등 132.3백만원

● 위치도



II

추진사항

● 추진경위

- 2014. 8.21. : 기본계획 수립(구청장 방침)
- 2014.10.17. ~ 2014.12. 8. : 타당성조사 용역
- 2015. 3.27. : 서울시 투자심사위원회 개최(결과 : 적정)
- 2015. 8.13. : 도시계획시설(주차장) 결정
- 2015. 9.17. : 실시계획 열람공고(열람기간 : 2015. 9.18. ~ 2015.10. 1.)
- 2015.10. 8. : 실시계획 작성 고시
- 2015.11.30. : 보상계획 열람공고
- 2016. 2.29. : 기본 및 실시설계용역 계약

▶ 기본 및 실시설계 용역 현황

- 용역명 : 남가좌2동 제2공영주차장 기본 및 실시설계용역
- 업체명 : (주)대한콘설탄트 대표 이우정
- ※ 과업기간 : 2016. 2.29. ~ 2016. 7. 1.

● 향후 추진계획

- 2015.11. ~ 2016. 9. : 부지매입(보상)
 - ※ 2016. 6월 현재 건물 7동(9가구)중 5동(5가구) 보상완료
- 2016.10. ~ 2017.10. : 공사 시행

III

주민설명회 개최계획

- 일 시 : 2016. 6.30.(목) 15:00
- 장 소 : 남가좌2동 주민센터 대회의실(3층)
- 참석대상 : 지역 시·구의원, 대상지 인근 주민, 관련부서 관계자 등

- **주민설명회 내용**

- 기본 및 실시설계(안) 설명
- 주민의견 수렴

- **제안설명 및 질의응답 : 용역사 책임기술자**

※ ppt로 제안설명

IV

행정사항

- **주민의견수렴 결과 실시설계 수립시 반영**
- **대상지 인근 주민에게 홍보 - 남가좌2동 주민센터 협조**
 - 교통행정과 : 홍보용 현수막 게시(1개소)
 - 남가좌2동 주민센터 : 통·반장, 직능단체 등을 통한 주민홍보. 끝.