



※ 원본 확인용 QR코드

## 공사변경계약서

### <발주처>

서울특별시 도로사업소 남부도로사업소  
남부도로사업소 재무관  
김영삼

담당: 배은하 (Tel: 02-3284-5413)

### <계약상대자>

상 호 : 주식회사 원더풀건설  
주 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 148-0 (한강로2가, KT용산지점)  
대 표 자 : 윤성진  
사 업 자 등 록 번 호 : 206-86-22095  
전 화 번 호 : 02-457-0015  
팩 스 번 호 : 02-457-3223

계 약 번 호	2019030215C - 01	관 리 번 호	
공 사 명	2019년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,복개,지하차도 연간단가)-남부		
대 표 계 약 자	주식회사 원더풀건설	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 남부도로사업소
계 약 일 자	2019년 03월 06일	변 경 계 약 일 자	2019년 07월 03일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	지방계약법 시행규칙 제68조에 의함
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	작업 지시에 의한 신규 공종 및 물량 변경(내역 변경)		
지 체 상 금 율	0.05 %		

### [기간변경 정보]

변 경 전 착 공 일 자	2019년 03월 12일	변 경 후 착 공 일 자	2019년 03월 12일
변경전금차준공기한	2019년 12월 31일	변경후금차준공기한	2019년 12월 31일
변경전총공사기한	2019년 12월 31일	변경후총공사기한	2019년 12월 31일
준공기한변경사유			

### [계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	779,821,400 원	779,821,400 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	779,821,400 원	779,821,400 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원