

# 노후 마을마당 보수정비

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복										
사업위치	기 조성된 노후 마을마당(시유지)										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7,205,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,205,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	7,205,000천원		7,205,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
7,205,000천원		7,205,000천원	0 %								
사업내용	○ 노후 시설물 정비 및 수목식재, 편의시설 정비 등										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	자치구 공원녹지과(푸른도시과)										

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	조경과	이원영 2133-2100	하재호 2133-2115	박혜선 2133-2118

## 2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 730,000	(x-) 870,000	(x-) 1,063,000	(x-) 193,000	(x-) 22
시설비	(x-) 730,000	(x-) 870,000	(x-) 1,063,000	(x-) 193,000	(x-) 22

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
시설비	○ 시설물 정비 및 수목식재 등 903,000,000원	= 903,000천원
	○ 송파동 쉼터 보수정비 110,000,000원	= 110,000천원
	○ 답십리동 마을마당 보수정비 50,000,000원	= 50,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 7,205	(x-) 2,832	(x-) 870	(x-) 1,063	(x-) 2,440	
시설비	(x-) 7,205	(x-) 2,832	(x-) 870	(x-) 1,063	(x-) 2,440	

**3** 사업 설명

□ 사업목적

- 조성된 지 오랜 시간이 경과되어 수목보식 및 편의시설 등의 노후된 시설을 정비하여 지역 주민의 커뮤니티 공간과 쾌적한 휴식장소 제공
- 시민 생활권에 위치하여 다양한 계층이 쉽게 이용할 수 있는 휴식과 만남의 장소 제공

□ 사업근거

- 법령상 근거
  - 서울특별시 도시녹화 등에 관한 조례 제8조(공공공익시설의 녹화기준 및 녹화계획)

□ 사업내용

- 위 치 : 기 조성된 노후 마을마당(시유지)
- 사업기간 : 2013 ~ 2019년(계속사업)
- 사업내용 : 노후 시설물 정비, 수목 식재, 편의시설 정비 등
- 총사업비 : 7,205만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 대 상 지 : 종로구 무궁화동산 등 19개소
- 규 모 : 36,161 m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 수목보식 및 노후 시설물 정비 등
- 소요예산(안) : 1,063백만원(시설비)

□ 추진경위

- 1996.01 ~ 2006. 12 : 마을마당 조성사업 시행
- 2013.01 ~ 2015. 12 : 광진구 구의제2마을마당 등 70개소 정비
- 2016.01 ~ 2016. 12 : 성동구 용답동꽃공원 등 18개소 정비

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- '96년 ~ '06년까지 조성한 마을마당이 노후하여 보수정비 대상지가 증가함에 따라 지속적인 사업비 증액이 필요함.

□ 사업추진절차

- 집행절차
  - 사업계획서 수립 ⇒ 사업계획서 시달(시→자치구) ⇒ 설계심의요구(자치구→시) → 설계심의(시) ⇒ 계약심사(자치구,시) ⇒ 예산배정요청(자치구→시) ⇒ 예산재배정(시→자치구) ⇒ 공사발주(자치구) ⇒ 공사추진(자치구)
- 계약체결
  - 공개경쟁입찰 계약

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,063,000	
사업계획 수립 및 시달	2017.01		사업추진을 위한 세부추진계획 수립
실시설계(용역)	2017.02~2017.04	63,780	실시설계 실시
주민설명회	2017.04~2017.04		지역주민 의견수렴 및 사업설명
공사시행	2017.05~2017.12	999,220	공사시행

## 4 사업 효과

### □ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 조 성 : 장안동1마을마당 등 18개소 정비 ○ 사업비 : 702백만원
2015년도	○ 조 성 : 옥수마을마당 등 19개소 정비 ○ 사업비 : 730백만원
2016년도	○ 조 성 : 성동구 용담동꽃공원 등 18개소 정비 ○ 사업비 : 870백만원

### □ 향후 기대효과

- 노후시설물 정비로 지역주민에게 안전하고 쾌적한 공간 제공
- 이용시민 불편 해소 및 민원해결
- 편의시설 정비를 통해 도심속 녹지 환경 개선

## 5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 1,400,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,400,000	(x-) 1,272,413	(x-) 0	(x-) 127,587
2014	(x-) 702,400	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 702,400	(x-) 653,667	(x-) 0	(x-) 48,733
2015	(x-) 730,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 730,000	(x-) 684,313	(x-) 0	(x-) 45,687