

서식 1

주요사업 자체평가 결과

□ 추진상황 총괄< 부서명 : 보건위생과 >

구분	계	완료	완료후 계속	추진 중						취소 보류	계획 변경	기타
				소계	정상	부진	미흡	지연 우려	시기 미도래			
계	5		5									
성과관리 사업	5		5									

※ 완료 : 완료된 후 사업이 완전히 종료된 경우

완료 후 계속 : 사업이 완료되었으나, 사업 성격상 계속 추진하고 있는 경우

□ 부진 등 기타 사업현황<완료 및 정상사업 제외>

구분	사업명	사유	대책(향후계획)

※ 구 분 : 부진, 미흡, 지연, 시기미도래, 취소, 보류, 계획변경, 기타 중 해당되면 기재

사업명 : 구분에 해당되는 사업명 기재

사 유 : 구분에 해당되는 이유를 구체적으로 기재

대 책 : 향후추진계획 등 해결방안을 기재

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사 업 명	급식사고 예방을 위한 어린이급식관리지원센터 운영	기존(○) 신규()	담당	소속	보건위생과			
				성명	김 다 예			
				전화	901-7622			
사업 비중 및 난이도	비중(%) 15	부서 평가 의 견	완료 후 계속					
사 업 개 요	영양사 의무고용 대상이 아닌 100인 미만의 영유아 보육시설 등을 어린이급식관리지원센터에 등록하여 체계적이고 전문적인 위생 및 영양관리지원으로 어린이 건강증진 및 바른성장을 도모하고자 함							
사 업 비 (백만원)	연 도 별 사 업 비	총 사업비	2012년	2013년	2014년	2015년		
	‘15년도 분 기 별	‘15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		계 획	67.5	67.5	67.5	67.5		
		집 행	67.5	67.5	67.5	67.5		
기 타								
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
교육프로그램 운영실적	건	17	4	4	5	4	20	117%
100명 미만 시설 등록 건수	건	2	-	1	1	-	29	1,450%
타기관·부서 등과 협력체계	- 어린이급식관리지원센터(프로그램 운영 및 시설 등록) ※ 예산 한도내							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사업명 : 급식사고 예방을 위한 어린이급식관리지원센터 운영

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
2015. 1. 28.	○ 어린이급식관리지원센터 운영 계획 수립	○ 2015 어린이급식관리지원센터 운영 추진계획 {보건위생과-3824(2014. 2. 27)}	
2015. 2. 26	○ 어린이급식관리지원센터 성과보고회	○ 어린이급식관리지원센터 성과보고회 개최 - 일시: 2015. 2. 26(목) 14:00 - 장소: 성신여대 운정그린캠퍼스 - 인원: 20명(구청장외 19) - 내용: 2014년도 성과보고 및 2015년도 추진계획	
2015. 2~12월	○ 어린이급식관리지원센터 프로그램 운영	○ 집합교육: 11회 ○ 방문교육: 9회 ○ 특화사업: 10회 ○ 순회방문지도: 12회 ○ 센터정보제공: 210회 ○ 컨설팅대상 급식소 지도: 97회 ○ 교육교구 및 교재개발 : 11회 ○ 기타 언론보도, 지원물품: 20회	

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	식품·공중 위생 관리	기존(○) 신규()	담당	소속	보건위생과			
				성명	장민수	관순찬	신종태	
				전화	901-7623			
사업 비중 및 난이도	비중(%) 20	부서 평가의	전	완료 후 계속				
사업 개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품으로 인한 식중독 발생을 사전에 예방하고 발생 시 신속하게 대처하는 등 식중독 피해를 최소화하여 국민건강증진에 기여 ○ 부정불량식품의 유통판매를 근절하고 위해식품을 회수하여 식품으로 인한 위생상의 위해를 방지함으로써 국민의 식품안전과 건강한 식생활 도모 ○ 공중위생업소 서비스 평가를 통한 영업주의 자율적이고 소비자 중심의 적극적 위생관리 공중위생서비스의 질적 향상 도모 							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		46.4	11.6	11.6	11.6	11.6		
	‘15년도 분기별	계 획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집 행	2.9	2.9	2.9	2.9		
기 타	2	3	3	3.6				
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
인구 백만명당 식중독 발생환자 수	명	14	2	5	5	2	0	100%
부정·불량식품 지도·점검	개소	1,000	200	300	300	200	1,080	108%
공중위생서비스 평가 실시율	%	100	-	25	50	25	100	100%
타기관·부서 등과 협력체계								
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

사업명 : 식품·공중 위생 관리

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
2015. 1~12월.	○ 식중독예방 홍보 및 점검	○ 점검업소 - 집단급식소 : 171개소 - 일반·휴게음식점 : 1,600개소 ○ 내용 : 겨울철노로바이러스 홍보물 배부 및 안내	
2015. 1~12월	○ 부정불량식품 지도점검	○ 대상 : 식품제조가공업소 및 소규모식품판매업소 ○ 점검업소수: 1,080개소 ○ 위반업소수: 25개소	
2015. 5월~12월	○ 공중위생서비스 평가	○ 공중위생서비스 평가: 821개소 ○ 서비스평가 결과 홈페이지 공표 ○ 공중위생우수업소 표지판 배부: 23개소	

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	생활안전증진	기존(○) 신규()	담당	소속	보건위생과			
				성명	한보연			
사업비중	비중(%) 30	부서 평가 의견	완료 후 계속	전화	901-7642			
사업개요	강북구민의 생활안전증진 및 지속적으로 안전한 도시를 만들기 위하여 강북구의 안전 취약계층인 어르신, 어린이들의 안전생활을 도울 수 있는 사업추진							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		203	109	34	60	-		
	'15년도 분기별	'15년도 계 획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		40	7	6	7			
	집행	10.5	36.5	6	6			
	기타							
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
공연 전·후 안전 인식 증가율	%	10.5	-	3.2	-	8	11.2	100
국제안전학교 추진율	%	80	20	20	20	20	80	100
안전차량 배부 후 낙상경험 감소율	%	12.3				12.3	12.3	100
타기관·부서 등과 협력체계	○ 국제안전학교 추진을 위해 국제안전학교 시범학교인 송중초등학교와 추진 방향등을 논의하고 사업실행에 대한 진행 사항 및 결과를 보고 받음							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

사업명: 생활안전증진

일자	2015년 추진계획	2015년 상반기 추진실적(내용)	비고
2015.4.6. ~ 2015.4.8.	어린이 생활안전인형극 공연	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간: 2015. 4. 6.~8.(총 3일 6회) ○ 장 소: 강북문화예술회관 1층 대강당 ○ 대 상: 강북구 관내 보육시설 유아 ○ 내 용: 생활안전 소재를 활용한 창작 인형극 (약 50분 공연) ○ 인 원: 총 2,870명 공연 관람 ○ 관람 전·후 안전인식을 및 공연만족도 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 유아의 공연 전·후 안전 인식률: 11.2% 상승 - 공연 만족도: 94% 	
연중	국제안전학교 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간: 2014년 3월 ~ 2017년까지 추진 ○ 대 상: 송중초등학교 ○ 실 적(2015. 6.30.까지) <ul style="list-style-type: none"> (3월) - 재난대피훈련 및 엄마손 캠페인 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 안전선포식 실시, 교통안전캠페인 실시 (5월) - 지진대피훈련실시, 안전티셔츠 제작 및 배부 <ul style="list-style-type: none"> - 안전체험의 날 운영, 안전박람회 참여 (11월) - 전 학급 내 구급함 비치 	
2015. 8. ~ 2015.12.	낙상 고위험 어르신 안전지팡이 대여	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간: 2015. 8. ~ 12. ○ 대 상: 방문간호 사업 대상 중 낙상 고위험 어르신 ○ 방 법: <ul style="list-style-type: none"> - 대상선정: 낙상 위험도가 높은 어르신 중 희망자 (400여명) - 대 여: 방문 간호 대상 가구 방문 시 신청에 의해 1인 1개, 2년 간 대여 ○ 사업 전·후 설문조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상: 안전지팡이 대여사업 참여 어르신 중 200명 - 주요 설문 결과 <ul style="list-style-type: none"> · 사업 전·후 낙상 경험: 12% (2014년 대비 0.5% 감소) · 움직임 시 낙상에 대한 두려움: 14.5% (2014년 대비 변동 없음) 	

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사 업 명	구민건강증진을 위한 정보제공	기존(○) 신규()	담당	소속	보건위생과			
				성명	최순덕			
				전화	901-7702			
사 업 비 중	비중(%)	부서 평가의	완료 후 계속					
	20							
사 업 개 요	보건사업 전반에 걸친 찾아가는 보건서비스 등 다양한 보건사업 정보제공 생활 속 질환 등의 주제로 건강강좌 프로그램 제작을 통한 건강정보 제공							
사 업 비 (백만원)	연 도 별 사 업 비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		113	34	23	26	30		
	‘15년도 분 기 별	계 획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집 행	6	7	7	6		
기 타	1	5	19	1				
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
건강정보프로그램 제작방송	회	16	4	4	4	4	16	100
e-클릭건강 제작	회	12	3	3	3	3	12	100
타기관·부서 등과 협력체계	강북구 의약단체(의사회, 치과의사회, 한의사회, 약사회)와 연계하여 질환예방 및 건강정보 코너 운영							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사업명 : 구민건강증진을 위한 정보제공

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
2015.1~12월	○건강정보프로그램 제작	<ul style="list-style-type: none"> ○ 티브로드 건강정보프로그램 "닥터들의 맛있는 수다" 16편 제작 ○ 건강정보프로그램 총 448회 방송(1편당 28회방송) ○ 티브로드 방송 총 시청자수 7,577,920(명) ○ 티브로드 방송 평균 시청률 2.11% 	
2015.1~12월	○e-클릭건강 제작	<ul style="list-style-type: none"> ○ e-클릭 건강 월 1회, 총 12회 제작 ○ e-클릭건강 2015년 단행본 제작 ○ 관내 종합사회복지관 등 50부 배부 	
하반기 추진계획			

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	학교주변 유해업소 근절(정화) 추진	기존 () 신규 (○)	담당	소속	보건위생과			
				성명	심규만			
				전화	7638			
사업비중	비중(%)	부서평가의견	완료 후 계속					
	15							
사업개요	학교 및 주택가의 청소년 학생 통학로 주변에서 소규모 일반음식점 신고 후 유흥주점식 찻집형태로 불법 영업하는 유해업소 근절(정화) 추진							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
	'15년도 분기별	'15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		계 획	5	9	7	7		
	집 행	5	9	7	7			
기 타	-	-	-	-	-			
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
유해업소 감소 수	개소	20	-	6	8	6	42	210%
타기관·부서 등과 협력체계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3개기관 유해업소 합동단속 실시: 강북구청, 강북경찰서, 성북교육지원청 ○ 유해업소 근절 추진 관련부서(동): 홍보담당관 등 11개소, 삼양동 등 6개동 							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
	-			-				
업무적 창의 혁신 등 수범사례	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교주변 유해업소 근절을 위한 범 구민이 참여하는 운동으로 전개 ○ 3개 기관(강북구청, 강북경찰서, 성북교육지원청)의 통합 추진 의지 ○ 유해업소 건물주 방문 면담(임대차 재계약 방지 등 사업동참 협조) <ul style="list-style-type: none"> - 140개소 방문(82%), 74개소 사업동참 의사표명(53%) ○ 유해업소 앞(밀집지역) 맞춤형 홍보 현수막 설치(업소압박, 주민이용금지) ○ 유해업소 폐업(업종전환): 42개소(25%감소) <ul style="list-style-type: none"> - 일반음식점(10), 타업종(9), 임대광고(18), 창고(2), 재건축(2), 주거(1) 							

※ 성과관리 사업별 기재

서식 2-2

사업명: 학교주변 유해업소 근절(정화) 추진

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고																		
'15.1월	유해업소 대책 수립 유해업소 현황 파악	<ul style="list-style-type: none"> 유해업소 근절 전담팀 구성, 추진계획 수립 업소현황: 170개소 (초중학교 주변 107, 기타 63) <table border="1"> <tr> <td>구분</td> <td>삼양초</td> <td>송원초</td> <td>화계초</td> <td>수송초</td> <td>수유초</td> <td>생리중</td> <td>강북중</td> <td>기타</td> </tr> <tr> <td>업소수</td> <td>25</td> <td>15</td> <td>4</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>63</td> </tr> </table>	구분	삼양초	송원초	화계초	수송초	수유초	생리중	강북중	기타	업소수	25	15	4	14	13	30	6	63	
구분	삼양초	송원초	화계초	수송초	수유초	생리중	강북중	기타													
업소수	25	15	4	14	13	30	6	63													
'15.2월	유해업소 근절 추진 대책보고회 개최	<ul style="list-style-type: none"> 일시: '15.2.11.(수) 16:30 기획상황실 대상: 전부서, 추진계획 보고(11부서,4개동) 결과: 2개동 추가 동 협의회 구성(송중동,수유3동) 																			
'15.3월~	유해업소 근절 추진 협의회 구성 캠페인 실시	<ul style="list-style-type: none"> 유해업소 근절 동 추진 협의회 구성 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 6개동 60명 구성(삼양,송중,송천,번1,수유1,수유3) - 월별 활동(월례회의, 캠페인, 서명운동) 유해업소 근절 범 구민운동 추진 협의회 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 동 추진 협의회 중 추천회원 20명 구성 - 유해업소 근절 범 구민운동 협의체 활동 																			
'15.3월~	유해업소 3개 기관 합동단속	<ul style="list-style-type: none"> 단속반: 강북구청, 강북경찰서, 성북교육지원청 - '15.3월~4월: 6명 - '15.5월~6월: 15명(집중기간 운영) - '15.7월 ~: 6명(합동단속 지속 실시) 단속현황 (주/회, 당일 22시 ~ 익일 2시) <table border="1"> <tr> <td>업소수</td> <td>단속일</td> <td>단속인원</td> <td>업소방문</td> <td>적발건수</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>42</td> <td>279</td> <td>1,438</td> <td>86</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> 처분현황: 75건(정지18,폐쇄2,과태료42,시정명령13) 	업소수	단속일	단속인원	업소방문	적발건수	170	42	279	1,438	86									
업소수	단속일	단속인원	업소방문	적발건수																	
170	42	279	1,438	86																	
'15.5월	유해업소 근절 기자설명회 범 구민 발대식	<ul style="list-style-type: none"> 일시: '15. 5. 13, 성암여자중학교 참여인원: 1,200명 (학부모,학생,학교경찰관,계자,지역주민 등) 기자설명회: 언론사 대상 사업 브리핑 및 질의응답 발대식: 범 구민 결의대회, 사업추진 선포, 캠페인 																			
'15.5월	언론 보도 (업소고발,사업소개)	<ul style="list-style-type: none"> 5/13 JTBC - 초등학교 앞 숲 파는 붉은 등(업소고발) 5/14 MBN - 빨간집 없애주세요(퇴출운동,사업소개) 																			
'15.6월~	유해업소 근절 건물주 방문 면담	<ul style="list-style-type: none"> 건물주 방문 업소현황: 140개소 (82% 방문) 건물주 결과: 동참(74개소), 중립(42개소), 반대(24개소) 																			
'15.6월	유해업소 관련법 개정 건의	<ul style="list-style-type: none"> 식품위생법 개정 건의 <ul style="list-style-type: none"> - 영업신고제한, 시설기준 및 준수사항 강화 학교보건법 개정 건의 <ul style="list-style-type: none"> - 학교정화구역 내 신규 설치 금지 규정 신설 																			
'15.6월~	유해업소 찻집 신고시 사전안내 및 확인	<ul style="list-style-type: none"> 즉시가동팀: 식품위생팀(일반음식점 신고민원 담당팀) 찻집 영업주 영업신고 방문 접수 시, 유해업소 근절사업 사전 안내, 즉시 현장방문 시설확인, 신고증 교부 (유해업소 근절 전담 임차한 지정차량 이용) 찻집 해당 시 영업신고 사전포기 유도 찻집 신고 업주 민원실 유해업소 근절 동영상 상시 상영 																			

일자	추진계획	추진실적(내용)	비고
'15.6월~	유해업소 맞춤형 홍보 현수막 설치	<ul style="list-style-type: none"> 장소: 유해업소 지역 및 주요거리 52개소 목적: 사업홍보, 업소퇴출, 주민이용금지 	
'15.7월	2차 대책보고회	<ul style="list-style-type: none"> 일시: '15.7.9.(목) 10:30 기획상황실 대상: 전부서, 추진실적 보고(11부서,6개동) 내용: 추진경과(폐업성과) 보고, 향후대책 토의 	
'15.7월 ~ 8월	언론 보도 (사업 가시적 성과)	<ul style="list-style-type: none"> 7/27 티브로드 - 학교주변 유해업소 꼼짝마(성과보고) 8/21 교통방송 - 학교앞 빨간집 대책(사업 성과보고) 	
'15.10월~	동 협의회 연합 야간 캠페인	<ul style="list-style-type: none"> 일시: '15.10.20.(화) 18:30 ~ 19:30 장소: 수유역, 미아사거리역(유동인구 다수 지역) 인원: 6개 동 협의회 약 130명 내용: 주민대상 사업홍보, 범 구민 서명운동 	
'15.10월	국회 정책엑스포 발표	[새정치민주연합 서울시당 정책엑스포 사업 발표] <ul style="list-style-type: none"> 일시: '15.10.28.(수) 10:30 국회 의원회관 내용: 서울시 자치구 혁신정책 우수사례 발표 	
'15.11월	언론 보도 (유해업소 고발)	<ul style="list-style-type: none"> 11/28 MBC - 학교 통학로 유해업소(업소고발) 	
'15.12월	서울시 창의혁신 발표	[서울시 보건소 인센티브사업 창의혁신분야 발표] <ul style="list-style-type: none"> 일시: '15.12.7.(월) 10:00 내용: 서울시 보건위생분야 창의혁신 우수사례 전파 	
'15.12월	동 협의회 연합 야간 캠페인	<ul style="list-style-type: none"> 일시: '15.12.16.(수) 18:00 ~ 19:00 장소: 미아사거리역 (유동인구 다수 대표지역) 인원: 6개 동 협의회 약 130명 내용: 연말 주민대상 사업홍보, 범 구민 서명운동 	
'15.1월 ~12월	유해업소 폐업 업종전환 유도 (가시적 성과)	<ul style="list-style-type: none"> [폐업(업종전환) 결과] 폐업현황: 42개소 (25%감소) 정화구역기준: 학교주변(23개소), 통학로·주택가(19개소) [업종전환 지원책] 지원사항: 시설개선자금, 소상공인 창업자금 중소기업육성자금: 용자 알선 지원 강북구상공회: 애로사항 파악 해결, 경영상담 강북외식업중앙회: 용자사업, 직업소개, 경영지원 소상공인 소자본 창업강좌 안내 [일자리 지원책] 대상: 폐업 후 취업(일자리) 희망 영업주, 종사자 취업정보은행, 일자리플러스센터, 여성인력개발센터 [폐업 및 업종전환 결과] - 42개소 일반식당(10개소), 타업종(9개소), 임대광고(18개소) 창고용도(2개소), 재건축(2개소), 주거용도(1개소) 	
향 후 추진 계획		<ul style="list-style-type: none"> 주민홍보: 동 협의회 주요거리(업소) 캠페인 및 서명운동 지속적 전개 업소단속: 3개 기관(구청,경찰서,교육지원청) 심야 합동단속 지속 추진 건물주 방문: 유해업소 건물주 및 부동산중개사 방문 사업동참 협조 업소지원 및 법령개정: 폐업(업종전환) 업소 지원책 마련, 규제신설 법령 개정 지속 건의 	

성과관리사업 자체평가 결과

□ 추진상황 총괄<부서명: 건강증진과>

구분	계	완료	완료후 계속	추진중						취소 보류	계획 변경	기타
				소계	정상	부진	미흡	지연 우려	시기 미도래			
계	5		5									
성과관리 사업	5		5									

※ 완료 : 완료된 후 사업이 완전히 종료된 경우

완료 후 계속 : 사업이 완료되었으나, 사업 성격상 계속 추진하고 있는 경우

□ 부진 등 기타 사업현황<완료 및 정상사업 제외>

구분	사업명	사유	대책(향후계획)

※ 구 분 : 부진, 미흡, 지연, 시기미도래, 취소, 보류, 계획변경, 기타 중 해당되면 기재

사업명 : 구분에 해당되는 사업명 기재

사유 : 구분에 해당되는 이유를 구체적으로 기재

대책 : 향후추진계획 등 해결방안을 기재

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	대상증후군관리사업	기존(○) 신규(□)	담당	소속	건강증진과			
				성명	박청자			
				전화	901-7654			
사업비중	비중(%)	부서평가 의견	완료 후 계속					
	15							
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> 기간: 연중 대상: 20세~64세 강북주민 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대사증후군관리센터 운영 - 건강센터 운영 - 찾아가는 건강상담코너 운영 - 토요건강교실운영 							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		1,180	268	274	321	317		
	'15년도 분기별	'15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		계획	60	80	101	80		
	집행	59	70	105	78			
기타								
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
대사증후군 등록인원 수	명	7,000	1,600	1,800	1,800	1,800	7,615	109%
6개월 추구관리율	%	45	45	45	45	45	34.9	78%
타기관·부서 등과 협력체계	- 지역사회 협력체계 구축 : 국민건강보험공단 강북지사, 대사증후군관리사업 지원단, 대사증후군 건강리더, 민간 병의원과의 협력활동, 관내 사업장 실무자 협의회							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
	- 6개월 추구관리율 저조			- 추구관리 care plan 강화 - 사업장 추구관리 프로그램 사전.사 후 관리				
업무적 창의 혁신 등 수범사례	- 베이비 붐 세대에 40~50대 남성등록율이 목표 대비 127%달성함.							

※ 성과관리 사업별 기재

서식 2-2

사업명 : 대사증후군관리사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
년중	<ul style="list-style-type: none"> ● 대사증후군등록관리 : 7,000명 ● 건강검진연계사후관리 : 1,600명 ● 40~50대 등록인원 : 1,750명 ● 6개월 추구관리율 : 45% ● 12개월 추구관리율 : 38% ● 취약계층 등록관리 : 300명 	<ul style="list-style-type: none"> ● 대사증후군등록관리: 7,617명 ● 건강검진연계사후관리: 1,962명 ● 40~50대 등록인원: 2,154명 ● 6개월 추구관리율: 34.9% ● 12개월 추구관리율: 32.6% ● 취약계층 등록관리: 362명 	
2016년도 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 등록관리 <ul style="list-style-type: none"> - 보건소 내소자는 모두 대사증후군관리사업에 등록할 수 있도록 팀별 업무협의를 통해 시스템을 구축하여 등록률 향상 - 기존 대사증후군 검진 사업체 외 운수업체, 일반기업체, 공공기관을 대상으로 찾아가는 건강상담코너의 지속적인 운영을 통한 등록률 향상 ○ 건강검진 사후관리 <ul style="list-style-type: none"> - 매월 국민보험공단의 검진자료 외 운수업체등 업무협의를 통한 대사증후군검진 등록관리로 검진결과에 따른 맞춤형 서비스제공 ○ 찾아가는 건강상담코너 운영의 내실화 <ul style="list-style-type: none"> - 직장으로 인해 검진이 어려운 직장인을 위한 주기에 맞춰 책임있는 대사증후군관리로 건강한 직장생활 만들기 ○ 생활습관개선을 위한 운동.영양 프로그램운영 <ul style="list-style-type: none"> - 운동.영양프로그램 운영 후 걷기동아리자조 모임 운영 - 건강리더 활동으로 대사증후군 예방 분위기 확산 		

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	심뇌혈관질환예방관리사업	기존(○) 신규()	담당	소속	건강증진과			
				성명	홍길순			
				전화	901-7653			
사업비중	비중(%)	부서평가의견	완료 후 계속					
	20							
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 연중 ○ 대상 : 지역주민 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지역사회 만성질환 예방관리교육 및 홍보사업 - 만성질환자 질환별 자가관리 교육 - 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 만성질환 등록 관리사업 - 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 환자 조기발견사업 							
사업비(백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		133	34	30	34	35		
	‘15년도 분기별 집행	‘15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		계 획	8	9	9	8		
기 타	8	9	10	7				
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
고혈압, 당뇨병, 고지혈증 등록관리	명	8,500	1,300	2,950	2,950	1,300	8,000	94%
심뇌혈관질환 예방관리교육 이수율	%	1.8	0.2	0.6	0.6	0.2	1.8	100%
타기관·부서 등과 협력체계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강검진후 사후관리 연계 ○ 어르신건강증진팀, 건강증진팀 등 타부서 연계 찾아가는 건강상담코너 연계 ○ 만성질환조기발견, 치료, 건강관리 등 민간의원과의 상호연계 협력을 통한 만성질환의 효율적 관리 추진 							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
	○ 관내 병의원과의 만성질환관리 협조체계 비활성화			○ 병의원과의 주기적인 간담회를 통한 업무추진 활성화 방안 강구				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

※ 성과관리 사업별 기재

서식 2-2

사업명 : 심뇌혈관질환예방관리사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
2015년	고혈압, 당뇨병, 고지혈증 등록관리	- 만성질환 신규 등록 관리건수: 8,000명 · 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 만성질환 상담 · 만성질환 등록 및 미투약자 관리	
"	심뇌혈관질환 예방관리 교육 이수율	- 고혈압·당뇨병 질환별 교실 운영: 4,127명 · 1차진료실 대기환자 대상 교육 · 질환별 자조관리교실, 만성질환제로아카데미교실 등 운영 · 치매지원센터, 장애인 단체, 경로당 등 찾아가는 질환관리교육 실시 · 시민건강포인트사업 등록대상 교육	
"	시민건강포인트사업 참여의료기관수(건)	- 관내 의료기관 17개소 참여	
"	건강관리서비스 바우처 지원인원수(명)	- 지역사회서비스투자사업(스마트건강증진사업) 등록인원: 218명 · 정기적인 건강측정, 생활습관 개선을 위한 상담, 개인별 운동, 영양관리 서비스 제공	
2016년도 추진계획	- 만성질환 조기발견자 시민건강포인트 참여의료기관 연계 - 일차진료실 진료환자 건강관리교육 연계로 건강생활실천 정보 및 기회 제공 - 지역사회 고혈압, 당뇨병 환자 대상 찾아가는 질환별 자조관리교실 운영 - 지역사회 사업장 및 병원, 학교등 자원 연계 찾아가는 건강상담실 확대 운영 - 관내 의료기관의 개별접촉방문을 통한 시민건강포인트사업 의료기관 확대 및 고혈압, 당뇨병 등록 대상자 증가		

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	통합건강증진사업 (건강생활실천)	기존(○) 신규()	담당	소속	건강증진과			
				성명	정명숙			
				전화	7672			
사업비중	비중(%)	부서 평가의견	완료 후 계속					
		30						
사업개요	○ 기간 : 2015. 1.1 ~ 2015. 12. 3 ○ 대상 : 강북구 전 주민(영유아, 어린이, 청소년, 임산부, 성인, 노인) ○ 내용 - 걸기동아리, 근감소성 비만예방교실 운영 및 체성분 측정 등 운동실천을 증가 - 어린이건강체험관을 운영하여 미취학 및 초등 저학년 어린이에게 기본적인 건강정보를 알려주고 체험을 통하여 생활 속 건강습관을 자연스럽게 유도 - 생활터 중심(마을, 직장, 학교, 보육시설 등)의 포괄적 프로그램 운영 - 영양 위험군인 임산부 및 영유아에게 영양교육 및 보충식품 제공 - 절주교육 및 캠페인 등을 통한 건전음주환경을 조성							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
	'15년도 분기별	'15년도 계획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집행	60	87	87	88		
	기타	59	86	89	88			
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
체력측정 및 상담, 지도자수	명	6,150	1,150	1,660	1,680	1,660	6,695	109%
어린이건강체험관 이용자수	명	11,451	1,862	3,195	3,200	3,194	9,691	84%
영양플러스사업담당자면허개선율	%	56	12	15	15	14	63.1	113%
절주교육 및 홍보, 캠페인실시	회	19	4	5	5	5	102	537%
타기관·부서 등과 협력체계	-어린이급식관리지원센터 연계를 통한 어린이집, 유치원 프로그램 운영 -교육지원과 및 민간의료단체 아름다운생명사랑을 통한 지역아동센터 프로그램 홍보							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
	미취학 및 초등 저학년이 대상이므로 메르스와 같은 전염병 발생시 체험인원이 급격히 줄어들			전염병 발생시 체험관 소독 및 개인소독 강화 필요				
업무적 창의 혁신 등 수범사례	없음							

서식 2-2

사업명 : 통합건강증진사업(건강생활실천)

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고												
체력측정 및 상담 지도	6,150명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 걷기 동아리 운영: 400명 ○ 근감소성 비만교실 운영: 960명 ○ 체성분 측정: 4,265명 ○ 건강 체중 3.3.3 프로젝트: 1,070명 													
어린이건강체험관 이용자수	11,451명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 튼튼나라 이용: 4,962명 ○ 탐험나라 이용: 4,729명 													
영양플러스사업 대상자 빈혈 개선을	56%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임신부 및 영유아 영양플러스 <ul style="list-style-type: none"> - 총 수혜대상자 760명(월평균 306명 관리) - 보충식품제공 6,398건 ○ 유아 편식예방 프로그램참여: 13개소 600명 <ul style="list-style-type: none"> - 8개소 204명 참여 - 과일제공 393회 9,622건 ○ 영양교육: 170회 5,424명 ○ 빈혈 개선율: 67% 													
절주교육 및 홍보	19회	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절주교육 및 홍보: 102개소 4,962명 ○ 학교축제 연계 홍보: 2회 621명 													
2016년도 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간: 2016. 1. 1. ~ 12. 31 ○ 대상: 강북구민(영유아, 어린이, 청소년, 임신부, 성인, 노인) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> · 생활터 중심(보육시설, 학교, 직장, 마을)의 포괄적 프로그램 운영 · 걷기 동아리, 근감소성 비만예방교실 운영, 체성분 측정, 어린이건강체험관 운영 · 영양 위험군인 임신부 및 영유아에게 영양교육 및 보충식품 제공 ○ 소요예산: 150,170천원 ○ 세부추진계획 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>단위</th> <th>목표</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>체력측정 및 상담·지도자 수</td> <td>명</td> <td>6,481</td> </tr> <tr> <td>어린이건강체험관 이용자 수</td> <td>명</td> <td>9,000</td> </tr> <tr> <td>영양플러스사업 대상자 빈혈개선율</td> <td>%</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table> 			구분	단위	목표	체력측정 및 상담·지도자 수	명	6,481	어린이건강체험관 이용자 수	명	9,000	영양플러스사업 대상자 빈혈개선율	%	67
구분	단위	목표													
체력측정 및 상담·지도자 수	명	6,481													
어린이건강체험관 이용자 수	명	9,000													
영양플러스사업 대상자 빈혈개선율	%	67													

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	구강보건사업	기존(○) 신규()	담당	소속	건강증진과			
				성명	권경애			
				전화	901-7666			
사업비중	비중(%)	부서평가의견	완료 후 계속					
	15							
사업개요	-기간: 2016.1.1~2016.12.31 -장소: 강북구보건소, 노인및장애인 시설, 협력치과의료기관, 보육시설 등 -대상: 지역주민 -내용: 구강검진, 불소도포, 구강보건교육, 구강진료, 치아홈메우기 및 노인치 지원 등							
사업비(백만원)	연도별사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		935	284	296	175	180		
	‘15년도분기별	계 획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집 행	8	57	75	34		
	기 타	8	57	75	34			
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
만5세 유치우식경험자율	%	64.26	16.06	16.06	16.06	16.06	64.91	99.9%
초등학교2학년 영구치우식경험자율	%	10.17	2.54	2.54	2.54	2.54	10.28	99.9%
타기관·부서 등과 협력체계	-내부협력체계: 의약과(건강검진연계), 여성가족과(공부방 및 보육시설 연계) -외부협력체계: 강북구치과의사회, 관내지역아동센터, 어린이집 및 유치원, 관내초등학교 등							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
	-데이터수집시 비슷한 기준 적용 부족			-sampling시 비슷한 기준 적용				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

※ 성과관리 사업별 기재

서식 2-2

사업명 : 구강보건사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
연중	<ul style="list-style-type: none"> 구강보건교육 구강검진 및 진료 치아홈메우기 노인의치 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 구강보건교육: 15,717명 구강검진 및 진료: 10,556명 치아홈메우기: 1,002명 노인의치 지원: 64명 	
2016년도 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> 유치원 및 보육시설 교사대상 구강보건교육에 대한 관심유도 치아홈메우기 지원사업관련 적극적인 홍보 및 안내 		

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	흡연예방 및 금연사업	기존(○) 신규()	담당	소속	건강증진과			
				성명	한성숙, 이소영			
				전화	7683, 7682			
사업비중	비중(%)	부서평가 의견	완료 후 계속					
	20							
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> 기간: 연중 대상: 강북구 주민 내용 <ul style="list-style-type: none"> 실내·외 금연구역 지도점검·단속으로 금연환경 조기 정착 금연클리닉 운영으로 흡연자 금연성공 지원 							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		683	139	141	143	260		
	'15년도 분기별	'15년도 계 획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집 행	32	37	41	33		
	기 타	31	39	42	31			
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
실내 금연구역 대상시설 지도점검	건	6,800	1,360	1,700	2,380	1,360	8,842	130%
금연클리닉 등록인원	명	2,350	590	590	590	580	4,484	190%
타기관·부서 등과 협력체계	<ul style="list-style-type: none"> 내부협력체계: 자치행정과(민방위팀), 보건위생과, 지역보건과 외부협력체계: 성북교육지원청, 운수업체등 사업장, 좋은사람운동본부의 4개 자원봉사단체등 							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

※ 성과관리 사업별 기재

서식 2-2

사업명 : 흡연예방 및 금연사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
연중	<ul style="list-style-type: none"> ○공중이용시설 지도점검: 6,800건 ○흡연단속건수: 400건 ○금연클리닉 등록인원: 2,350명 ○금연 6개월 성공률: 44% 	<ul style="list-style-type: none"> - 공중이용시설 지도점검: 8,842건 - 흡연단속 과태료 부과: 444건/44,400천원 - 금연클리닉 신규등록 인원: 4,484건 - 금연 6개월 성공률: 42% 	
2016년도 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공중이용시설 지도점검: 6,800건 ○ 흡연단속건수: 400건 ○ 금연클리닉 등록인원: 3,500명 ○ 금연 6개월 성공률: 44% 		

서식 1

주요사업 자체평가 결과

□ 추진상황 총괄< 부서명 : 의약과 >

구분	계	완료	완료후 계속	추진 중						취소·보류	계획 변경	기타
				소계	정상	부진	미흡	지연 우려	시기 미도래			
계	4		2	2			2					
성과관리 사업	4		2	2			2					

※ 완료 : 완료된 후 사업이 완전히 종료된 경우

완료 후 계속 : 사업이 완료되었으나, 사업 성격상 계속 추진하고 있는 경우

□ 부진 등 기타 사업현황<완료 및 정상사업 제외>

구분	사업명	사유	대책(향후계획)
미흡	국가검진사업의 내실화 (일반건강검진 수검률)	메르스 사태로 인한 병원 방문 기피 현상으로 전체적으로 수검률 하락	일반건강검진 수검률 35.96%로 목표치 달성은 못하였으나, 서울시 25개구 중 수검률 2위 달성
미흡	결핵예방 및 관리 (도말양성환자가족검진율)	평가시기 임박하여 가족검진 대상자 등록되어 검진 독려 시간 확보가 어려움	환자 및 해당 가족 대상 검진 홍보

※ 구 분 : 부진, 미흡, 지연, 시기미도래, 취소, 보류, 계획변경, 기타 중 해당되면 기재

사업명 : 구분에 해당되는 사업명 기재

사유 : 구분에 해당되는 이유를 구체적으로 기재

대책 : 향후추진계획 등 해결방안을 기재

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	응급의료 및 의약품 정보제공	기존(○) 신규()	담당	소속				
				성명	추경미, 안지희			
				전화	7715,7720			
사업비중	비중(%) 40	부서평가 의견	완료 후 계속					
사업개요	○ 기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31 ○ 대상 : 응급처치교육 의무대상자, 구민, 학생, 공무원, 지역응급의료기관, 약물오남용위협군, 의약품 취급자 등 ○ 추진내용 - 2015. 1. ~ 2. : 응급의료 및 올바른 약물사용 사업계획 수립, 심폐소생술 상설교육장 완공, 응급처치 교육 및 의약품 정보제공 관련 홍보물, 책자, 장비 등 구매 - 2015. 1. ~ 12. : 의약품 정보제공, 응급처치교육 및 약물교육 홍보 실시, 교육 희망 대상별 맞춤 교육 실시, 마약류 취급자대상 전문교육 실시 - 2015. 3. ~ 12. : 심폐소생술 상설교육장 활용 연중 응급처치교육 실시 - 2015. 5. ~ 12. : 심리극, 인형극, 고위험군대상 상담교육 등 어린이, 청소년 공연 실시 - 2015. 8. ~ 12. : 지역응급의료기관 방문점검 실시							
사업비 (백만원)	연도별	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
	사업비	156.7	21.3	20.4	55	60		
	'15년도 분기별	'15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		계	10	20	10	15		
기타	집행	12.62	20.54	11.2	10.64			
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
응급처치 교육이수자 수	명	12,000	1,000	5,000	3,000	3,000	23,172	193
지역응급의료기관 관리율	%	100	-	-	-	-	-	-
의약품 정보제공	건	290	50	100	100	40	290	100
타기관·부서 등과 협력체계	기관 : 강북구약사회, 강북구의사회, 강북구치과의사회, 롯데백화점 미아점, 서울현대병원, 대한심폐소생협회, 대한적십자사, 강북소방서, 강북경찰서 부서 : 서울시 보건의료정책과, 지역경제과, 보건위생과, 건강증진과, 지역보건과, 홍보담당관, 행정지원과, 주민생활지원과							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점		조 치 사 항					
	서울현대병원의 지역응급의료기관 지정서 자진 반납으로, 관내 응급의료기관으로 운영되는 의료기관이 전무한 상황임			응급상황에 적극대처 가능한 인력, 장비비를 갖춘 관내 의료기관 대상으로 지역응급의료기관 지정 추진				
업무적 창의 혁신 등 수범사례	○ 미아롯데백화점 전직원 대상 CPR교육 실시 후 생명안전용품사업장 현판 부착 ○ 종교시설 방문교육, 중학생 직업체험교육, 다양한 지역사회기관 연계를 통한 응급처치교육 활성화 ○ 응급처치 관련학과 대학생 대상 자체강사 양성·활용으로 청년 직업훈련 기회 및 심폐소생술 출장교육 효율성 향상							

※ 성과관리 사업별 기재

서식 2-2

사업명 : 응급의료 및 의약품 정보제공

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고																	
1월~12월	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획 수립 심폐소생술교육장 완공 응급처치 교육 및 의약품 정보제공 관련 물품 구매 	<ul style="list-style-type: none"> 약물오남용예방 및 의약품안전관리 사업계획 수립 2015년 응급의료관리사업 계획 수립 2015. 3. 25(수) 강북구 응급의료교육장 개소식 세이프 약국 간판 및 스티커, 상담자 홍보물 황토냉온찜질팩, 치약,칫솔세트, 약국용 서랍장 구매 심폐소생술 교육소모품 마우스패드, 홍보용 볼펜, 아크릴 판넬, 배너, 전단지 등 구매 및 활용 																		
1월~12월	<ul style="list-style-type: none"> 응급처치 및 약물교육 홍보 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 관내 동사무소, 보건소 내 전광판, 월별 발간 소식지, 전단지, 교육장 홍보용 배너, 현수막, 티브로드 지역방송, 지역신문, 보건소 제작 e클릭건강, 교육대상 학교, 기업체 대상 공문 발송, 보건소 및 구청 홈페이지 활용 응급처치교육 홍보 																		
1월~12월	<ul style="list-style-type: none"> 의약품 정보제공 	<ul style="list-style-type: none"> 세이프 생활밀착형 상담건수 20건 학교 청소년 예방교육(학년별 회수) 76회 의약품 안전사용 인형극 50개원 청소년 심리극 4개학교 열린보건소 지역아동센터 상담교육 30회 어린이집 약물오남용 예방교육 15회 지역아동센터 약물오남용 예방교육 7회 청소년 약바로알기 반별 교육 3회 조제실 복약상담 85건 																		
1월~12월	<ul style="list-style-type: none"> 응급처치교육 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 응급처치교육 실적 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>세부추진내용</th> <th>추진실적</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">심폐소생술 교육</td> <td>자체강사 양성</td> <td>24명</td> </tr> <tr> <td>의무대상자 교육</td> <td>233명</td> </tr> <tr> <td>공무원 교육</td> <td>1,111명</td> </tr> <tr> <td>일반인 교육</td> <td>12,747명</td> </tr> <tr> <td>청소년 교육</td> <td>7,965명</td> </tr> <tr> <td colspan="2">합 계</td> <td>23,172명</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 서울시민 CPR 서포터즈 등록 2,052명 	구분	세부추진내용	추진실적	심폐소생술 교육	자체강사 양성	24명	의무대상자 교육	233명	공무원 교육	1,111명	일반인 교육	12,747명	청소년 교육	7,965명	합 계		23,172명	
구분	세부추진내용	추진실적																		
심폐소생술 교육	자체강사 양성	24명																		
	의무대상자 교육	233명																		
	공무원 교육	1,111명																		
	일반인 교육	12,747명																		
	청소년 교육	7,965명																		
합 계		23,172명																		
2016년 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> 응급의료교육장을 활용한 응급처치교육 활성화 산후조리원, 노인정, 장애인, 다문화가정, 심정지환자 및 보호자 대상으로 심폐소생술교육 이수율 제고 강북구 육아지원센터와 연계하여 보육교사 대상 영유아 응급처치교육 실시 응급처치 교육 및 의약품 정보제공 관련 홍보물, 책자, 장비 등 구매·배부 강북소방서와 협력하여 CPR교육 사각지대에 놓인 구민대상 교육 홍보·맞춤교육 실시 의약품 정보제공을 통한 안전한 의약품 사용 유도 심리극, 인형극, 고위험군 대상 상담교육 등 어린이, 청소년 공연 실시 마약류 취급자 대상 전문교육 실시 강북구 청소년 생명사랑 심폐소생술 대회 개최 																			

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사 업 명	국가검진사업의 내실화	기존(○) 신규()	담당	소속	의약과			
				성명	조현영			
				전화	901-7722			
사 업 비 중	비중(%)	부서 평가 의견	미흡					
	30							
사 업 개 요	<ul style="list-style-type: none"> 건강취약계층인 의료급여 대상 일반건강검진과 생애전환기 건강검진을 실시하여 만성 질환 및 건강위험요인을 조기발견, 치료 및 관리로 지역주민의 건강증진을 도모 국가암검진사업으로 사망원인 1위인 암을 조기에 발견하여 치료를 유도함으로써 치료율을 높이고 암으로 인한 사망을 감소 시킴 							
사 업 비 (백만원)	연 도 별 사 업 비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		1,500	421	407	322	350		
	‘15년도 분 기 별	‘15년도 계 획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집 행	81	80	80	81		
기 타	119	98	99	3				
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
일반건강검진 수검률	%	38.9	2	7	14.0	15.9	35.96	92.5%
생애전환기 검진 수검률	%	46.2	3	10	17	16.2	49.4	107%
국가암검진 수검률	건	61,000	1,000	10,000	20,000	30,000	80,681	132%
타기관·부서 등과 협력체계	생활보장과 협조로 의료급여 수급권자 연락처 및 주소 확인 국민건강보험공단 및 유관기관과 간담회를 통해 유기적 협력 관계 유지 지역보건과, 건강증진과와 연계 국가검진사업 홍보							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점		조 치 사 항					
	메르스 사태로 인한 병원 방문 기피현상으로 전체적으로 수검률 하락		일반건강검진 수검률 35.96%로 목표치 달성은 못하였으나 서울시 25개구중 수검률 2위 달성					
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

※ 성과관리 사업별 기재

서식 2-2

사 업 명 : 국가검진 사업의 내실화

일자	2015년 추진계획	2015년 상반기 추진실적(내용)	비고
1월~3월	<ul style="list-style-type: none"> 국가검진 계획 수립 검진 대상자 연락처 수정 확인 검진독려기간제근로자 채용 	<ul style="list-style-type: none"> 국가건강검진 계획 수립 국가검진대상자 연락처 수정확인 (2,435명) 국가검진 독려 기간제 근로자 채용 	
3월~12월	<ul style="list-style-type: none"> 국가건강검진 홍보물 제작 배포 국가 건강검진 1:1 전화 안내 및 홍보 국민건강보험공단 간담회 참석 	<ul style="list-style-type: none"> 국가건강검진 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 리플렛 2종 : 12,000매, - 홍보용품(볼펜) : 1,100개 - 배너 2종 국가건강검진 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 전광판(5곳), e-클릭건강 및 보건소 홈페이지 홍보 9회, 현수막 게시(3곳) - 국가건강검진독려 우편 발송 11회 13,994부 - 국가건강검진 미수검자 수시 전화 - 국민건강보험공단에서 제작한 분변채취통을 내소 대상자들에게 배부하고 대장암 검진 홍보 - 캠페인 참여 (2회) <ul style="list-style-type: none"> - 홍보용품 및 리플렛 450부 배부 국민건강보험공단 간담회 참석 연계협력 <ul style="list-style-type: none"> - 지역보건과 방문간호대상자 가정방문시 국가건강 검진 안내와 홍보물 배부 협조 - 지역사회 협약기관과 연계하여 차량봉사와 안내 도우미 지원 대사중후군센터등과 연계하여 사후관리 	
2016년 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> 국가검진계획수립 검진독려기간제 채용 국가검진홍보물 제작 및 배포 국가건강검진 홍보 및 사후관리 		

※ 성과관리 사업별 기재

성과관리사업 추진결과 보고서

사 업 명	척추측만증 검진 사업	기존(○) 신규()	담당	소속		의약과		
				성명		조현영		
				전화		901-7722		
사 업 비 중	비중(%)	부서 평가 의 점	완료 후 계속					
	10							
사 업 개 요	• 척추측만증 검진을 통해 조기발견 및 운동치료를 통해 성장기 청소년들의 건강유지와 균형잡힌 신체 발달로 청소년 건강 증진 사업에 기여							
사 업 비 (백만원)	연 도 별 사 업 비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		40.5	8	7.5	12.5	10.7		
	‘15년도 분 기 별	‘15년도 계 획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집 행				12.5		
		기 타				11.3		
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
척추측만증 검진인원	명	4,500	-	1,000	1,500	2,000	4,519	100%
타기관·부서 등과 협력체계	서울특별시 성북교육지원청 평생교육과 척추측만증 검진 협조 요청							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사 업 명 : 척추측만증 검진 사업

일자	2015년 추진계획	2015년 상반기 추진실적(내용)	비고
1월~3월	<ul style="list-style-type: none"> • 척추측만증 검진 계획수립 • 척추측만증 학교 대상 수요조사 • 교육지원청 협조요청 	<ul style="list-style-type: none"> • 척추측만증 검진 계획수립 • 교육지원청 협조요청 • 척추측만증 학교 대상 수요조사 <ul style="list-style-type: none"> - 초등학교5학년, 중학교 2학년 대상 	
4월~12월	<ul style="list-style-type: none"> • 척추측만증 검진 용역계약 • 척추측만증 검진 실시 • 척추측만증 사업 평가 	<ul style="list-style-type: none"> • 척추측만증 검진 용역계약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 계약업체 : 고려대학교 부설 척추측만증 연구소 • 척추측만증 검진 실시(총 25개교, 4519명 참여) <ul style="list-style-type: none"> - 중학교 13개교 : 2,694명 검진 - 초등학교 7개교 : 1,825명 검진 • 검진 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 등심대 검사 : 체간 회전각 측정각도기 등심대 측정 - 방사선 촬영 : 측정각도 5도이상 경우부터 골반까지 촬영 - X-ray판독 및 진단 - 인터넷 진료 상담(정도가 심한 학생은 전문 상담) • 척추측만증 사업 평가 <ul style="list-style-type: none"> - 초등학생 1,825명 <ul style="list-style-type: none"> : 5도 이상자 171명으로 유병률 9.37% - 중학생 2,694명 <ul style="list-style-type: none"> : 5도 이상자 295명으로 유병률 10.95% - 전문 상담 65명 <ul style="list-style-type: none"> : 각도 15도 이상, 성장단계 0~4단계인 학생을 대상으로 체조 권유, 병원 진료 권유 등 상담 실시 	
2016년 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> • 척추측만증 검진계획수립 • 학교대상 수요조사 • 검진 용역 계약 • 검진 실시 • 척추측만증 사업 평가 		

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사 업 명	결핵예방 및 관리	기존(○) 신규()	담당	소속	의약과			
				성명	최중숙			
				전화	7706			
사 업 비 중	비중(%) 20	부서 평가 의 견	미흡					
사 업 개 요	○ 관내 거주하는 결핵 환자의 투약 독려 및 개별역학조사 등을 실시하여 결핵치료 효율 및 환자 가족 검진율을 높임 - 도말양성 신환자 치료 효율 : 도말양성 결핵 신환자의 치료 완치 및 완료율 - 도말양성 환자 가족검진율 : 도말양성 결핵 환자의 흉부 방사선 촬영 및 TST 등의 검진 시행율							
사 업 비 (백만원)	연 도 별 사 업 비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
	'15년도 분 기 별	'15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		계 획	25	25	30	30		
	집 행	5	27	17	32			
기 타	-	-	-	-	-			
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
도말양성신환자치료효율	%	97	40	60	70	97	100	103
도말양성환자가족검진율	%	100	40	60	70	100	93	93
타기관·부서 등과 협력체계	관내 의료기관 및 사업 관련 타 기관(질병관리본부, 서울시, 타자치구 등)							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
	평가시기 압박하여 가족검진 대상자 등록되어 검진 독려 시간 확보가 어려움			환자 및 해당 가족 대상 검진 홍보				
업무적 창의 혁신 등 수범사례	해당없음							

서식 2-2

사업명 : 결핵예방 및 관리

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
연중	○ 계획 수립 ○ 사업 추진 ○ 사업 평가	① 도말양성 결핵환자 가족검진율 : $(A/B) \times (C/D) \times 100 = 93\%$ · A = B 중 검진실시자 수 : 124 · B = 도말양성 결핵환자의 가족 수 : 129 · C = 1명이상 가족검진을 한 도말양성 결핵환자 : 61 · D = 가족검진 대상자가 있는 도말양성 결핵환자:63 ② 도말양성 결핵신환자 치료효율 : $(A/B) \times 100 = 100\%$ · A = B 중 치료성공자(완치+완료) : 63명 · B = 사업 전년도 도말양성 결핵신환자 : 63명	
하반기 추진계획			

성과관리사업 자체평가 결과

□ 추진상황 총괄<부서명: 지역보건과>

구분	계	완료	완료후 계속	추진중						취소 보류	계획 변경	기타
				소계	정상	부진	미흡	지연 우려	시기 미도래			
계	10		10									
성과관리 사업	10		10									

※ 완료 : 완료된 후 사업이 완전히 종료된 경우

완료 후 계속 : 사업이 완료되었으나, 사업 성격상 계속 추진하고 있는 경우

□ 부진 등 기타 사업현황<완료 및 정상사업 제외>

구분	사업명	사유	대책(향후계획)

※ 구분 : 부진, 미흡, 지연, 시기미도래, 취소, 보류, 계획변경, 기타 중 해당되면 기재

사업명 : 구분에 해당되는 사업명 기재

사유 : 구분에 해당되는 이유를 구체적으로 기재

대책 : 향후추진계획 등 해결방안을 기재

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	통합 건강증진 100세 사업	기존(○) 신규()	담당	소속	지역보건과			
				성명	심은정, 김형희, 고은상, 이경하, 최정란			
				전화	901-4822			
사업비중	비중(%) 32		부서 평가 의견	완료 후 계속				
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 : 연중 • 사업대상 : 강북구 지역주민(취약계층 및 장애인) • 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지역사회 통합관리를 위한 1인1동 지역담당제 운영 - 취약노인 영양 및 운동관리 사전·사후 프로그램운영 - 보건소 내 및 지역사회 유관기관과의 연계를 통한 보건·복지 서비스제공 - 임산부 철분제, 엽산제 지원으로 임산부와 태아의 건강증진 도모 - 아토피 피부염 실태조사 및 선별검진, 아토피 환아 보습제 지원 - 장애예방교육, 재활운동프로그램 제공 및 방문재활서비스 제공 - 치매선별검진 및 치매 원인확진비 지원 							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		1,238	-	409	409	420		
	'15년도 분기별							
	계 집행	102	102	102	103			
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
취약가구 등록관리율	%	29	5	8	8	8	23	79%
방문인력 1인당 방문건수	건	1,880	400	480	500	500	1,810	96%
치매조기검진	명	7,000	1,700	1,800	1,800	1,700	8,761	125%
보건소신규장애인등록	명	65	15	20	15	15	99	152%
아토피안심학교운영	개소	15		15	15	15	15	100%
임산부 철분제 지원	명	1,500	375	375	375	375	1,383	92.2%
임산부 엽산제 지원	명	1,000	250	250	250	250	905	90.5%
타기관·부서 등과 협력체계	<ul style="list-style-type: none"> - 보건위생과 안전도시팀의 안전지팡이 취약어르신 제공 - 강북구 재가복지협의체 주체의 어르신 나들이, 김장 나눔 등의 행사 참여 - 강북구 치매지원센터 치매조기검진 연계 							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
	- 방문건강관리사업 기간제 인력채용 부진으로 취약계층 등록관리율, 방문 건수가 목표에 미치지 못함.			- 2015년 12월 1일자로 방문무기 계약인력 9명을 채용하여 안정적인 인력 확보함.				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사업명 : 통합건강증진100세사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
연중	- 취약가구 등록관리율: 29% - 방문인력 1인당 방문건수: 1,880건 - 아토피안심학교 운영: 15개소 - 보건소신규장애인등록: 65명 - 임산부 철분제 지원: 1,500명 - 임산부 엽산제 지원: 1,000명 - 만 60세 이상 치매선별검진자수: 7,000명	- 취약가구 등록관리율 : 23% - 방문인력 1인당 방문건수: 1,810건 - 아토피안심학교 운영: 15개소 - 보건소신규장애인등록: 99명 - 임산부 철분제 지원: 1,383명 - 임산부 엽산제 지원: 905명 - 만 60세 이상 치매선별검진자수: 8,761명	
2016년도 추진계획	- 취약가구 등록관리율: 30% - 방문인력 1인당 방문건수: 1,920건 - 만 60세 이상 치매선별검진자수: 7,000명		

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	취약계층 의료비지원 사업	기존(○) 신규()	담당	소속	지역보건과			
				성명	이경하, 홍유정			
				전화	901-7754,7755			
사업비중	비중(%)	부서평가의견	완료 후 계속					
	10							
사업개요	○ 기간 : 연중 ○ 지원대상 - 회귀난치의료비지원 : 소득기준에 적합한 개 회귀난치질환 134종 - 암환자의료비지원 : 소아암, 일반암 및 5대암으로 지급조건에 적합한 자, 폐암환자 - 치매치료관리비지원 : 소득기준에 적합한 치매환자 ○ 지원방법 : 의료비 지원 신청 후 적합여부 확인하여 의료비 지원							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		3,499	1,045	792	868	794		
	'15년도 분기별	'15년도 계 획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집 행	217	217	217	217		
	기 타							
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
회귀난치의료비지원	명	200	50	50	50	50	205	103%
암환자의료비지원	명	520	130	130	130	130	425	81%
치매치료관리비지원	명	350	85	90	90	90	566	162%
타기관·부서 등과 협력체계	- 생활보장과: 의료수급권자 중 의료비 지원 신청 및 등록 연계 - 주민생활지원과: 긴급의료비지원사업 관련 서비스 연계, 소득 및 재산조사 의뢰 - 건강보험공단 강북지사: 중증질환 재난적의료비 지원사업 대상자 연계 및 중복 지원자 파악 협조 - 홍보담당관: 강북구소식지, 구정홍보용 IPTV 등 활용							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
	지원한도액이 큰 소아암 신규 환자가 전년도 의료비까지 소급받게 되어 예산 부족 현상이 발생함			예산 잔액 발생시 지원금액이 큰 소아암 등록대상자는 연내에 청구할 수 있도록 안내				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사 업 명 : 취약계층 의료비지원 사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
	<ul style="list-style-type: none"> · 회귀난치의료지원: 200명 · 암환자의료비지원: 520명 · 치매치료관리비지원: 350명 	<ul style="list-style-type: none"> · 회귀난치의료지원: 205명 - 회귀난치 의료비 지원 대상 소득재조사 실시 · 암환자의료비지원: 425명 - 소아암 소득 및 재산조사 실시 · 치매치료관리비지원: 566명 	
2016년도 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> · 회귀난치의료지원: 200명 - 회귀난치 의료비 지원 대상 소득재조사 실시 · 암환자의료비지원: 430명 - 소아암 소득 및 재산조사 실시 · 치매치료관리비지원: 400명 		

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사 업 명	재가관리사 파견사업	기존(○) 신규()	담당	소속	지역보건과			
				성명	홍유정			
				전화	901-7755			
사 업 비 중	비중(%)	부서 평가의견	완료 후 계속					
	3							
사 업 개 요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2015. 01.02 ~ 2015. 12.31 ○ 사업대상 : 65세 이상 국민기초생활수급자로 신체정신적으로 일상생활이 어려운 노인, 노인성 질환이 있는 60세 이상 저소득 노인 ○ 소요예산 : 65,286천원(서비100%) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수혜자의 건강상태 및 수발장애 정도에 따라 등급별 분류, 중증수혜자 우선대상자로 집중관리 - 가사지원 등 서비스 제공(1일 2~3명) - 지역사회자원과 연계조정체계 구축 							
사 업 비 (백만원)	연 도 별 사 업 비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		470	151	189	65	65		
	‘15년도 분 기 별	‘15년도 계 획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집 행	20	13	20	12		
	기 타	22	9	20	13			
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
재가관리 서비스 제공	회	1700	425	425	425	425	2320	136,4
타기관·부서 등과 협력체계	재가관리 서비스와의 중복 수혜 방지를 위해 노인장기요양, 장애인활동지원 등 기타 유사 서비스 제공 여부 확인이 필요함.							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사업명 : 재가관리사 파견사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
연중	<ul style="list-style-type: none"> ○재가관리 서비스 제공 ○수혜자 만족도 조사 ○재가관리사 1인당 관리율 ○재가관리사 팀장 회의 	<ul style="list-style-type: none"> ○목표 1,700회, 실적 2,320회 달성율 136,4% ○목표 1회 실적 1회 달성율 100% ○목표 8명 이내 실적 8명 달성율 100% ○목표 24회 실적 24회 달성율 100% 	
2016년도 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○재가관리 서비스 제공 ○수혜자 만족도 조사 ○재가관리사 1인당 관리율 ○재가관리사 팀장 회의 	<ul style="list-style-type: none"> 1,800회 1회 8명 이내 24회 실시 	

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사 업 명	다문화가족 건강관리 사업	기존(○) 신규()	담당	소속	지역보건과			
				성명	김보미			
				전화	901-7764			
사 업 비 중	비중(%)	부서 평가 의 견	완료 후 계속					
	2							
사 업 개 요	다문화 가족의 건강과 다양한 욕구를 반영하여 건강한 가족문화 형성에 기여. 사업내용: 다문화가족 건강관리 프로그램 및 교육, 보건소 사업연계 서비스 지원 -다문화 임신부 관리: 다문화가족 교육프로그램 운영 -베이비 마사지 및 부모 애착 프로그램, 만들기 프로그램							
사 업 비 (단위: 천원)	연 도 별 사 업 비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		3940	970	970	970	1030		
	'15년도 분 기 별	'15년도 계 획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집 행	250	240	240	240		
기 타								
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
다문화가족 건강관리사 사업 참여자	명	120	30	30	30	30	193	160%
타기관·부서 등과 협력체계	-의약과 연계 건강검진 및 영양관리, 구강보건센터 연계하여 구강교육 및 검진.							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

사업명 : 다문화가족 건강관리사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
연중	다문화가족 건강관리사업 참여 120명 (*one stop 연계서비스 참여자 제외자 수)	-다문화가족 출산준비교실: 2회/30명 -베이비마사지 및 부모아기 애착프로그램 :4회/52명 -다문화가족 모유수유클리닉:4회/44명 -술 해설가와 함께하는 숲태교: 4회/67명 -one stop 연계서비스 (구강관리, 영양관리, 건강검진, 나눔행사)	
2016년도 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획: 다문화가족 프로그램(8개/30회)운영 <ul style="list-style-type: none"> - 다문화가족건강교실(2회): 다문화 출산모 및 가족을 위한 출산교실 및 만들기 프로그램 - 다문화 엄마모임(4회): 베이비마사지 및 부모 애착 프로그램 - 다문화 모유수유클리닉(4회): 모유수유전문가의 1:1 모유수유 상담 및 실습 - 술 해설가와 함께 숲태교 교실(4회) - one stop연계서비스(구강검진, 건강검진, 영양관리,나눔행사) ○ 홍보계획: 소식지(3회), 홈페이지(4회), 전광판(3회), 문자발송(4회) 		

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	임산부 등록관리 실적	기존(○) 신규()	담당	소속	지역보건과			
				성명	김보미			
				전화	901-7764			
사업비중	비중(%) 3	부서평가의견	완료 후 계속					
사업개요	임산부 등록 및 관리를 통하여 임산부의 건강한 임신 및 출산 관리. -사업대상: 임산부 -사업기간: 연중 -사업내용: 산전초기검사(기본혈액검사, 풍진 포함), 엽산제 및 철분제 지원, 복부초음파검사, 기형아검사 및 구강검진.							
사업비 (단위: 천원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
	'15년도 분기별		60,590	10,085	16,835	16,835		
		계 획	15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	
		집 행	4210	4210	4209	4206		
기 타	4210	4210	4209	4206				
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
보건소임산부등록관리율 (보건소 등록 임산부수 /전체 임산부 수)x100	%	96	24	24	24	24	89.2%	92.9%
타기관·부서 등과 협력체계	-타 구 임부등록자로 엽산제 및 철분제 수급한 자는 중복 지급 불가로 지역보건의료정보시스템을 통해 임신 주수에 맞는 영양제 지급.							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
	철분제, 엽산제의 일시 지급에서 분할지급 변경으로 인한 등록률 감소			예산확보 및 적극적 홍보로 임신, 출산, 양육 종합 정보 제공.				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사업명 : 임신부 등록관리 실적

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
연중	보건소임산부 등록관리율 96% (보건소등록 임산부수 /전체임산부수)x100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임신초기(10주전): 산전초기검사(685회) ○ 임신초기~임신12주 <ul style="list-style-type: none"> - 엽산제 지원(905명/48,150정) ○ 16주: 기형아 검사(116건) 및 구강검진(280건) ○ 10~30주: 복부초음파검사(433회) ○ 16주 이후 <ul style="list-style-type: none"> - 최대 5개월분 철분제 지원 (1,383명/153,780정) ○ 보건소방문 예방접종대상자 영유아건강검진 및 안내 ○ 서울아기 건강 첫걸음 사업 안내 및 참여 임신부 등록 ○ 모유수유권장 및 유축기대어 	
2016년도 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임신초기(10주전): 산전초기검사(혈액검사) ○ 임신초기~임신12주: 엽산제 지원 ○ 16주: 기형아 검사 및 구강검진 ○ 10~30주: 복부초음파검사 ○ 16주 이후: 최대5개월분 철분제 지원 ○ 보건소방문 예방접종대상자 영유아 건강검진 및 안내 ○ 서울아기 건강 첫걸음 사업 안내 및 참여 임신부등록 ○ 모유수유권장 및 유축기대어 		

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	예방접종관리사업	기존(○) 신규()	담당	소속	지역보건과			
				성명	장말래			
				전화	7763			
사업비중	비중(%)	부서 평가의견	완료 후 계속					
	10							
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영유아 예방접종 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 만12세 이하 어린이 - 내용: 국가예방접종(지원백신 14종) 실시 및 위탁의료기관 비용상환 ○ 당해 연도 출생아 적기 접종률 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 당해 연도 출생아 - 내용: 당해 연도 출생아의 국가예방접종 실시 							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
	'15년도 분기별 집행	'15년도 1/4분기	1,700	2,393	2,488	2,587		
		계 획	610	610	610	658		
		집 행	425	517	571	518		
기 타								
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
영유아 예방접종률	%	90	10	20	30	30	89.5	99.4
당해연도출생아적기접종률	%	80	10	20	20	30	80.3	100.4
타기관·부서 등과 협력체계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예방접종관리 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 국가예방접종 위탁의료기관 43개소: 국가예방접종 실시 - 질병관리본부: 예방접종 전산등록 및 비용 상환 협조 							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점		조 치 사 항					
	기초예방접종률에 비해서 추가 예방접종률이 낮음		지속적으로 SMS전송 및 유선 안내를 통한 백신별, 월령별 미완료자 관리					
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사업명: 예방접종사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
연중	<ul style="list-style-type: none"> - 만12세 이하 어린이 국가 예방접종(지원백신14종) 및 위탁의료기관 비용상환 - 당해연도 출생아의 국가 예방접종 	<ul style="list-style-type: none"> - 국가필수영유아예방접종(지원백신 14종) <ul style="list-style-type: none"> · 보건소: 5,202건 · 위탁의료기관: 49,331건 - 위탁의료기관 비용상환: 53,363건 - 취약아동예방접종 확인사업: 16개교1,868명 	
2016년 추진 계획	<ul style="list-style-type: none"> - 민간 위탁의료기관에서 국가필수예방접종 무료 접종 후 비용상환 - 취약아동예방접종 확인사업 - 예방접종 미완료자 관리 		

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	출산여성을 위한 산모·신생아 건강관리사 파견	기존(○) 신규()	담당	소속	지역보건과			
				성명	고은상			
				전화	901-7765			
사업비중	비중(%)	부서평가의견	완료 후 계속					
	5							
사업개요	전국가구 평균소득 65% 이하자 출산가정에 산모·신생아 건강관리사를 지원하여 산모와 신생아의 건강을 관리 - 신청기간 : 출산예정일 40일전~출산 후 30일 이내 - 지원기간 : 단태아 2주, 쌍생아 3주, 삼태아 이상 및 중증장애인 4주 - 지원내용 : 산모 영양관리, 신생아 돌보기, 산모·신생아 관련 세탁물관리 등							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		1,156	242	246	334	349		
	'15년도 분기별 집행	'15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		계 획	100	80	80	74		
기 타	집 행	67	67	134	59			
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
산모·신생아 건강관리사 서비스이용권 발급	건	550	138	137	138	137	553	100.5%
타기관·부서 등과 협력체계	- 기초생활수급자 해산급여 또는 긴급복지 해산비를 수급한 자는 중복 지급 불가로 주민센터 담당자와 협조							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
업무적 창의 혁신 등 수범사례	산모·신생아 건강관리사 지원대상자를 대상으로 2015년 신규사업인 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 적극 홍보로 87명 지원							

서식 2-2

사업명 : 출산여성을 위한 산모·신생아 건강관리사 파견

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
연중	산모·신생아 건강관리사 서비스이용권 지급 550명	○ 산모·신생아 건강관리사 서비스 이용권 지급 : 553명	
2016년 추진계획	- 출산 후 산모의 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 건강관리사 서비스를 받을 수 있는 서비스 이용권(바우처) 제공 - 지원기간 · 단태아(10일), 쌍생아(15일), 삼태아 이상 및 중증장애인 2급 이상(20일)		

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	생명존중 및 자살예방사업	기존(○) 신규()	담당	소속	지역보건과			
				성명	박현승			
				전화	901-7773			
사업비중	비중(%) 5	부서평가의견	완료 후 계속					
사업개요	○ 자살위험군 조기발견 및 사례관리 - 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월 - 추진내용 : 자살위험군 실태조사 실시 후 위험군에 대하여 서비스연계 ○ 생명지킴이 양성 및 교육 - 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월 - 추진내용 : 생명지킴이 양성교육 및 역량강화 교육 실시							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		755	189	192	187	187		
	'15년도 분기별	'15년도		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	
		계획	187	40	40	67	40	
	집행	183	19	49	36	79		
	기타							
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
자살위험군 위기개입 대상자수	명	225	50	60	60	55	195	86.7%
타기관·부서 등과 협력체계	○ 동주민센터 및 관내 유관기관과 연계하여 자살위험군 발굴							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문제점			조치사항				
	없음							
업무적 창의 혁신 등 수범사례	「생명사랑 열린 토론회」 개최 - 일시: 2015.11.25.(수) - 장소: 강북문화예술회관 행복실 - 대상: 동별 생명지킴이와 복지관 관계자 130여명 - 내용: '소중한 생명을 살려요' 라는 주제로 10~12명이 한 조가 되어 생명지킴이의 정의와 역할, 자살 예방 사례 공유, 2016년에 추진하길 바라는 자살예방사업 등에 대해 토론							

사업명 : 생명존중 및 자살예방사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
연중	지역밀착형 자살예방사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생명지킴이 양성 교육 실시: 7회/245명 ○ 동별 생명지킴이단 운영: 멘티 178명, 멘토 202명 ○ 생명지킴이 자살위험군 발굴 및 의뢰: 195명 ※자살고위험군 정신건강증진센터 등 의료서비스 연계: 56명 ○ 생명지킴이 동별 사례회의 개최: 월1회 ○ 동별 자살예방사업 특화사업 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 생명지킴이와 준수사례관리 대상자가 함께하는 다과회 - 응급약품 등 생활필수품 전달 등 	
연중	자살위험군 발굴 및 서비스 연계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동별 취약계층 및 치매검진대상자 정신건강 실태조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 청장년층(45세~64세): 총602건 중 자살위험군 118건 - 노년층(65세이상): 총1454건 중 자살위험군 224건 - 치매검진대상자(총172건 중 자살위험군 4건) 	
연중	생명존중 문화조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ '누구에게나 엄마가 필요하다' 힐링 프로젝트: 2회/40명 ○ 생명존중 교육 연극 개최: 2회, 약1,100명 참석 ○ 자살예방사업 티브로드 홍보 영상물 제작 방영 <ul style="list-style-type: none"> - 닥터들의 맛있는 수다 '생명지킴이가 간다!' - 2015년 9월 18일~ 10월 1일 영상물 방영 ○ 강북구 사회복무요원 대상 캠페인 실시: 약 70명 ○ 생명사랑 열린토론회: 생명지킴이 130여명 	
연중	지역사회 안전망 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보건의료기관 연계(응급의료기관 내원통보 30건, 동의자 12명) ○ 자살예방실무위원회 및 자살예방위원회 회의개최 ○ SAFE약국 우울증 약 복용 환자 자살상담서비스 제공: 20건 ○ 지역사회 관내 후원 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 2014~2015년 긴급지원대상자 정신건강실태조사: 324명 - 동 복지협의체 등 1:1후원자 및 생명지킴이 결연: 19명 	
연중	자살 시도자 및 유족 위기관리 사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자살고위험군 정신건강증진센터 등록 현황: 95명 ○ 자살유족 애도상담 서비스 및 프로그램 연계: 3명 	
2016년도 추진계획	<ol style="list-style-type: none"> 1. 집중관리지역 중심의 마을단위사업 추진 2. 고용노동지청 등 관련기관 연계 40~50대 정신건강실태조사 확 3. 생명존중 자살예방을 위한 케이블방송 홍보물 제작 4. '누구에게나 엄마가 필요하다' 힐링 프로그램 자조 모임 운영 		

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	어르신건강관리사업	기존(○) 신규()	담당	소속	지역보건과			
				성명	김상동, 이경하			
				전화	901-7754			
사업비중	비중(%)	부서 평가의견	완료 후 계속					
	10							
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> • 찾아가는 건강관리교실 : 낙상예방교실, 경로당 어르신 기초건강검진, 찾아가는 건강강좌, 경로당 건강지킴이 생활습관 지도 • 치매환자등록관리 : 치매조기검진을 통해 치매 판정받은 자 및 기치매 발굴자 • 65세 이상 노인환자 약제비 지원 : 65세 이상 노인으로 보건소 이용 및 총약제비금액 1만원 이하자 							
사업비(백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		건강교실터해야합	518	540	582	557		
	'15년도 분기별	'15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		계 획	145	146	146	145		
기 타	집 행	145	146	146	144			
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
찾아가는 건강교실 운영	명	1,100	250	300	300	250	967	88%
치매환자 등록관리	명	300	70	80	80	70	350	117%
65세이상 노인환자 약제비지원	명	6,250	1,250	1,250	1,250	1,250	6,250	100%
타기관·부서 등과 협력체계	- 홍보담당관: 강북구소식지, 구정홍보용 IPTV 등 활용							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사업명 : 어르신건강관리사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
	<ul style="list-style-type: none"> · 찾아가는 건강관리교실 : 1,100명 · 치매환자 등록관리: 300명 · 65세 이상 노인환자 약제비지원 : 6,250명 	<ul style="list-style-type: none"> · 찾아가는 건강관리 교실: 967명 · 치매환자등록관리: 치매조기검진을 통해 치매 및 기차마자 발굴 - 치매등록: 350명, 치매 고위험등록: 412명 	
2016년도 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> · 찾아가는 건강관리교실 운영 : 1,000명 · 치매환자등록관리: 치매조기검진을 통해 치매 및 기차마자 발굴 - 치매등록: 360명, 치매 고위험등록: 400명 		

서식 2-1

성과관리사업 추진결과 보고서

사업명	정신보건사업	기존(√) 신규()	담당	소속	지역보건과			
				성명	홍성인			
사업비중	비중(%) 20	부서평가의견	완료 후 계속	전화	02-901-7772			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목적 정신질환자 및 알코올·기타 중독자 관리체계 구축함으로써 정신질환의 예방, 조기발견, 상담, 치료, 재활 및 사회복귀 도모 ○ 개요 - 기간: 2015년 1월 ~12월 - 사업대상: 정신장애인 및 알코올 중독자, 문제 음주자와 그 가족, 지역주민 - 사업내용: 중증정신질환자 및 알코올 의존자 사례관리 서비스, 재활프로그램 운영 및 정신보건환경 조성 							
사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		3,019	706	713	783	817		
	‘15년도 분기별	계 획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		집 행	196	195	196	196		
기 타	196	195	196	194				
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률(%)
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
중증정신질환 집중사례관리 제공률	%	27	6	7	7	7	25	92.6
정신건강증진 서비스 제공률	%	5.8	1.4	1.4	1.5	1.5	12.9	221
알코올, 기타 중독자 사례관리 서비스 제공	건	1,200	300	300	300	300	1,207	101
알코올사용 장애수인 및 취약계층 사례관리서비스 제공	건	500	125	125	125	125	657	110
타기관·부서 등과 협력체계	<ul style="list-style-type: none"> - 어르신건강팀, 치매지원센터, 구청주민생활지원과, 강북노인 복지관, 번동 2단지 복지관, 중독통합관리지원센터 등 실무자 회의를 통한 네트워크 강화 치 정신건강문제 대상자 의뢰 - 강북구청, 강북구보건소, 강북구 관내의 유관기관(알코올 전문병원, 종합사회복지관, 정신건강증진센터등) 및 서울시건강증진사업2사업과 연계하여 지속적으로 고위험음주군에 대한 스크리닝을 통해 조기선별 및 전문적 사례관리서비스 제공 							
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
	<ul style="list-style-type: none"> - 사례관리자 1인당 담당등록회원 비중이 매우 높아 적정 사례관리인원에 대한 비율이 맞지 않고, 관리구 분별 대상자 사례관리 진행하여 집중사례관리에 대한 어려움이 있음. 			<ul style="list-style-type: none"> - 사례관리자의 담당회원 비율 조정 필요하나 현재 상황에서는 인력 부족으로 사례관리자별 등록회원 비율 조정은 어려움. 				
업무적 창의 혁신 등 수범사례	<ul style="list-style-type: none"> - 동별 전문인력 배치하여 전화, 내소, 방문 등 다양한 경로를 통한 등록자 사례관리 서비스 실시 							

사업명 : 정신보건사업

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
연중	중증정신질환자 사례관리	<ul style="list-style-type: none"> - 성인(가정방문, 내소상담, 전화상담 등): 4,793명 - 아동청소년 대상자 연인원: 1,437명 - 등록대상자: 715명 - 집중사례관리 수혜자: 175명 	
연중	정신건강증진서비스제공	<ul style="list-style-type: none"> - 일반상담 실인원: 1,270명 - 대면상담 및 프로그램 참여 3회이상 지속서비스 대상자 345명 - 경로당 중심 노인정신건강, 그린나래프로그램, 자살위기와 정신건강 대면상담 진행 	
연중	알코올, 기타 중독 사례관리 서비스	<ul style="list-style-type: none"> - 등록자 전화, 내소, 방문 등 상담서비스 제공: 1,207건 	
연중	알코올사용장애 노숙인 및 취약계층 사례관리	<ul style="list-style-type: none"> - 알코올사용장애 노숙인 및 취약계층 등록자 전화, 내소, 방문 등 상담 사례관리: 657건 	
2016년 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> - 2014년도 지자체 합동평가 지침을 기반으로 지표 설정되었으나 현재 지자체 합동평가 지표변경되어 성과관리 역시 지표 변경 필요 · 센터 등록회원 관리구분별(집중, 유지, 일시)로 사례관리 진행되어 집중사례관리 인원향상에 어려움 · 중증정신질환자 발굴 및 등록 · 유관기관 방문 및 실무자회의를 통한 등록대상자 발굴 및 등록 · 정신의료기관 정기적 방문 통한 중증정신질환자 발굴 · 경로당 중심 노인정신건강프로그램, 그린나래 성인우울프로그램 진행 - 알코올, 기타 중독 사례관리, 노숙인 및 취약계층 사례관리 		