

단위 : 백만원

재생활성화지역 명칭 서울역일대 도시재생활성화지역

<p>사업명(공사명)</p>	<p>4. 서소문 근린공원~백범광장간 송배수관정비공사</p>	
<p>담당부서</p>	<p>상수도사업본부</p>	<p>배수과</p>
<p>사업개요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사개요 : D=1,200mm, L=1.3Km ○ 소요예산 : 6,000백만원 ○ 시행(예정)년도 : '20.~'23년 ○ 기존관 현황 : 도복장강관(SP), D=1,200mm - 부설년도 : '73년 부설(45년 경과) 	
<p>추진내용</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진 세부내용 - 서울시 노후 상수도관 합리적 관리방안 마련 용역 결과를 반영 정비계획 수립 예정 	
<p>실행계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시 재생사업에 지장이 없도록 사업계획 수립 정비 추진 ○ 타 유관사업(하수관정비 및 도로포장)과 병행정비 검토 	
<p>예산('19년)</p>	<p>-</p>	
<p>위치도 및 공사현황도 (부분별,공구별)</p>		

단위 : 백만원

재생활성화지역 명칭 영등포·경인로일대 도시재생지역

<p>사업명(공사명)</p>	<p>14. 영등포구 문래동 경인로 문래공원 교차로간 송배수관정비공사</p>	
<p>담당부서</p>	<p>상수도사업본부</p>	<p>배수과</p>
<p>사업개요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사개요 : D=800mm, L=0.5Km ○ 소요예산 : 1,300백만원 ○ 시행(예정)년도 : '20.~'23년 ○ 기존관 현황 : 도복장강관(SP), D=800mm - 부설년도 : '73년 부설(45년 경과) 	
<p>추진내용</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진 세부내용 - 서울시 노후 상수도관 합리적 관리방안 마련 용역 결과를 반영 정비계획 수립 예정 	
<p>실행계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시 재생사업에 지장이 없도록 사업계획 수립 정비 추진 ○ 타 유관사업(하수관정비 및 도로포장)과 병행정비 검토 	
<p>예산('19년)</p>	<p>-</p>	
<p>위치도 및 공사현황도 (부분별, 공구별)</p>		

단위 : 백만원

		재생활성화지역 명칭	정동 도시재생활성화지역
사업명(공사명)	21. 서소문 근린공원~서울시청간 외 1개소 송배수관정비공사		
담당부서	상수도사업본부	배수과	
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사개요 : D=800~1,200mm, L=1.4Km ○ 소요예산 : 2,400백만원 ○ 시행(예정)년도 : '19.~'23년 ○ 기존관 현황 : 도복장강관(SP), D=800mm, 74년부설(44년경과) 도복장강관(SP), D=1,200mm, 72년부설(46년경과) 		
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진 세부내용(기본계획, 설계, 공사발주등) <ul style="list-style-type: none"> - 서대문역~돈의문간(D800) : 2019년 공사 추진 중 - 서소문근린공원~서울시청간 :서울시 노후 상수도관 합리적 관리 방안 마련 용역 결과 반영 정비계획 수립 예정 ○ 현재 추진 공정율(20 %) 		
실행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시 재생사업에 지장이 없도록 사업계획 수립 정비 추진 ○ 타 유관사업(하수관정비 및 도로포장)과 병행정비 검토 		
예산('19년)	○ 1,200백만원		
위치도 및 공사현황도 (부분별,공구별)			

단위 : 백만원

재생활성화지역 명칭

마장동 도시재생활성화지역

<p>사업명(공사명)</p>	<p>25. 성동구 도산사거리~마장동 우시장간 송배수관정비공사</p>	
<p>담당부서</p>	<p>상수도사업본부</p>	<p>배수과</p>
<p>사업개요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사개요 : D=700~1,200mm, L=1.7Km ○ 소요예산 : 5,600백만원 ○ 시행(예정)년도 : '20.~'23년 ○ 기존관 현황 : 도복장강관(SP), D=1,200mm, 71년부설(47년경과) 도복장강관(SP), D=700mm, 79년부설(39년경과) 	
<p>추진내용</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진 세부내용 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 노후 상수도관 합리적 관리방안 마련 용역 결과를 반영 정비계획 수립 예정 	
<p>실행계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시 재생사업에 지장이 없도록 사업계획 수립 정비 추진 ○ 타 유관사업(하수관정비 및 도로포장)과 병행정비 검토 	
<p>예산('19년)</p>		
<p>위치도 및 공사현황도 (부분별,공구별)</p>		

작성자

급수부장 신용철

☎3146-1401

배수과장 이승완

☎1430

담당 이재학

☎1437

단위 : 백만원

재생활성화지역 명칭

창신·승인 도시재생활성화지역

<p>사업명(공사명)</p>	<p>37. 낙산배수지~창신3동 주민센터간 송배수관정비공사</p>	
<p>담당부서</p>	<p>상수도사업본부</p>	<p>배수과</p>
<p>사업개요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사개요 : D=400~500mm, L=0.9Km ○ 소요예산 : 900백만원 ○ 시행(예정)년도 : '19년 ○ 기존관 현황 : 도복장강관(SP), D=400~500mm, 74년부설(44년 경과) 	
<p>추진내용</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진 세부내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 추진 중 : 낙산배수지 건설공사와 병행하여 상수관로 정비중 (시설안전부 시설과에서 시행) ○ 현재 추진 공정율(20 %) 	
<p>실행계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시 재생사업에 지장이 없도록 사업계획 수립 정비 추진 ○ 타 유관사업(하수관정비 및 도로포장)과 병행정비 검토 	
<p>예산('19년)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 900백만원 	
<p>위치도 및 공사현황도 (부분별,공구별)</p>		

작성자

급수부장 신용철

☎3146-1401

배수과장 이승완

☎1430

담당 이재학

☎1437

단위 : 백만원

재생활성화지역 명칭 **가리봉 도시재생활성화지역**

사업명(공사명)	41. 구로구 구로동로2~디지털단지 사거리간 노후 송배수관정비공사	
담당부서	상수도사업본부	배수과
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사개요 : D=500~900mm, L=1.1Km ○ 소요예산 : 5,000백만원 ○ 시행(예정)년도 : '19.~ '23. ○ 기존관 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 도복장강관(SP), D=500mm, '76년 부설(42년 경과) - 도복장강관(SP), D=900mm, '82년 부설(36년 경과) 	
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진 세부내용(기본계획, 설계, 공사발주등) <ul style="list-style-type: none"> - 공사 진행 중 : 구로고가 철거 구간은 금년도 정비 완료 예정 ○ 향후 계획 <ul style="list-style-type: none"> - 잔여구간 '20년 이후 정비예정 ○ 현재 추진 공정율(30 %) 	
실행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시 재생사업에 지장이 없도록 사업계획 수립 정비 추진 ○ 타 유관사업(하수관정비 및 도로포장)과 병행정비 검토 	
예산('19년)	○ 3,000백만원	
위치도 및 공사현황도 (부분별,공구별)		

작성자

급수부장 신용철

☎3146-1401

배수과장 이승완

☎1430


담당 이재학

☎1437

단위 : 백만원

재생활성화지역 명칭

해방촌 도시재생활성화지역

<p>사업명(공사명)</p>	<p>42. 용산2가동 주민센터~용암초등학교간 송배수관 정비공사</p>	
<p>담당부서</p>	<p>상수도사업본부</p>	<p>배수과</p>
<p>사업개요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사개요 : D=1,200mm, L=0.6Km ○ 소요예산 : 2,600백만원 ○ 시행(예정)년도 : '20.~ '23. ○ 기존관 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 도복장강관(SP), D=1,200mm, '73년 부설(45년 경과) 	
<p>추진내용</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진 세부내용 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 노후 상수도관 합리적 관리방안 마련 용역 결과 반영 정비계획 수립 예정 	
<p>실행계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시 재생사업에 지장이 없도록 사업계획 수립 정비 추진 ○ 타 유관사업(하수관정비 및 도로포장)과 병행정비 검토 	
<p>예산('19년)</p>		
<p>위치도 및 공사현황도 (부분별,공구별)</p>		

작성자

급수부장 신용철

☎3146-1401

배수과장 이승완

☎1430

담당 이재학

☎1437

단위 : 백만원

재생활성화지역 명칭 **암사동 도시재생활성화지역**

사업명(공사명)	45. 암사역~강일중학교 간 송배수관정비공사	
담당부서	상수도사업본부	배수과
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사개요 : D=800mm, L=1.3Km ○ 시행(예정)년도 : '19.~'23년 ○ 기존관 현황 : 도복장강관(SP), D=800mm - 부설년도 : '81년 부설(37년 경과) 	
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진 세부내용(기본계획, 설계, 공사발주등) - 공사 발주 ○ 향후 계획 - 선사사거리 ~강일중학교간 : 2019년 정비완료 예정 - 암사역~선사사거리간 : 2020년 이후 정비예정 ○ 현재 추진 공정율(20 %) 	
실행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시 재생사업에 지장이 없도록 사업계획 수립 정비 추진 ○ 타 유관사업(하수관정비 및 도로포장)과 병행정비 검토 	
예산('19년)	○ 4,450백만원	

위치도 및 공사현황도
(부분별,공구별)

