

수락산도시자연공원(수락골전망쉼터) 조성

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2017.01 ~ 2017.12										
사업위치	서울특별시 노원구 상계동 수락산도시자연공원 수락골										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,497,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,497,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	1,497,000천원		1,497,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
1,497,000천원		1,497,000천원	0 %								
사업내용	○ 미집행 공원용지 보상										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시(노원구 재배정)										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	공원조성과	최현실 2133-2050	박미애 2133-2066	김기배 2133-2070

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 1,497,000	(x-) 1,497,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 1,497,000	(x-) 1,497,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 보상비 1,497,000,000 = 1,497,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x1,497)	(x-)	(x-)	(x1,497)	(x-)	
보상비	(x1,497)	(x-)	(x-)	(x1,497)	(x-)	

3 사업설명

사업목적

- 장기미집행 공원용지에 대한 토지보상 추진으로 사유재산 침해 관련 고질적인 민원을 해소하고, 2020년 7월이후 도시계획시설(공원) 실효시 우려되는 도시내 각종 난개발 및 환경 훼손에 사전 대응하고자 함.

사업근거

- 법령상 근거
 - 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제48조(도시계획시설결정의 실효)

사업내용

- 위 치 : 수락산도시자연공원 수락골
- 규 모 : 21,000m²
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 토지보상
- 총사업비 : 1,497백만원

추진경위

- '77. 7. 9. : 도시계획시설(공원)결정(건고 제138호)
- '89.11.23. : 공원조성계획 수립(건고 제687호, 최초)

중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 서울둘레길 진입로 및 휴게공간 이용지역으로 토지보상 예산확보 필요

사업추진절차

- 집행절차
 - 사업계획수립→물건조사 및 측량→실시계획인가고시→손실보상열람공고→감정평가→보상협의→보상금지급→소유권이전등기→보상완료

2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,497,000	
계획수립	2017.01~2017.02		
실시계획인가고시	2017.03~2017.04		
감정평가	2017.05~2017.06	6,000	
실시계획(변경)인가고시	2017.07~2017.07		
보상협의	2017.08~2017.09		
보상금지급	2017.10~2017.11	1,491,000	
소유권이전등기	2017.11~2017.12		

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2014년도	○ 없음
2015년도	○ 없음
2016년도	○ 없음

□ 향후 기대효과

- 장기미집행 공원용지 보상에 따른 사유재산 침해 민원 해소

5 최근 3년 결산 현황