

안심거리를 위한 강동 테마거리 등 하수시설(맨홀, 빗물받이)정비공사(주민참여)

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2017.03 ~ 2017.06										
사업위치	강동구 테마거리(로데오거리, 강풀만화거리)등 관내 일대										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">80,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	80,000천원		80,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
80,000천원		80,000천원	0 %								
사업내용	○ 하수시설물(맨홀, 빗물받이)정비										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체											

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 지역보조사업 형태 및 법령근거

지원형태	법령근거	보조금심의회 결과
사업보조	서울특별시 주민참여예산제 운영조례	
운영비보조		

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	최병출 2133-3794	강청금 2133-3791

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 80,000	(x-) 80,000	(x-)
자치단체자본보 조	(x-)	(x-)	(x-) 80,000	(x-) 80,000	(x-)

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
자치단체자본보조	○ 맨홀 정비 2,000,000원*20개소 = 40,000천원
	○ 빗물받이 정비 800,000원*50개소 = 40,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 80	(x-)	(x-)	(x-) 80	(x-)	
자치단체자본보 조	(x-) 80	(x-)	(x-)	(x-) 80	(x-)	

3 사업 설명

□ 사업목적

- 지역주민들이 자주 이용하는 강동 테마거리인 천호동 로데오거리,성내동 강풀만화거리 등 하수시설물(맨홀,빗물받이)을 정비하여 여성 및 노약자가 안전하게 이용할 수 있는 여성 안심 보행 테마거리를 조성코자 함.

□ 사업근거

- 법령상 근거
- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치 단체의 책무)

□ 사업내용

- 위 치 : 강동구 천호동 로데오거리,성내동 강풀만화거리 등
- 규 모 : 맨홀 20여개소, 안전 빗물받이 50여개소
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2017. 6.
- 사업내용 : 하수시설물(맨홀,빗물받이)정비

○ 총사업비 : 80백만원(자치단체 자본보조 80)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 강동구 천호동 로데오거리,성내동 강풀만화거리 등
- 규 모 : 맨홀 20여개소, 안전 빗물받이 50여개소
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2017. 6.
- 사업내용 : 하수시설물(맨홀,빗물받이)정비
- 총사업비 : 80백만원(자치단체 자본보조 80)

중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 하수시설물(맨홀,안전빗물받이)을 정비하여 지역활성화 도모 및 여성안심 보행환경 조성

사업추진절차

- 집행절차
 - 예산편성⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
- 계약체결
 - 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒계약체결

2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		80,000	
공사발주	2017.02~2017.02		계약심사 및 발주
공사시행	2017.03~2017.06	80,000	공사착공 및 시행
공사준공	2017.06~2017.06		준공검사

4 사업효과


향후 기대효과

- 하수시설물 정비로 이용주민들의 안전한 보행환경과 도로환경을 제공

5 최근 3년 결산 현황

참 고 자 료

□ 위치도



□ 현황사진

