

용역변경계약서



※ 원본확인용QR코드

<발 주 처>	<계약상대자>
서울특별시 도로사업소 북부도로사업소	상 호 : 주식회사 한국시설안전연구원
서울특별시분임재무관	주 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 58-0 (성수동1가) 6층(서울숲포휴)
번서영	대 표 자 : 안평기
사무관/서기관: 조현	사 업 자 등 록 번 호 : 220-87-04241
담당: 홍승영 (Tel: 02-944-5418)	전 화 번 호 : 02-562-2255
	팩 스 번 호 : 02-562-2235

계 약 번 호	2019031684D - 01	관 리 번 호	
용 역 명	월곡천1복개 등 5개시설 정밀점검용역		
신 규 장 기 구 분	신규(단년도)		
대 표 계 약 자	주식회사 한국시설안전연구원	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 북부도로사업소
계 약 일 자	2019년 04월 02일	변 경 계 약 일 자	2019년 05월 30일
계 약 보 증 서 전자 제출 여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	서울특별시용역계약특수조건 제15조에 의함	하자담보책임기간	서울특별시용역계약특수조건 제15조에 의함
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유			
지 체 상 금 율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변 경 전 착 수 일 자	2019년 04월 08일	변 경 후 착 수 일 자	2019년 04월 08일
변경전금차완수일자	2019년 09월 04일	변경후금차완수일자	2019년 10월 04일
변경전총완수일자	2019년 09월 04일	변경후총완수일자	2019년 10월 04일
완수일자변경사유	옹벽6개소에 대한 추가과업 수행		

[계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	135,426,000 원	135,426,000 원
변경금액	20,000,000 원	20,000,000 원
변경후계약금액	155,426,000 원	155,426,000 원

[채권 및 인지세 정보]

추가계약보증금	23,313,900 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원