

문서번호	지역복지본부-479
보존기간	년
결재일자	2016.02.03.
공개여부	공개
방침번호	

★주임	복지공동체팀장	지역복지본부장		
김다정	代백명희	전결 02/03 강일신		
협조	팀장 이미자	이미자		

2016년 주민주도형 지역복지 모델개발 지역협력형 마을살이 운영계획



2016년 주민주도형 지역복지 모델개발 지역협력형 마을살이 운영계획

동 단위 이하 소지역 중심 주민주도(Bottom-up)형 복지의제 발굴과 복지사업 개발을 통해 주민주도형 지역복지모델 개발 및 확산 도모

※ 추진근거 : 2016 주민주도형 지역복지 모델개발 사업계획(지역복지본부 82호, 2016.01.11)

I 추진 방향

□ 주민주도 활동의 지역복지 모델 운영 내실화

○ 지역협력형 연속사업장 2개소 운영 강화

- 쌍문마을살이(방아골종합사회복지관) : 도봉구 방학로3길 117
- 신사마을살이(신사종합사회복지관) : 은평구 은평로 38

○ 중간모니터링 시 회계점검을 통한 예산 집행점검 강화

□ 주민주도형 지역복지모델 확장 및 전파

○ 주민의 자발적인 참여와 주도적 문제 해결 과정에서 마을·주민 삶의 변화를 이끌어 낼 수 있다는 가능성 제시 및 구조화

- 지역별, 특성별 주민주도형 의제발굴과정 구조화 및 주민주도형 지역복지활동의 지속화, 발전, 정착을 위해 각 과정·유형별 프로세스 구축 작업 진행

○ 주민주도형 지역복지 모델 현장연구 보고서 발간

- 마을살이별 주민만나기, 의제발굴, 주민조직화 등 성과 및 사례분석

II

추진 개요

- 기간 : 2016. 1. 1 ~ 12. 31(※2013~2015 연속사업)
- 대상 : 연속사업 지역 2개소(도봉, 은평)
 - 쌍문마을살이(도봉구 쌍문2동) : 방아골종합사회복지관 협력
 - 신사마을살이(은평구 신사2동) : 신사종합사회복지관 협력
 - ※2013. 9 공모를 통해 선정 / 2015년 사업평가를 통한 연속사업 진행
 - ※연속사업을 통해 사업의 효과성 및 활성화 구축
- 사업내용
 - '15년도 발굴된 다양한 의제별 주민리더와 함께 지역사회 조직활동 수행
(예) 여성양육자 모임, 어린이활동, 공간지속화 방안마련 등
 - 복지기반이 취약한 복지당사자의 지역사회문제를 해결하기 위한 기반 구축
 - 활동사업의 지속성과 발전가능성, 확대가능성 구축을 위한 노력
- 추진방법 : 협약체결, 지원금 교부(2차), 지역협력형 사업운영, 중간모니터링 및 최종평가, 실무자간담회, 공통워크숍 등

III

세부추진계획

- 연속사업 실행기관 약정체결
 - 기 간 : 2016. 2 . 5(금) 예정
 - 대 상 : 지역협력형 2개소
 - 방아골종합사회복지관(쌍문마을살이), 신사종합사회복지관(신사마을살이)

○ 내용 및 방법

- 지역별 2016년 사업계획서 내부검토
 - 사업목적 및 범위, 사업기간, 인력운용, 예산처리, 사업평가 등
 - 재단 공통 워크숍 및 지역협력형 내부 워크숍 결과 반영
- '16년도 협약 기준으로 사업수행을 위한 실행기관 역할 등 세부 협약
 - 협약체결기준일은 2016.01.01로 표기

□ 실행기관 지원금 교부

- 기 간 : 1차 2016. 2월 중(약정 후 교부)
2차 2016. 7~8월 중(중간모니터링 후 교부)
- 대 상 : 지역협력형 2개소
 - 방아골종합사회복지관(쌍문마을살이), 신사종합사회복지관(신사마을살이)
- 주요내용 : 기관별 총85,000천원 이내 (인건비 및 사업비)
 - ※ 실행예산으로 협의하여 지원 / 사업실행계획서 검토
 - ※ 1, 2월분 인건비 소급적용 가능
 - ※ 1차 지원금은 전체예산의 50%이내 신청가능
 - ※ 2차 지원금은 중간모니터링 후 교부
- 방 법 : 지원금 약정체결, 이행보증보험 등 관련서류검토, 지원금교부, 집행지침 안내 등

□ 지역협력형 사업추진

- 기 간 : 2016. 1 ~ 12월
- 대 상 : 도봉 쌍문마을살이, 은평 신사마을살이
- 주요내용
 - 각 지역별 수립한 연간 사업계획서를 기본으로 사업실행
 - 사업 수행 중 지역의 요구, 자문위원의 제안 등 사업조정 가능
- 마을살이별 진행내용

구 분	내 용
쌍문 마을살이 (도봉구)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민들 간의 상호호혜적 관계를 회복한다. <ul style="list-style-type: none"> - 골목중심, 일상공간 주민만나기를 통해 주민 간 관계를 형성하고, 주민의 욕구를 파악한다. - 주민모임 및 활동을 통해 주민관계를 강화하고, 주민의 욕구를 지역사회에 적용한다. ⇒ 주민만나기, 소소한동네잔치, 의제별 주민모임 진행 등 ○ 다양한 주민이 소통하는 공론의 장을 마련한다. <ul style="list-style-type: none"> - 격월 1회, 주제별 마을간담회를 통해 마을의 의제를 발굴한다. - 주민모임 내에서 주제를 선정하여 학습토론을 진행한다. ⇒ 마을간담회, 주민모임별 주제토론 등 ○ 주민자치력을 향상한다. <ul style="list-style-type: none"> - 주민모임과 지역단체, 행정 등 마을의 다양한 주체로 구성된 마을회의를 구성한다. - 주민이 행정기관에 수렴된 마을의견을 제안하는 과정을 실천한다. - 주민모임, 마을회의등 일상 모임 자치력 향상을 위한 교육·학습을 시행한다. - 주민활동 지원을 위해 활동가 역량강화학습을 실시한다. - 지역단체의 마을활동을 지원한다. ⇒ 주민그룹네트워크, 주민 및 활동가 교육, 자문회의 등
신사 마을살이 (은평구)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을살이 공간을 거점으로 주민만나기를 강화하고 주민리더를 발굴하여 주민주도 마을활동을 기반으로 한 마을공동체를 조직한다. <ul style="list-style-type: none"> - 일상적, 의제별 주민만나기를 통해 취약계층의 복지욕구 및 마을의제를 발굴한다. - 주민주도 마을활동을 촉진하여 주민 주체활동을 강화한다. - 수다모임, 밥상모임 등의 활성화로 이웃 간 상호호혜관계 증대와 주민리더를 발굴하여 마을공동체를 조직한다. ⇒ 주민만나기, 수다모임, 밥상모임, 마을학교, 어르신체조활동 등 ○ 지속가능한 마을공동체를 위해 말랑말랑공감놀이터의 독립성을 축

진하고 연대한다.

- 비영리조직운영 등 교육을 강화하여 조직의 성장과 독립성을 촉진한다.
- 마을 모임 간 연대활동을 활성화하여 마을공동사업을 추진하고 조직의 주도성을 촉진한다.
- 마을공간 운영을 위한 정기회의를 통해 역할분담과 현황 파악으로 공간운영의 의식화 계기를 마련한다.
⇒ 교육 및 워크숍 활성화, 선진기관탐방, 마음모임 진행 등

○ 주민주도 마을공간 운영계기를 마련한다.

- 주민만나기를 통해 마을공간 운영에 관심 있는 주민 및 리더를 발굴한다.
- 마을공간 운영에 관련된 교육 활성화로 공간운영 의식화를 향상한다.
⇒ 주민만나기, 수다모임, 교육활성화 등

월별실적보고

- 기 간 : 2016. 3월 ~ 12월 (*3월은 1,2월 실적포함 보고)
- 주요내용 : 월별 추진현황 및 예산사용현황 보고
- 방 법 : 월별실적보고 양식 작성 후 공문 제출
(※매월 7일 이전 전월 실적 보고)

중간모니터링

- 기 간 : 2016. 6월 ~ 7월
- 대 상 : 지역협력형 2개소
- 주요내용 : 사업 진행과정 및 회계점검, 현장 의견 반영
- 방 법 : 협력기관 직접방문 진행

최종결과보고 및 정산보고서 제출

- 기 간 : 2016. 12월
- 대 상 : 지역협력형 2개소
- 주요내용 : 사업 진행과정 및 정산서류 최종 점검
- 방 법 : 정산서류 및 결과보고서 제출

사업 촉진 및 활성화를 위한 실무자 간담회

- 기 간 : 2016. 2~12월
- 대 상 : 각 지역별 실무자, 청년혁신활동가, 재단 담당자 등
- 주요내용 : 공동 실무회의를 통해 활동사항 공유 및 논의 등
- 방 법 : 매월 1회 진행
 - 대표단, 실장단, 청년단 등 주체별 회의 별도로 진행가능

주민주도형 지역복지모델 개발을 위한 역량강화 지원

- 기 간 : 2016. 2~12월
- 대 상 : 각 지역별 실무자, 청년혁신활동가, 재단 담당자 등
- 주요내용 : 주민주도형 관점 및 실천기술 향상을 위한 통합교육 진행
 - ※재단 내 교육 연계 및 마을살이 별도 진행 가능

사업 공동워크숍

- 기 간 : 2016. 2 ~ 12월
- 대 상 : 5개 지역 실무자 및 청년활동가, 사업 관련 재단 부서원 등
- 주요내용 : 사업 성과지표 및 수행방향 설정, 사업진행사항 공유 및 점검 등
- 방 법

- 워크숍마다 사전기획회의(각 지역실무자로 구성)를 통해 방법과 안건 선정
- 필요 시, 지역 간 워크숍 진행 가능(지역별 사업비 내)

서울시청년혁신일자리 사업 연계

- 기 간 : 2016. 2~12월
- 대 상 : 4명 이내(각 마을살이별 2명 이내 활동 연계)
- 주요내용 : 청년혁신활동가를 연계를 통한 주민주도형 지역복지사업 활성화
- 방 법 : 청년혁신활동가 인력관리 및 활동 멘토링, 실전교육 진행 등
※ 단, 혁신일자리 사업장에 선정된 경우에 추진 가능

IV 소 요 예 산

소요예산 : 170,000천원

- 지역협력형 지원금 : 85,000천원×2개소=170,000천원
※ 세부 예산내역은 각 지역 사업계획서(붙임1) 참조

예산과목 : 사회취약계층복지강화및사회복지전달체계개선, 지역복지, 주민주도형지역복지모델개발, 일반운영비

V 행 정 사 항

- 협약체결 및 지원금 교부
- 2016 사업계획 및 사업계획 변경 시 검토

- 붙임 1. 연속사업장(도봉, 은평) 2016년 사업계획서 각 1부
2. 사업운영지침 1부. 끝.