

“신뢰와 기술을 바탕으로 초일류 기업 지향”



(주)신명건설기술공사

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부
(경 유) : 방재시설부장
제 목 : 준공계 제출

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 본부와 계약체결(2017.12.08)하여 과업수행중인 『전농동~배봉로간 연결고가도로 보완설계용역』과 관련하여 불임과 같이 준공계를 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

불 임 : 준공계 2부. 끝.

(주)신명건설기술공사 대표이사 김 장 흥



담 당 홍승호 부장 김영훈 상무 박재준 전무

협조자

시 행 신명(서) 제2018 - 1172 호 (2018.11.26) 접 수

지 사 : 우06955 서울특별시 동작구 상도로21 현대빌딩

전화 02-825-3391~3 전송 02-825-3395 / <http://www.shinmyeong.co.kr/> /

본 사 : 우57923 전라남도 순천시 가곡길12

전화 061-750-8000 전송 061-727-4570

준 공 계

감독관 경유	방재시설본부 귀하 유 기철 (인)
--------	-----------------------

1. 계 약 명 : 전농동~배봉로간 연결고가도로 보완설계용역
2. 계 약 금 액 : 일금 이억칠천칠백만삼천원정 (₩277,003,000원)
3. 준 공 금 액 : 일금 이억칠천칠백만삼천원정 (₩277,003,000원)
4. 총용역부기금액 : 일금 이억칠천칠백만삼천원정 (₩277,003,000원)
5. 계 약 년 월 일 : 2017년 12월 08일
6. 착 수 년 월 일 : 2017년 12월 12일
7. 준 공 년 월 일 : 2018년 12월 30일
8. 준 공 일 : 2018년 11월 26일

상기 용역에 대하여 과업수행을 완료하였기에 관계서류를 첨부하여 준공계를 제출합니다.

- 붙 임 : 1. 준공검사원 1부.
2. 성과품내역서 1부.
3. 준공사진첩 1부.

2018년 11월 26일

계약상대자

주 소 : 전라남도 순천시 가곡길12

상 호 : (주) 신 명 건 설 기 술 공 사

대표자 : 대표이사 김 장 흥 (인)

주 소 : 서울특별시 강남구 역삼로4길 8

상 호 : (주) 유

대표자 : 대표이사 성 낙 일 (인)

서울시 도시기반시설본부장 귀하

준 공 검 사 원

1. 계 약 명 : 전농동~배봉로간 연결고가도로 보완설계용역
2. 계 약 금 액 : 일금 이억칠천칠백만삼천원정 (₩277,003,000원)
3. 준 공 금 액 : 일금 이억칠천칠백만삼천원정 (₩277,003,000원)
4. 총용역부기금액 : 일금 이억칠천칠백만삼천원정 (₩277,003,000원)
5. 계 약 년 월 일 : 2017년 12월 08일
6. 착 수 년 월 일 : 2017년 12월 12일
7. 준 공 년 월 일 : 2018년 12월 30일
8. 준 공 일 : 2018년 11월 26일

상기 용역에 대하여 계약 예정대로 어김없이 완료하였기에 준공검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2018년 11월 26일

계약상대자

주 소 : 전라남도 순천시 가곡길12

상 호 : (주) 신 명 건 설 기 술 공 사

대표자 : 대표이사 김 장 흥 (인)

주 소 : 서울특별시 강남구 역삼로4길 8

상 호 : (주) 유

대표자 : 대표이사 성 낙 일 (인)

서울시 도시기반시설본부장 귀하

준 공 내 역 서

1. 용 역 명 : 전농동~배봉로간 연결고가도로 보완설계용역

2. 계 약 금 액 : 일금 이억칠천칠백만삼천원정 (₩277,003,000원)

(단위 : 원)

공 종	전 체 금 액	계 약 금 액
1. 보완설계비	241,340,909	241,340,909
2. 직접경비	7,980,000	7,980,000
가. 측량비	7,980,000	7,980,000
3. 궤도설계비	-	-
4. 손해배상공제료	2,500,000	2,500,000
합 계	251,820,909	251,820,909
5. 부가가치세	25,182,091	25,182,091
6. 설계자문비	-	-
총 용 역 비	277,003,000	277,003,000

서울시 도시기반시설본부장 귀하

성 과 품 내 역 서

1. 계 약 명 : 전농동~배봉로간 연결고가도로 보완설계용역
2. 계 약 금 액 : 일금 이억칠천칠백만삼천원정 (₩277,003,000원)
3. 납 품 내 역

성 과 품 명	수량	비 고
보완설계보고서	5부	
구조 및 수리계산서	5부	
지반조사보고서	5부	
수량산출서	5부	
설계예산서	5부	
공사시방서	5부	
설계도면 (A3)	5부	
유지관리지침서	5부	
전기설계예산서	5부	
전기계산서	5부	

2018년 11월 26일

서울시 도시기반시설본부장 귀하

준 공 사 진 첩

□ 용역명 : 전농동~배봉로간 연결고가도로 보완설계용역



<p>준공사진</p>	<p>[성과품] 보완설계보고서, 구조 및 수리계산서, 지반조사보고서 수량산출서, 설계예산서(단가산출서포함), 공사시방서 설계도면(A3), 유지관리지침서, 전기설계예산서, 전기계산서</p>
-------------	--