

# (주)월드코리아하우징

서울시 서초구 강남대로 8길 40-13  
전화 02)579 - 8481 팩스 02)579 - 8498

문 서 번 호 : 2018 - 교량강북 04-003

시 행 일 시 : 2018.

수 신 : 서울특별시 안전총괄본부장

참 조 : 교량안전과장

제 목 : 준공계(성북천교 신축이음장치 하자보수) 제출

선 결			지 시	
	일 자 시 간			
접 수	번 호		결 제 · 공 람	
	처 리 과			
	담 당 자			

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사가 서울시와 계약하여 진행하여 완료한 "교량시설물 일상유지보수공사(2016-강북)"과 관련하여 성북천교 신축이음장치 하자보수공사의 준공계를 제출합니다.

- 첨 부 : 1. 성북천교 신축이음장치 하자보수 준공계 1부. 끝.

주식회사 월드코리아하우징 대표이사 임 혜 영



## 준공계(하자보수)

1. 공 사 명 : 성북천교-교량시설물 일상유지보수공사(2016-강북)
2. 준 공 금 액 : 일금일십육억사천칠백만원정(₩1,647,000,000)
3. 하자담보책임기간 : 2016년 12월 20일부터 2018년 12월 19일까지
4. 하자보증요율 : 계약금액의 2%
5. 하자보수 착공일 : 2018년 04월 09일
6. 하자보수 준공일 : 2018년 04월 27일

상기와 같이 (하자보수)준공하였기에 준공계(하자보수)를 제출합니다.

2018 년 05월 일


주 소 : 서울시 서초구 강남대로 8길 40-13  
상 호 : (주)월드코리아하우징  
성 명 : 임 혜 영 (인)



서울특별시장 귀하


# 하자보수 준공사진대지

공사명 : 교량시설물 일상유지보수공사(2016-강북) 중 성북천교 하자보수



사진설명

성북천교 상류측 신축이음장치 하자보수 작업 전



사진설명

성북천교 상류측 신축이음장치 하자보수 작업 후