

합 의 각 서


1. 계약건명 : 중립동 창고 신축공사 설계용역
2. 계약업체 : 건축사사무소 에브리아키텍츠
3. 계약금액 : 금 52,250,000원정(오천이백이십오만원)
4. 계약연월일 : 2018년 02월 09일
5. 계약기간 : 2018년 02월 09일~2018년 06월 08일
6. 변경사항

| | | |
|------|------|----------------------------|
| 계약금액 | 당 초 | 금 52,250,000원정(오천이백이십오만원) |
| | 변경후 | 금 52,250,000원정(오천이백이십오만원) |
| | 증·감액 | 금 0원정 |
| 계약기간 | 당 초 | 2018. 02.09.~2018. 06. 08. |
| | 변경후 | 2018. 02.09.~2018. 06. 22. |

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018 . 06 . .

| | |
|--------|--|
| 주관과 경유 | |
| 소 속 | |
| 직 급 | |
| 성 명 | |

계약상대자
 상 호 명 : 건축사사무소에브리아키텍츠
 대 표 자 : 강정은 
 주 소 : 서울시 영등포구 문래북로60,3층

서울특별시(분임)재무관 귀하