

노후 마을마당 보수정비

시민 생활권에 위치하여 다양한 계층이 쉽게 찾고 이용할 수 있는 휴식과 만남의 장소인 마을마당이 조성된 지 오랜 시간 경과하여 노후된 상태로 수목보식 및 편의시설 등을 정비하여 지역 주민의 커뮤니티 공간과 쾌적한 휴식장소로 제공하고자 함

예산(안) 총괄 (단위 : 천원)

2014 최종예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)	(B-A)*100/A
702,400	730,000	27,600	3.93%

사업설명 (단위 : 천원)

사업목적

- 조성된 지 오랜 시간이 경과되어 수목보식 및 편의시설 등의 노후된 시설을 정비하여 지역 주민의 커뮤니티 공간과 쾌적한 휴식장소 제공
- 시민 생활권에 위치하여 다양한 계층이 쉽게 이용할 수 있는 휴식과 만남의 장소 제공

사업근거

- 법령상 근거
 - 서울특별시 도시녹화 등에 관한 조례 제8조(공공공익시설의 녹화기준 및 녹화계획)

사업내용

- 대상지 : 성동구 옥수마을마당 등 14개소(시유지 대상)
- 규모 : 9,695㎡
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.
- 사업내용 : 수목보식 및 노후 시설물 정비 등
- 소요예산 : 730,000천원

추진경위

- 1996.01 ~ 2006. 12 : 마을마당 조성사업 시행
- 2013.01 ~ : 광진구 구의제2마을마당 등 33개소 26,458㎡ 정비

2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계	1,272,413	702,400	730,000	27,600
시설비	1,272,413	702,400	730,000	27,600

2015년도 예산(안) 산출 근거

■ 시설비 730,000천원

- 수목보식 138,000천원
- 편의시설 정비 292,000천원
- 운동시설 설치 100,000천원
- 산책로 정비 200,000천원

사업추진 절차

○ 집행절차

- 사업계획서 수립 → 사업계획서 시달(시→자치구) → 설계심의요구(자치구→시) → 설계심의(시)→계약심사(자치구,시) → 예산배정요청(자치구→시) → 예산재배정(시→자치구) → 공사발주(자치구) → 공사추진(자치구)

○ 계약체결

- 공개경쟁입찰 계약

사업효과

○ 연도별 사업추진 실적

2013년도	· 정 비 : 구의제2마을마당 등 33개소 정비 · 사업비 : 1,400백만원
2014년도	· 조 성 : 장안동1마을마당 등 17개소 정비 · 사업비 : 702백만원

○ 향후 기대효과

- 노후시설물 정비로 지역주민에게 안전하고 쾌적한 공간 제공
- 이용시민 불편 해소 및 민원해결
- 편의시설 정비를 통해 도심속 녹지 환경 개선

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 지역 커뮤니티 공간 및 녹음이 있는 쾌적한 마을쉼터로 보수 정비
- 수목보식 시 지역주민의 의견을 반영 유실수 등 선호수종 식재

○ 추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		730,000	
◦ 사업계획 수립 및 시달	2015.1		사업추진을 위한 세부추진계획 수립
◦ 실시설계(용역)	2015.3	30,000	실시설계 실시
◦ 주민설명회	2015.4		지역주민 의견수렴 및 사업설명
◦ 공사시행(발주)	2015.5		공사 발주
◦ 공사 착공	2015.6		공사 추진
◦ 공사 준공	2015.11	700,000	공사 준공 및 시민 이용

집행 결과

(단위 : 천원)

최근 3년간 이·전용, 이용·불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명사·사고)	불용
2011							
2012							
2013	1,400,000			1,400,000	1,272,413		127,587

주요 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

실·본부·국	부서명	담당자			
푸른도시국	조경과	조경시설팀장	하재호 (2133-2115)	주무관	최경주 (2133-2118)

참 고 자 료

- 위치도
- 2015년도 조성지 사진
- 참고사진

□ 위치도

2015년 노후마을마당 대상지

연번	자치구	대상지	조성연도	면적	예산액	대상지검토
계	13개구	14개소		9,695	730	
1	성동구	옥수 마을마당(옥수동 517-24)	2000	628	75	시설물노후
2	동대문구	문화거리 마을마당(청량리동206-2)	2000	1,047	70	"
3	종랑구	정자목 마을마당(묵동 171-1)	2003	228	30	"
4	성북구	정릉천변 마을마당(정릉동 398-1)	2002	1,253	40	"
5	강북구	큰마을마당(송천동 767-63)	2003	334	60	"
6	도봉구	도봉2동 마을마당(도봉2동 630-2)	2000	316	40	"
7	노원구	오장골 마을마당(상계5동 445-2)	2003	99	20	"
8	은평구	불광 마을마당(불광2동 331-106)	2001	324	40	"
9	은평구	갈현 마을마당(갈현2동 526-6외 1)	2001	250		
10	강서구	개화마을마당(개화동 458)	2000	265	65	"
11	서초구	양재동 마을마당(양재동 4-1)	1996	350	40	"
12	송파구	풍납 마을마당(풍납동 330-6)	2000	1,192	50	"
13	강동구	명일동 마을마당(명일동48-18)	2002	1,167	100	"
14	금천구	독산동 마을마당(독산동 1056-5)	2008	2,242	100	"

□ 2015년도 조성지 사진



성동구 두무개 마을마당-노거수 정비



동대문구 청량리 문화거리 마을마당-시설물정비



중랑구 정자목 마을마당-시설물교체



성북구 정릉4동 마을마당-시설물교체



강북구 큰마을마당-시설물 정비



강서구 개화마을마당-수목보식

□ 참고사진 (정비 전후사진)



정비전-역삼동 마을마당



정비후-역삼동 마을마당(수목식재)



정비전-성내동 마을마당



정비후-성내동 마을마당 (시설물 교체)