

2017 재난위험시설 보수·보강사업 대상지역 추천(성동구)

공원진입을 위해 많은 주민들이 이용하는 계단으로 설치된 지 7년이 경과되어 구조물이음부에 녹이 발생한 상태이며, 2016년 해빙기 국가안전대진단 전문가 합동점검 시 기초보강이 필요하다는 점검의견에 따라 보수가 시급한 실정임.

[성동구의회 제222회 임시회 「재난안전대책 행정사무조사」 지적사항]

□ 사업대상지역

- 위치 : 응봉근린공원(독서당공원, 성동구 금호1가동 산37-1)
- 규모 : 연장 60m
- 지역형태(취약계층 비율 등)
 - 대상지 주변 취약계층 유형(동 주민센터 기준)

(단위: 명)

총인구 (해당동)	합계	기 초 생활보장	모자 가구	부자 가구	우선돌봄 차상위	차상위 자 활	차상위 장애인	지자체 지 원	비 고
2,809	724	479	80	15	59	8	57	26	
%	25.8	17.1	2.8	0.5	2.1	0.3	2.0	0.9	

○ 추천사유(시급성, 위험성 등)

- 인접 아파트 주민들의 공원진입로로 사용되는 계단으로 철구조물의 도색과 기초보강이 시급한 실정임

□ 세부사업계획

- 개선할 내용
 - 데크계단 기초 및 기둥 도색
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 6.

○ 소요사업비

항 목	사업비 (천원)	공 사 내 용	규모·물량	금액(천원)	비고
시설비	18,900	기초 보강	15개	6,000	
		철구조물 도색	1식	12,000	
		난간바 교체	6개	900	
설계용역비	1,100		1식	1,100	
계	20,000			20,000	

○ 구체적 사업시행계획

- 2017. 1. ~ 2. : 현장조사 및 설계용역 시행
- 2017. 3. ~ 6. : 공사시행

○ 사업추진일정

구 분	월 별 추 진 일 정						비고
	1	2	3	4	5	6	
설 계 (자체, 용역)	■						
자재 준비 및 철거			■				
공사 시행				■			
마무리 및 준공						■	

지역주민의 참여도

○ 주민참여 과정 및 내용

- 평소 아파트 주민들로 부터 민원발생
- 사업추진 시 인접 아파트 주민대표 주민감독 참여

□ 사업효과

○ 사업의 독창성, 해결성, 전파성 등

- 해결성(민원 등 주민요구사항 반영정도)

- 재난 방지를 위해 지속적인 관리이 필요한 지역으로 해당 공원진입 계단을 이용하는 인접 주민들의 의견을 반영하여 신청


○ 개선효과

- 급경사지에 설치된 계단으로 철구조물과 기초를 보강함으로써 안심하고 공원을 이용할 수 있는 공원환경 개선

○ 사업종료 후 사후관리방안

- 지속적인 모니터링으로 안전사고 예방

□ 위치도



응봉근린공원(독서당공원, 금호1가동 산37-1)

□ 현황사진



전경



근경(녹발생)



근경(안전난간 힘)



근경(기초)