

문서번호	조경과-@N			
결재일자		시 민		
공개여부	대시민공개			
방침번호				

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

'2014년

망우선 하부공간 공원조성(주민참여)사업 추진계획



2014. 1.

사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 ■ (시민참여 사업 전개) 무 □
	● 이 해 당 사 자 : 유 □ () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 □ () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 □ () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■ () 무 □
	● 기 타 사 항 : 고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 무 □
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 □ () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 □ () 무 ■
	● 기 업 : 유 □ () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 ■ (한국철도공사) 무 □
	● 민 간 단 체 : 유 □ () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 □ () 무 ■

망우선 하부공간 공원조성(주민참여)사업 추진계획

「2014년도 주민참여 예산사업」의 일환으로 주민이 참여하여 지역에 필요한 사업을 발굴하고 선정된 사업으로, 망우선 교량하부 철도부지를 이용하여 녹지 및 휴식 공간, 운동시설 설치로 많은 시민들이 이용할 수 있는 마을쉼터를 제공함.

I 추진근거

- “2014년 주민참여예산사업 선정 통보”(예산담당관-8061호:2013.7.30)와 관련임

II 추진방향

- 지역주민의 충분한 의견 수렴 및 실질적인 시민참여 방식으로 사업 추진
- 지역주민의 의견을 반영 우선 필요한 시설물 설치 등
- 수목식재 시 지역주민과 함께 심고 가꾸는 사업으로 전개
- 지역 커뮤니티 공간 및 쾌적한 마을쉼터로 정비

III 사업개요

- 대상지 : 중랑구 중화2동 73-3번지 일대
- 면적 : 1,200㎡ (600㎡+600㎡ - 한국철도공사 부지)
- 사업내용 : 녹지조성 및 휴게·운동시설 설치 등
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 6.
- 사업비 : 150백만원(시비)
- 시행기관 : 중랑구(공원녹지과)

- 예산과목 : 조경과, 생활주변녹지확충, 녹지벨트구축, 망우선 하부공간 공원 조성(주민참여), 자치단체자본보조(100-403-01)

- **중점 추진사항**

- 설계 · 조성(나무심기 등) · 사후관리 시 지역주민 적극 참여 추진

- ※ 자치구 실정에 맞추어 지역주민이 참여하는 나무심기 추진위원회 등 구성

IV 추진 일정

- 2014. 1월 : 사업계획 수립 및 시달
- 2014. 2월 : 주민 의견 수렴 및 주민설명회
- 2014. 2월 ~ 3월 : 실시설계 및 설계심의
- 2014. 3월 ~ 5월 : 공사발주 및 공사시행
- 2014. 6월 : 공사준공

VI 행정 사항

- 2014. 2. 28까지 공사 설계심의 완료 및 조기집행 추진
 - 설계심의시 국유지 무상사용 협약서 사본 제출
- 설계심의 결과에 따라 공사비 조정 배정 및 공사시행
- 사업착공 및 준공보고 5일 이내 보고

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.