

2017년 09월 사업추진현황 보고

●사업명 : DDP 조경시설 운영관리 / DDP 조경시설 개보수

●담당자 : 김민서 선임

구 분	내 용
09월 실적	<ul style="list-style-type: none"> □ 2017년 지피초화류 유지관리를 위한 보식 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 냉각탑 및 성곽길 부근, D3 화단 초화류 식재 정기보식 공사 (땀싸리, 실새풀, 로벨리아 외 그라스류) - 예산 : 20,171천원 □ 야외유구 전시장 정기 점검 및 보수 완료 (한양도성연구소) <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 세계문화유산 시찰단 방문(9/7) 대비 야외유구 전시장 정기보수 (도성길 보완, 도성 성벽 제초, 야외유구 흙다짐 등) □ 이간수문 상부 안전휀스 설치에 따른 안내사인 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 이간수문 상부 낙상방지 유리휀스 설치공사 완료에 따른 한양도성 관련 안내사인 부착을 위한 시안 협의 (서울시 한양도성도감과 제안) □ 초가을 햇별 및 기온차로 인한 이식수목 및 초화류 특수관리 <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 대형수목 스프레이 관수 및 수시 직접관수(물차 4회) □ 야외행사 개최 대비 조경경관 관리 용역 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 옥상 제초 17회, LED장미정원 제초 및 잔디언덕 예초 실시

**10월
계획**

- 잔디언덕 관수시설 구축공사를 위한 사전검수 및 착공
 - 내용 : 식물자재 사전검수 시외출장 및 시설착공을 위한 사전협의
 - 예산 : 87,763천원

- 한화제이드가든 MOU 체결에 대한 결과보고
 - 내용 : 유의정원(창조의 알 화단) 공사 협력에 대한 결과보고 및 추가보식
 - 예산 : 21,700천원

- 2017년 관목류 유지관리를 위한 보식계획
 - 내용 : 소교목 및 관목류 고사에 대한 정기보식 공사계획 수립
 - 예산 : 20,000천원

- 상반기 식재공사에 대한 하자수종 검수 및 재보식 실시
 - 내용 : 공원 내 초화류, 화분 등 하자수종 검수 후 재보식 실시