

수 신 자 내부결재

(경 유)

제 목 2022 의료관광 활성화 사업 결과보고

세계 선진 의료웰니스 관광도시 서울기반 구축을 목적으로 추진된 「2022 의료관광 활성화」사업의 추진결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 추진근거: 2022 의료관광 활성화 세부 사업계획 수립(산업협력팀-803, 2022.3.29.)

2. 사업개요

가. 사업명: 2022 의료관광 활성화

나. 사업기간: 2022. 1. 1.~ 2022. 12. 31.

다. 사업예산: 937,000,000원(부가가치세 포함)

라. 사업내용

- 1) 신뢰할 수 있는 서울 의료관광 환경 조성 및 수용태세 제고
- 2) 서울 의료관광 글로벌 인지도 제고를 위한 홍보·마케팅 강화

3. 주요 사업성과

가. 서울 메디컬&웰니스센터 운영결과: 2,057건 상담, 협력기관 469건 연계·지원(30,607,135원)

나. 웰니스 및 기타 관광서비스 협력기관 17개소 추가 발굴 및 총 177개소 협력기관 운영·지원

다. 서울의료관광 국제트래블마트 개최하여 총 305개사 유치 및 944건 상담(계약협의 263건)

라. 공식 SNS 채널 및 온라인 플랫폼 운영을 통한 글로벌 인지도 제고

4. 예산 집행결과

가. 집행금액: 금911,747,342원정(금구역일천일백칠십사만칠천삼백사십이원정) / 부가가치세 포함

나. 정산내역

예산(원)	집행액(원)	반납액(원)	집행률
937,000,000	911,747,342	25,252,658	97.3%

붙임 1. 2022 의료관광 활성화 사업 결과보고_최종 1부

2. 2022 의료관광 활성화 사업 정산서 각 1부. 끝.

팀원	2022.12.21.	팀장	2022.12.21.	본부장	2022.12.22.	대표이사	2022.12.22.
	유지원		황미정		이상훈		길기연

협조자	이학인	팀장	남원재	팀장	이혜진
-----	-----	----	-----	----	-----

시행 산업협력팀-3263 (2022.12.22.) 접수

우 03190 서울 종로구 청계천로 85 (관철동, 삼일빌딩) 6층 / <http://www.sto.or.kr>

전화 02-3788-0833 전송 / uji_1@sto.or.kr / 부분공개 (6,7)