

회원증 하나로 모든 구립도서관을 이용하고 싶어요!(주민참여)

강동구 구립작은도서관과 마을문고의 노후한 도서관리 프로그램을 구립공공도서관과 연계되는 프로그램으로 교체 및 통합홈페이지 구축 등을 통하여 강동구 도서관을 통합 관리함으로써 도서관 이용자에게 보다 편리한 도서 서비스를 제공하고자 함

예산 총괄

(단위 : 천원)

2014 최종예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
0	324,000	324,000	

사업 설명

사업목적

- 도서관 내 모든 정보를 쉽게 이용할 수 있고 도서 검색을 더욱 쉽게 할 수 있는 도서관 시스템 구축을 통해 도서관 이용자에게 보다 편리한 도서 서비스 환경 제공함으로써 도서관 이용 만족도 제고

사업근거

- 2015년 서울시 주민참여 예산 사업 선정

사업개요

- 사업명 : 강동구 도서관 통합관리시스템 구축
 - ※ 주민참여제안사업명 : 회원증 하나로 모든 구립도서관을 이용하고 싶어요!
- 사업기간 : 계약체결일로부터 4개월(120일)
- 사업대상 : 총25개 도서관(마을문고 12, 작은도서관9, 구립도서관4)
- 사업위치 : 성내도서관(서버 설치), 마을문고와 작은도서관(프로그램 설치)
- 사업내용 : 강동구 도서관 통합관리시스템 및 통합홈페이지 구축
- 사업비 : 금324,000천원(시비 324,000천원)

추진경위

- 2014. 7월 : 2015 서울시 주민참여 예산 제안사업 선정
- 2014.10월 : 도서관통합관리시스템 구축계획 수립
- 2014.11월 : 정보보안성 검토, IT사전협의

- 2014.12월 : IT사전협의 승인(조건부허용)
- 2015. 1월 : IT사전협의 사항 보완
- 2015. 2월 : 교부신청서 제출

2015년도 예산(단위 : 천원)

구 분	2013예산	2014예산(A)	2015예산 (B)	증감(B-A)
계	0	0	324,000	324,000
(100-403-01) 자치단체자본보조	-	-	324,000	324,000
강동구 관내 구립도 서관 통합관리시스템 구축	-	-	324,000	324,000

2015년도 예산 산출 근거

총사업비 324,000천원

- 하드웨어 도입 : 105,750천원
 - 통합도서관리서버, 웹서버, SAN S/W, VPN, 2D바코드리더기
- 소프트웨어 도입 : 123,300천원
 - 작은도서관프로그램, 백업, 검색엔진, RDBMS
- 소프트웨어 개발 : 45,000천원
 - 통합홈페이지, 구립도서관 홈페이지(4), 작은도서관 홈페이지, 통합 모바일 웹
- DB변환 및 도서용역 : 49,950천원

사업추진 절차

- 집행절차 : 시비교부 → 계약 요청 → 용역 시행 → 용역 완료
- 계약체결 : 계약심사 → 입찰공고 및 사업자 선정 → 협상에 의한 계약 → 용역관리

2015년도 추진방향 및 추진일정

- 추진방향
 - 서울시 주민참여예산 지원을 통한 사업 추진
 - 협상에 의한 계약 방법으로 계약 추진(제안서 평가)

○ 추진일정 (단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		324,000	
발주계획 수립	'15. 3.		계약심사->세부추진계획 수립
사업자 선정	'15. 4 ~ 5.		협상에 의한 계약(제안서 평가)
계약체결 및 시행	'15. 5 ~ 8.	324,000	

자치구	부서명	담당자			
문화체육관광 본부	서울도서관	행정지원과장	김홍기 (2133-0201)	주무관	허진 (2133-0206)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서
내려받기하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>