

서울특별시

12.12.4
총청 12-10

우 100-744 서울 중구 배평로1가 31번지 / 전화 (02) 731-6391/4 / 전송 731-6790

문서번호 주계30321- 114

시행일자 1992.12.24.

(경유) (제 1 안)

수신 내부결재

참조



| | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|---|--|
| 취급 | | | 시 | 장 | |
| 보존 | | | 양 정 | | |
| 주택국장 | 건설 | | | | |
| 주택개발과장 | 법무담당관 | | | | |
| 개발2계장 | 개발계획계장 | | | | |
| 기안 | 한 유 석 | 개발1계장 | | | |

제목 주거환경 개선계획변경(사업시행기간 연장)고시

1. 건설부고시 제808호(89.12.30)로 주거환경개선지구 지정되고, 서울특별시고시 제435호(91.1.3)로 개선계획수립고시된 마천1동1 주거환경개선지구의 10개지구에 대하여 사업시행기간이 92.12.31자로 만료되어 부득이 사업시행기간을 연장하고자 도시저소득 주민의 주거환경개선을 위한 임시조치법 제6조(주거환경개선계획의 수립등) 제1항 및 같은법 시행령 제5조(주거환경개선계획의 수립기준등) 제4항 제5호 규정에 의거 주거환경개선계획 변경(사업시행기간연장)하고 같은법 제6조 제5항 및 같은법 시행령 제6조 제5항 규정에 따라 고시하고자 합니다.

첨부 고시안 1부. 끝.

서울특별시

(제 2 안)

수신 총무처장관

제목 관보제재의뢰

1. 아래와 같이 관보제재 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 제재구분 : 고시


나. 제재건명 : 주거환경 개선계획변경(사업시행기간연장)

다. 법규근거 : 도시저소득주민의 주거환경 개선을 위한 임시조치법

제6조 제5항 및 같은법 시행령 제6조 제5항

첨부 고시문사본 2부. 끝.

서울특별시



(제 3 안)

수신 수신처참조

참조 주택과장

제목 주거환경 개선계획변경(사업시행기간연장) 고시통보

1. 건설부고시 제808호(89.12.30)로 주거환경개선지구 지정되고, 서울특별시 고시 제435호(91.1.3)로 주거환경개선계획수립 고시된 마천1동1 주거환경개선지구의 10개 지구에 대하여 별첨 고시문과 같이 개선계획변경(사업시행기간연장) 고시하였기에 통보하니 고시문 사본을 관련부서 및 동사무소에 통보하고 사업추진에 만전을 기하기 바람.

첨부 고시문 사본1부. 끝.

서울특별시

수신처 송파구, 영등포구, 구로구, 용산구, 성동구, 동작구, 마포구

(제 4 안)

수신 수신처참조

제목 주거환경 개선계획변경(사업시행기간연장) 고시통보

1. 건설부고시 제808호(89.12.30)로 주거환경개선지구 지정되고, 서울특별시 고시 제435호(91.1.3)로 개선계획수립고시된 별첨 주거환경개선지구에 대하여 주거환경개선계획 변경(사업시행기간연장) ~~가~~ ^가 ~~행~~ ^행 ~~시~~ ^시 ~~행~~ ^행 ~~기~~ ^기 ~~간~~ ^간 ~~연~~ ^연 ~~장~~ ^장 고시하였기 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

첨부 고시문 사본1부.




주택개량과장

수신처 도시계획과, 시설계획과, 도로계획과, 공원과, 녹지과



주거환경 개선계획변경 (사업시행기간연장)



1. 건설부고시 제808호(89.12.30)로 주거환경개선지구로 지정되고 서울특별시고시 제435호(91.1.3)로 개선계획수립된 마천1동1 주거환경개선지구의 10개지구에 대하여 도시저소득 주민의 주거환경 개선을 위한 임시조치법 제6조 제4항 및 같은법 시행령 제5조 제4항 제5호 규정에 의거 개선계획수립변경(사업시행기간연장)하고 같은법 제6조 제5항 및 같은법 시행령 제6조 제5항 규정에 따라 이를 고시합니다.
2. 관계도서는 서울특별시 주택국 주택개발과와 관할구청 도시정비국 주택과에 비치하여 일반인에게 보입니다.

1992. 12. 24

서울특별시 장

가. 지구의 명칭·위치 및 면적

| 지구명 | 위치 | 면적(m ²) | 비고 |
|--------|--------------------|---------------------|--------|
| 마천1동 1 | 송파구 마천1동 275일대 | 5,760 | 현지개발 |
| 대림2동 1 | 영등포구 대림2동 1064일대 | 10,330 | " |
| 구로3동 3 | 구로구 구로동 151일대 | 8,804 | " |
| 후암동 2 | 용산구 후암동 400일대 | 8,620 | " |
| 용산동 3 | 용산구 용산2가동 5-1180일대 | 6,600 | " |
| 금호3가동1 | 성동구 금호3가동 802일대 | 27,877 | " |
| 마천2동1 | 송파구 마천2동 166일대 | 2,218 | 공동주택건설 |
| 양평1동1 | 영등포구 양평동2가 37-5일대 | 3,000 | " |
| 항동 1 | 구로구 항동 161일대 | 9,680 | " |
| 신대방2동1 | 동작구 신대방2동 343-4일대 | 3,473 | " |
| 염리 | 마포구 염리동 27-1일대 | 20,705 | " |

나. 사업시행기간 [당초 : 1991.1.1 - 1992.12.31
 변경 : 1991.1.1 - 1993.12.31

다. 사업의시행자 : 변경없음

라. 주거환경개선계획의 내용 : 변경없음