

# 임산부 배려석 디자인 개선

## 1 추진계획

전동차 객실 내 임산부를 배려하기 위한 좌석 디자인을 변경하여 임산부가 더욱 편리하게 이용하도록 개선

- 추진기간 : '16. 1~'16. 8월
- 추진내용 : 임산부배려석을 시인성 높은색(핑크색)으로 개선
- 추진물량 : 1,560석(1, 3~ 4호선 스텐의자/ '15년 2,348석 개선완료)
- 소요예산 : 98백만원('15년 : 249백만원 집행)



## 2 추진실적('16년)

- '16. 3. 10. : 규격 및 표준사양서 제정
- '16. 3. 25. : 임산부 배려석 개선작업 발주
- '16. 5. 12. : 계약체결(공정회의 개최)
- '16. 7. 05. : 화재안전시험 완료(엠블럼 등 3종)
- '16. 8. 11. : 임산부 배려석 디자인 개선작업 완료(1,560석)