

시유공원 내 테마놀이터 재조성사업 추진현황

□ 사업취지

- 시유공원 내 노후 놀이터를 「어린이놀이시설 안전관리법」에 충족하고, 테마가 있는 놀이터로 재조성하여 공원이용활성화 및 만족도를 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2014년
- 대 상 지 : 시유공원 내 노후 어린이놀이터 48개소(44,124㎡)
- 내 용 : 놀이·휴게·운동시설, 산책로, 참여공간 등 재조성
- 총사업비 : 총6,631백만원

구 분	계	2012	2013	2014	자체정비	비 고
조성개소	48개소	2개소	13개소	6개소	27개소	
사업비 (백만원)	6,631	1,261	3,164	2,206		

※ 자체정비 27개소는 자치구에서 2009년 ~ 2014년까지 정비 완료

□ 추진실적

- 2011. 9. 8. : 시유공원내 테마놀이터 재조성 계획 수립
- 2011.10.12. : 투자심사 이행(조건부 추진)
- 2012. 1 ~ 2013. 4 : 보라매공원, 월드컵공원 내 놀이터 2개소 재조성
- 2013. 1 ~ 2014. 3 : 서울숲 숲속놀이터 등 13개소 재조성 추진
- 2014. 1 ~ 3 : '14년도 사업계획 수립(6개소), 기본 및 실시설계용역 시행

□ 향후 추진계획

- 2014. 4 ~ 7 : 기본 및 실시설계용역(6개소), '13년도 이월사업 2개소 준공
- 2014. 8 ~ 12 : 공사발주 및 준공(6개소), 시유공원 내 테마놀이터 사업완료

※ 향후 추진계획은 당해 예산 및 정책 등에 따라 일부 변경될 수 있음

【붙임】

시유공원 내 테마놀이터 조성현황

년도	연번	관리청	공원명	놀이터명	면적(m ²)	시설비(천원)	비고	
계		7개청		15개소	19,088	4,406,541		
2012	소계	2개청		2개소	5,299	1,253,000		
	1	동 부	보라매	어린이놀이터	2,079	492,000		
	2	서 부	월드컵	모험놀이터	3,220	761,000		
2013	소계	7개청		13개소	13,789	3,153,541		
	3	동 부	시민이숲	어린이놀이터	1,200	244,441		
	4		서울숲	숲속놀이터	2,700	416,011	사고이월	
	5		응 봉	응 봉	어린이놀이터 A	300	107,292	
	6				어린이놀이터 B	400	119,299	
	7	중 부	간데메	어린이놀이터	600	207,370		
	8	서 부	월드컵 (난지천)	중앙놀이터	1,220	203,374		
	9			유아놀이터	1,386	238,374	사고이월	
	10		여의도	여의도	어린이놀이터 1	157	164,380	
	11	어린이놀이터 2			230			
	12	용 산	효 창	어린이놀이터	1,500	576,400		
	13	도 봉	쌍 문	어린이놀이터	1,162	298,000		
	14	관 악	관악산	인헌자락공원	1,934	330,600		
	15	송 파	문 정	어린이놀이터	1,000	248,000		