

# 1 도농상생 공공급식 지원사업

도농협력을 통해 건강한 식재료를 적정한 가격에 공급하는 “공공급식 직거래 유통체계” 마련으로 서울시민의 지속 가능한 먹거리 환경 조성

## □ 사업개요

- 추진대상 : '17년 시범운영 6개구(강동·금천·동북4구) + '18년 신규참여 4개구
  - 단계적 확산 : ('17) 6개구 → ('18) 10개구 → ('19) 17개구 → ('20) 25개구
- 공급목표 : 52,000명 (10개구 11만 5천명 대비 약 45%)
  - 지원대상 : 어린이집, 지역아동센터, 복지시설 (25구 전체 7,338개소 299천명)
- 추진체계 : 산지(지자체)와 소비지(자치구) 간 1:1 매칭을 통한 직거래 방식 운영
- 대상품목 : 농·축·수산물, 가공식품 등 전 품목
  - 친환경 식재료 비율 상향 : ('17) 40% → ('18) 50% → ('19) 60% → ('20) 70%
- 소요예산('18년) : 14,973백만원

## □ 추진목표

세부내용	추진시기	달성목표
상반기 자치구 참여	'18. 2 ~ 6월	• 신규 2개구
하반기 자치구 참여	'18. 5 ~ 9월	• 신규 2개구

## □ 추진실적(2017)

- 운영실적 : 6개 자치구 공공급식센터 시범운영
- 주요성과
  - 상반기 강동구 공공급식센터 설치(5.29)
    - ▶ 참여시설 : 어린이집, 복지시설 등 112개소 5,100명 (전체 15,199명 대비 34%)
  - 하반기 금천구(11.20) 및 동북4구(성북·도봉·노원·강북) 통합공공급식센터(11.30) 설치
    - ▶ 참여시설 : 어린이집 및 지역아동센터 295개소 12,123명(전체 54,835명 대비 22%)
    - ※ 자치구-산지 지자체 매칭 현황

자치구	강동	금천	성북	도봉	노원	강북
산지 지자체	완주	나주	담양	원주	홍성	부여

- ‘도농상생 이구동감 소통마당’ 개최('17.12.4.~12.5)
  - ▶ 주요내용 : 하반기 공공급식 협약식, 전문가 발제 및 모둠별 토론·발표 등
  - ▶ 참석 : 6개 자치구·산지 기초지자체 관계자 약 200명

## □ 추진계획

- 공공급식 시범사업 평가를 통한 문제점 보완·개선
  - 시범사업 1호인 강동구 사업평가를 우선 실시(2~3월)하여 개선점을 도출하고
  - 시범사업 6개구 전체 대상 효과성분석 연구용역을 추진(4~9월)하여 발전 방향 모색
- 2017 시범사업의 안정적 정착 및 2018 참여 자치구 확대
  - **정착** 강동구·금천구 공공급식센터, 동북4구(도봉·성북·노원·강북) 통합센터 운영
  - **확산** 2018 상반기 서대문구, 은평구 우선 추진 및 하반기 2개 자치구 추가 모집
- 공공급식 수발주시스템 구축·운영
  - 사용자 편의성을 높인 웹소핑몰 형태의 서울형 수발주시스템 개발 운영 중('18.1.2. 개시)
  - 공공급식 홍보시스템 및 모바일시스템을 구축, 보급화 추진('18.3.2 개시 예정)
- 식재료 안전성 검사 강화
  - **생산단계** 산지 전수검사(친환경·로컬푸드) 및 산지센터 표본검사 시행
  - **유통단계** 자치구 센터 표본검사 확대 : 구별 주2품목('17) → 주4품목('18)
  - **소비단계** 소비자가 참여하는 식재료 안전지킴이단 구성·운영('18년 상반기)
- 공공급식 먹거리 교육·홍보 및 도농체험 활성화
  - 평생건강 증진을 위한 어린이집 등 찾아가는 식생활 교육 추진(10개구 6,000명)
  - 도농교류·체험프로그램 운영으로 친환경 먹거리에 대한 인식 개선
- 공공급식 관련 주체들이 참여하는 협력적 거버넌스 운영
  - 자치구 및 산지지자체, 공공급식센터가 참여하는 도농협력회의 개최
  - 상반기 중 구별 공공급식위원회를 구성하여 공공급식 전반에 관한 의사소통 및 협의

## □ 추진일정

- 상반기 자치구 모집 및 산지 선정 : '18. 2.~3.
- 상반기 공공급식센터 개소 : '18. 6.
- 하반기 자치구 모집 (산지는 상반기 1회 모집) : '18. 5.~6.
- 하반기 공공급식센터 개소 : '18. 9.
- 도농상생 공공급식 컨퍼런스 개최 : '18. 11.