

덕수궁 돌담길 연결 보행로 조성


□ 목 적

- 영국대사관으로 막혀있는 덕수궁 돌담길을 연결하여 시민 보행편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 중구 영국대사관 후문 ~ 세종대로
- 규 모 : 돌담길 70m 연결 및 보행로 정비, 세종대로 19길 정비
- 기관별 추진사항

구 간	시행기관	규 모
① 덕수궁 내측	문화재청	보행로 조성 폭4m, 연장 70m, 신규협문 설치
② 세종대로19길	서울시	주차장 폐쇄, 신규협문 경사로 설치, 도로 재포장 폭10m, 연장 100m
	중구청	바닥경관조명 연장 120m



□ 추진현황 및 계획

- ('17. 8. 30) 돌담길 단절구간 170m 중 100m 개방
 - '17년 “잘생졌다! 서울 20” 중 시민이 뽑은 1위
 - 방문시민의 약 90%가 잔여구간 70m 조속 연결 희망
- ('18. 1. 17) 돌담길 완전 연결을 위한 서울시·문화재청간 MOU 체결
 - '17. 8월부터 문화재청장·차장 등 관계자 집중 면담, 해결방안 모색
 - 덕수궁 내측 연결 보행로 조성을 위한 공동 추진 합의
- ('18. 11. 현재) 상세설계를 거쳐 기관별 공사 진행 중(~12월 초 완료)
- ('18. 12월 초) 덕수궁 돌담길 완전 연결공사 완료

□ 기대효과

- 덕수궁 돌담길 완전 연결로 둘레길 완성
- 경희궁~정동공원~고종의길~돌담길~세종대로로 이어지는 신규보행축 조성