

수 신 자 내부결재
(경 유)

제 목 서울관광플라자 조성 사업계획 수립

서울관광플라자 조성을 위한 사업계획을 아래와 같이 수립하고자 합니다.

1. 관련근거

가. 서울관광재단 제9차 이사회 결과보고(기획예산팀-1515)

2. 사업개요

가. 사 업 명: 서울관광플라자 조성

나. 사업기간: 2020.1.1.~12.31.

다. 사업예산: 금6,500,000,000원(금육십오억원)/VAT포함

3. 주요내용

가. 서울관광플라자(전용면적 2천평 규모) 임차 및 설계, 시공 등 조성 추진

나. 관광스타트업 및 인재양성을 위한 공간 조성으로 관광산업 발전 기반 강화

다. 관광시민 체험공간 구성 및 미래 관광산업 선도 혁신 공간 조성으로

서울관광 가치 창출

라. 관광업계 및 지자체 협치 공간 구축으로 업계 선도적 역할 수행

붙임 1. 서울관광플라자 조성 사업계획 1부

2. 산출내역서 1부

3. 일상감사 요청서 1부. 끝.

2020.01.23

팀원

임우진

2020.01.23

팀장

이경재

2020.01.28

본부장

나상훈

2020.01.29

대표이사

이재성

합의자 팀장

노준식

감사관

노준식

시행 서울관광플라자 TF-19 (2020.1.29.)

접수

우

/ <http://www.sto.or.kr>

전화 02-3788-0809

전송

/ himawary@sto.or.kr

/ 공개