

등록번호	푸른도시과-4307
등록일자	2016.3.14.
결재일자	2016.3.14.
공개구분	대시민공개

주무관	조경팀장	푸른도시과장	안전건설교통국장
지민수	김은종	양종수	03/14 代김홍길
협 조			

---

# 2016년 꽃 식재 및 파종 계획

---



서 대 문 구  
푸른도시과

# 2016년 꽃 식재 및 파종 계획

주요 간선도로변 화분 및 녹지대에 계절별로 꽃길을 조성하여 아름다운 가로경관 창출 및 쾌적한 환경 조성에 기여하고자 함

## I 추진 방향

- 계절별 적기에 꽃모를 식재하여 '서대문구, 꽃으로 피다' 추진
- 다년생 및 일년생 초화류, 구근류 등을 혼합 식재하여 예산을 절감하고, 자체 인부를 효율적으로 활용
- 꽃모 식재 후 정기 순찰하고 수시 급수작업을 통해 철저히 관리

## II 추진 개요

- 추진기간 : 2016. 3. ~ 11.
- 추진대상 : 가로화분 270조, 녹지대 4,995㎡, 걸이화분 460조
- 추진내용
  - 주요 간선도로변 가로화분 식재 및 걸이화분 설치
  - 주요 녹지대 및 하천변 꽃 식재 및 파종
- 소요예산 : 246,750천원(시비 53,000천원, 구비 193,750천원)
  - 꽃이 있는 가로경관 조성사업 : 50,000천원
  - 주요 간선도로변 걸이화분 설치 : 85,000천원
  - 가로화분 및 녹지대 꽃 식재 : 111,750천원
- 추진방법 : 꽃길 조성 공사, 꽃모 구입 후 자체인부 활용하여 식재

### III 세부추진계획

- 꽃이 있는 가로경관 조성 사업
  - 위 치 : 구청사 내, 연세로 및 명물길
  - 규 모 : 화단 150㎡, 가로화분 180조
  - 내 용 : 구청사 내 테마화단 조성, 연세로 및 명물길 꽃길 조성
  - 사 업 비 : 50,000천원(구비) - 시설비
  - 추진일정
    - 2016. 3. : 공사 발주 및 시행
    - 2016. 4. ~ 11. : 구청사, 연세로 및 명물길 꽃 식재(각 2회)



현황사진(구청사)



2015년 조성사진



현황사진(연세로)



2015년 조성사진

- 주요 간선도로변 걸이화분 설치
  - 위 치 : 성산로, 통일로, 수색로, 연세로 및 명물길, 불광천 해담는다리
  - 규 모 : 걸이화분 400조, 가로등주화분 60조
  - 내 용 : 버스중앙차로 걸이화분 설치, 가로등주화분 설치 등

- 사 업 비 : 85,000천원(시비 40,000천원, 구비 45,000천원) - 시설비
- 추진일정
  - 2016. 3. : 공사 발주 및 시행
  - 2016. 4. ~ 11. : 걸이화분 설치(2회)



현황사진



2015년 조성사진

□ 가로화분 및 녹지대 유지·관리

- 위 치 : 연희IC 등 15개소
- 규 모 : 가로화분 90조, 녹지대 1,345㎡, 하천변 파종지 3,500㎡
- 내 용 : 노후화분 철거 및 교체, 계절별 꽃 식재 및 파종
- 사 업 비 : 111,750천원(시비 13,000천원, 구비 98,750천원) - 재료비
- 추진방법 : 자체 인부를 활용하여 식재 및 관리
- 추진일정
  - 2016. 3. : 비올라 등 봄꽃 식재
  - 2016. 6. : 메리골드 등 여름꽃 식재
  - 2016. 9. : 쿠션멈 등 가을꽃 식재



현황사진



2015년 조성사진

□ 사업별 세부추진일정

추진내용	월별 일정									비고
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
꽃이 있는 가로경관 조성	공사 발주	1차 식재 및 관리			2차 식재 및 관리					2회
주요 간선도로변 걸이화분 설치	공사 발주	1차 설치				2차 설치				2회
가로화분 및 녹지대 유지·관리	1차 식재		2차 식재			3차 식재			3회	

끝.