

2016서울디자인컨설턴트 과제 진행 현황(11개 자치구 15개 동 과제) 2016.7.20

no.	신청 기관	컨설턴트/서포터즈명	현재 과제 진행 내용	결과물 예정 (마감 시기)	중간점검 서포터즈 활동 의견 / 재단측 지원 요청 사항	방문 여부
1	강동구청 도시디자인과	이정연 교수 예동진 서포터즈	천호동 따뜻한 마을 만들기 사업_상일미디어고 옹벽 개선 사업 - 사전조사, 설문조사, 학교 학생 워크샵, 주민공청회 진행됨	벽화 디자인 (2016.10월 말)	사업 종료 후엔 취회 정도 재단측 서포터즈가 함께 내년 신사업 발굴하거나, 기존 사업에 대해 깊이 접근할 시간을 가지면 좋을 것 같음. 개인·조별 워크숍으로	X
2	강북구청 자치행정과 (마을공동체팀)	심준우 대표 지숙 서포터즈	강북 미술공동체 테카 있는 미술벽 만들기_심양동 791번지 주거지 벽 오현초등학교 벽 - 주민공모 신청접수 선정, 주민교육 워크샵, 주민상담 및 현장답사	벽화 디자인 (2016.10월)	-	X
3	강북구청 주차관리과	홍성재 대표 신수지 서포터즈	담장허물기(그린파킹) 사업_그린파킹사업 역내 홍보 전시 컨설팅 - 장소선정, 지하철역 유동인구 파악, 수유역장 미팅, 주민인터뷰 진행	사업 전시 매뉴얼북	다음 컨설턴트 사업 공모시 사업선정 내용 고려필요	X
4	광진구 구의1동주민센터	박익철 교수 이충선 서포터즈	구의동 쓰레기 무단투기지역 환경정비_무단투기 개선을 위한 주민의식개선 환경개선 - 주민의식개선: 거주민 인터뷰 및 워크숍, 무단투기 단속(양심스터커), 경찰서, 부녀회장 회의 - 거점수거대 디자인제안: 쓰레기를 모아놓을 수 있는, 수거방식 개선	주민의식개선 (2016.9월)	양무리교회 쉼터 활성화에 필요한 전반적인 점검	X
5	금천구 독산4동주민센터 마을자치팀	이달우 대표 김주는 서포터즈	독산4동 열린동장실 및 경로당 환경개선 동장실 키오스크(뜨구름디방), 골목물놀이터, 안심마을 운영 방안	미정	짧은 교육 이후 사업지로 투입된 서포터즈의 전문성이 다소 부족한 듯, 서포터즈의 역량을 강화시킬 수 있는 교육 필요. 강의를 듣는 것도 좋지만 그에 대해 전문적으로 육성할 수 있는 교육이 추가되어도 좋을 듯(약간은 하드한)	0
6	도봉구 방학3동 주민센터 자치마을팀	오병근 교수 남인영 서포터즈	방학3동 역사문화길 조성 사업_역사문화길 조성 사업 예산 5천만원 - 지도, 설치물(장소 설명 안내판/ 조형물), 이정표 정비: 2016년 디자인 및 일부 설치, 2017년 설치	지도, 설치물 디자인	사업담당 공무원들의 디자인 프로세스에 대한 이해 필요 / 최신버전의 Adobe프로그램 지원 필요	△
7	마포구 시립마포노인종합복지관	이경미 대표 서정림 서포터즈	서강동 고령자 친화적 지역사회 만들기 - 전직원 대상 DIVE워크샵, 어르신 간담회, 미인대칭&감사카드 프로그램 진행 - 오픈공간 구축(복지관내 식당, 식사 외 카페 및 전시 등 공간), 인포데스크 역할 할 수 있는 서비스	오픈공간 구축, 통합코디네이터 시뮬레이션도입 (2016.9월 말)	-	X
8	서대문구청 자치행정과	이영택 대표 정다운 서포터즈	신촌동, 홍제3동 찾아가는 동주민센터 환경개선 - 7,8월 신촌동 홍제3동 주민센터 공사 완료.	동주민센터 환경개선	지금은 컨설턴트 사무실에 있는데, 컨설턴트기간이 끝나고 나서의 있을 곳이 미정	0
9	서대문구청 자치행정과	황병준 대표 박범 서포터즈	14개동 주민센터 현장방문 후 대상지 선정, 유희공간 활용방안, 주민센터 이용시 불편한 점, 주민센터 이용 표준안 개발 등 내용 검토		컨설턴트 사업 이후의 업무 진행 방향 설정	△
10	성동구 1동주민센터	이창호 대표 강규성 서포터즈	제기동 약령시 한의약문화축제 - 축제 프로그램, 디자인 제작물 컨설팅 등	축제 가이드라인 (2016.10월)	-	X
11	은평구청 주거재생과	김덕현 대표 이보람 서포터즈	불광동 주거환경관리사업 환경정비 - 마을브랜딩, 작은도서관, 유희공간(양평슈퍼, 은광빌라,수리초)계단 등 디자인 컨설팅 진행	마을브랜딩 유희공간 디자인	컨설턴트 사업기간 종료 후 활동에 대한 방향 제시 / 전문영역에 대한 자문 필요	X
12	서울시 역사도심재생과	강성중 교수 이성현 서포터즈	종로구 청진동 돈화문로 피맛길 활성화 사업 - 용역사 참석 회의 진행, 계획 내용 구체화 컨설팅	환경개선 계획안 (2017년)	서울시 역사도심재생과에서는 현재 돈화문로 사업지역에서 별도 용역사가 진행하고 있는 도시재생 계획안에 디자인 자문을 하는 역할로 컨설팅 요청을 한 상황. 재단측 사령의 해당 사업결과물에 대한 예산안 공유 필요	0
13	중구청 문화관광과	김성곤 교수 모슬 서포터즈	광희동, 신당동 문화마을 만들기 - 지역자원 현황조사 및 발굴, 시구문장터의 부정적 인식 뉴브랜딩, 건물 옥상공간 활용 고려, 지역자산 이미지 구축 방안 및 경관조망 스팟 지정 컨설팅 등	지역브랜딩축제 골목 경관 설치물 (2016.9월말)	컨설턴트마다 사업진행 방식이 다양하며, 서포터즈에 대한 역할이 모호함.서포터즈와 컨설턴트 역할에 대한 사전 교육과 체계적 규정이 필요함 / 축제 개최시 db-광학문 유동인구 유도 과정에서 db무대 사용 도움 요청	X
14	중구청 문화관광과	백지원 대표 김영근 서포터즈				
15	중구청 시장경제과	최소현 대표 김희정 서포터즈	필동 서애대학문화거리 조성 - 건물주 간담회, 필동이 가진 문화요소 체크, 향후 가져야할 요소 체크 - 사이니지 및 지도 디자인, 투어코스 개발 컨설팅	사이니지, 지도 디자인 (2017년 완공)	컨설팅 업무가 끝나는 시기 후에 서포터즈의 임무에 대한 방향성 / 도시 혹은 동네 재생에 대해 고민하고 토론하는 시간이 많았으면 함	X