

		시 민			
문서번호	자연생태과-2614	주무관	산림이용팀장	자연생태과장	푸른도시국장
결재일자	2018.2.8.	이정수	김상국	하재호	02/08 최윤종
공개여부	대시민공개	협 조			김재균
방침번호		<i>시설과장</i>			

우포늪 생태체험장내 서울숲 조성 계획

I·SEÒUL·U
너와 나의 서울

2018. 2.

푸 른 도 시 국
(자연생태과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 가 자 문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 약 배 자 려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
성 별 분 리 통 계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
일 자 리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
타 기 관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정 책 영 문 화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목·요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	● 불필요한 외국어·와이어 표현 대신 바른 우리말 을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
결 재 문 서 공 개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
지 속 가 능 성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

우포늪 생태체험장내 서울숲 조성 계획

국내 최대 내륙습지인 우포늪 생태체험장 내 우리시와 창녕군 간 교류 협력 상징공간으로 서울숲을 조성하여 서울시 이미지 제고에 기여

I | 추진 근거

- 서울특별시 대외협력기금의 설치 및 운영에 관한 조례
- 서울특별시-경상남도 창녕군 우호교류협약('16.7.22)

II | 추진 경 위

- 2016. 7월 : 서울특별시-창녕군 우호교류협약 체결
 - 습지보전 및 생물종다양성 확보를 위한 상호협력 등 5개분야 협약체결
- 2016.11월 : (창녕군) 한강자연성 회복을 위한 우포늪 서식식물 1차 제공
 - 서울시 이촌한강공원 자연성회복사업 논습지(약873m²)
- 2017. 8월 : (창녕군) 우포늪 생태체험장 내 서울숲 조성 제안
 - (창녕군) 인류의 지속가능한 생계 기반인 습지에 관한 시민인식 제고 협력차원의 제안
 - (서울시) 교류협력사업의 지속적 추진을 위해 서울숲을 조성하기로 결정
- 2017. 9월 : (창녕군) 창녕 우포늪 서식식물 2차(4,600본) 제공
 - 교류협력사업의 지속적 추진을 위해 서울숲을 조성하기로 결정
 - ※ '17.9월 : 2018년 대외협력기금 운용심의위원회 개최(사업비 150백만원 편성)
- 2018. 1월 : '18년 2차 대외협력기금 운용심의위원회 개최
 - 우포늪 생태체험장 서울숲 조성 사업비 증액 심의(150→250백만원) → **원안가결**
 - ※ 심의 지적사항 : 서울시 상징물 설치시 기 상징물과의 통일성 유지 필요, 서울시 대표 습지 지포종을 모형화한 햇대나 지포종 소개를 담은 종합안내판 설치 필요

III '18년 추진계획

□ 사업개요

- 위 치 : 경상남도 창원군 대합면 우포2로 370(우포늪 생태체험장 내)
- 규 모 : 3,500 m^2 (수생식물 군락지 주변)
- 사업내용 : 서울숲 조성(수목식재 및 시설물 설치 등)
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 5월
- 소요예산 : 250백만원(대외협력기금)
 - 설계비 15, 공사비 235백만원
- 시행기관 : 중부공원녹지관리사업소(협의기관 : 창원군 생태관광과)



서울숲 조성 대상지



대상지 전경

□ 중점 추진사항

- 수생식물군락지 주변의 여유허지 활용 수목으로 집중 보완 식재
- 기 식재한 소나무와 연계 추가 군식식재를 통한 숲 조성
- 물에서도 잘 생육되는 낙우송 등을 수변 주변으로 식재하여 생태경관 연출
- 조성지내 휴식과 체험이 가능한 시설 도입
- 이용객 유입을 위한 진입 동선 개선(안내판, 야자매트 설치 등)
- 관목, 아교목, 교목이 어울어지는 다층식재 구조의 생태숲으로 조성
- '18년 2차 대외협력기금 운용계획 변경 심의 지적사항 검토 반영

□ 추진일정

- 2018. 2월 : 사업계획 수립 및 시달
- 2018. 2~3월 : 실시설계 및 설계자문, 설계심의
 - 기본계획 구상 및 설계 단계에서 창녕군(생태관광과)과 수시 협의 시행
 - 시 설계심의 의뢰 전 전문가 자문회의를 개최하여 전문가 의견 설계 반영
 - ※ 서울시 상징물 계획시 도시브랜드담당관(브랜드 관리팀)과 협의 후 설계 적용
- 2018. 4~5월 : 공사시행
 - 공사 추진 과정에서도 창녕군과 수시 협의 진행
 - '18. 5월한 조기 준공 목표로 추진
 - ※ 서울숲 조성 공사 준공 후 창녕군에 인계인수

IV | 행정사항

- 기술용역타당성심사(시행기관 → 기술심사담당관)
 - 설계용역 추진시 기술용역타당성심사 의뢰
- 설계심의(시행기관 → 시 자연생태과)
 - 설계용역 공정률 70%정도 진행시 설계심의 의뢰
 - ※ 창녕군 및 전문가 자문 등에 대한 의견 수렴하여 설계 반영
- 착(준)공 보고(시행기관 → 시 자연생태과)
 - 설계용역, 시설공사 착(준)공일부터 5일이내
- 공사 준공 후 창녕군에 인계인수 조치(시행기관 → 창녕군 생태관광과)