

추진 부서	00000과	팀 장	000 (☎ : 2241-0000)	추진부서 평가				
추진 팀명	0000팀	담당자	000 (☎ : 2241-0000)	완료		추진중		장기 검토
협조 부서	0000과	추진 목표	임가내 완료 ( ) 임가내 계속 ( ) 임가후 완료 ( )	사업 종결	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	
평가기준일자 : 2015년 7월								

※ 추진부서 평가 : 평가기준(붙임1) 숙지 후 평가기준에 따라 zero-base에서 평가등급 결정하여 동그라미 표시(○)

**1 사업 개요**

※ 「민선6기 공약 실행계획서」 참조하여 작성

사업목적 :

사업내용

○ 사업기간 :

○ 사업규모 :

○ 총사업비 :           백만원

○ 주요내용

-

-

추진지표 ※ 「민선6기 공약 실행계획서」 내용 기준

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
추진지표명..						
추진지표명..						

주요 추진계획 ※ 「민선6기 공약 실행계획서」 내용 기준

○  
-  
○  
-

## 2 추진실적 및 경과

- ※ 사업 진도율(반드시 작성) : 사업로드맵과 추진지표·추진계획 대비 진도율로 작성  
- ex) 4개년 사업인 경우 정상추진 시 1주년 25% / 2주년 사업인 경우 정상추진 시 1주년 50%

### ▶ 진도율 : 00%

- ※ 추진실적 및 추진 주요사항, 실적관련 집행액 등 간략하게 작성
- ※ 추진완료 사업의 경우 완료 후 사업운영 주요사항 등 간략하게 작성
- ※ 「2015년 1분기까지 추진실적」 참고하여 “그간 주요 추진실적”에 요약 작성

### ▶ 그간 주요 추진실적(2014. 7 ~ 2015. 3)

그간 주요 추진실적 (2014.7~ 2015.3)	○ - ○ -
---	------------------

### ▶ 2015년 2분기 추진실적(2015. 6. 30. 현재)

- (신명 견고덕, 15p)
- (신명 태명조, 14p)

-

## 3 집행예산 현황

(단위 : 백만원)

- ※ 추진지표 여러 개인 경우 추진지표 별 예산의 최종 합계 예산과 집행액 기입
- ※ 2015년 예산확보액과 집행액 기입(2014년도는 집행액만 기입)

구분	연도	2014년도		2015년도		비고
		집행액(2014.하반기)	예산액	집행액(2015.상반기)	예산액	
계						
국비						
시비						
구비						
기타						

**4****향후 추진계획**

- ※ 향후 추진 시 소요예산(반드시 작성)
- ※ 향후 공약사업 완료를 위한 추진계획 작성 / 완료 된 사업도 작성
- 향후 추진시 소요예산 : 000백만원
- (신명 견고덕, 15p)
  - (신명 태명조, 14p)

**5****문제점 및 대책**

- ※ 사업추진 중에 노출된 문제점과 그에 따른 대책 작성
- ※ 추진완료 사업의 경우에도 운영상 발생된 문제점 작성
- 문제점
  - (신명 태명조, 14p)
- 개선방안
  - (신명 태명조, 14p)

**6****주민소통 현황**

연번	구분	추진실적	비고
	주민설명회, 수요조사, 자문회의, 주민교육, 홍보(보도)사항 등	추진내용 간략히 기입	

**7****사업추진 관련 사진**

※ 관련사진 - 15.2분기 사업추진 관련 사진 첨부

<일자 / 내용>	<일자 / 내용>

공약사업 총괄부서 평가

완료		추진중		장기 검토	비고
사업 종결	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진		
평가기준일자 : 2015년 7월					

## [붙임 1] 평가기준

구분	정량적 기준		정성적 기준
완 료	사업 종결	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업완료, 목표달성, 관리 기간 만료 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민만족도 충족, 사업효과 가시화 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우</li> </ul>
	이행후 계속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업</li> <li>■ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업</li> </ul> <p>ex) 민선6기 이후 즉시 시행가능 한 사업으로 시작되어 계속 추진되는 경우</p>	
정상추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 추진일정, 규모, 단계 등 계획한 대로 사업이 정상적으로 추진되는 경우</li> <li>■ 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 있으며 변경된 계획으로 사업이 정상 추진되는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 법령 등 제한, 시민단체·주민반대 등 사업추진 제약사유가 없고 사실상 사업이 정상적으로 추진되는 경우</li> </ul> <p>※ 단, 국·시비 예산확보 지연, 상급기관 또는 외부기관의 절차이행 지연 등의 사유로 추진일정·규모·단계 등이 변동되는 경우는 정상 추진으로 평가</p>	
일부추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 없고 사업이 사실상 <b>정상적으로 추진되지 않는</b> 경우</li> <li>■ 사업계획 단계에서 구체적 추진 방안을 제시하지 못하는 등 사실상 <b>사업추진이 부진한</b> 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 법령 등 제한, 시민단체·주민반대 등 사업추진 제약사유를 극복하지 못하며 사실상 <b>사업추진이 부진한</b> 경우</li> </ul>	
장기검토	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 법령 등 중대한 사유로 민선6기 시행이 곤란하다고 판단되는 사업으로 구청 장방침 등을 득한 경우</li> <li>■ 사업추진을 위한 사전 절차이행, 사업내용을 구체화하기 위한 연구·용역 등을 실시하기 위해 <b>일정기간 사업을 보류</b>하는 경우</li> <li>■ 기타 <b>객관, 타당한 사유</b>가 있어 <b>일정기간 사업을 보류</b>하는 경우</li> <li>■ 도시계획, 공원계획, 투자심사 등 선행절차가 필요하거나, 사업여건 미충족 등으로 사실상 <b>사업 시기가 도래하지 않은</b> 경우</li> </ul>		