
※ 꽃 테마 마을 조성사업 추진 흐름도

서 울 시
(조 경 과 )

성북구
(공원녹지과) 진 행 절 차

↓ ↓

사업계획 시달
- ① 사업진행 방침수립

   보조금 지급 요청
○ 자치구 세부추진계획 등 방침 수립

↓ ↓ ○ 주민 협의회 구성 및 운영(협의)

보조금 지급 
(설계용역비, 
경상보조 등)

-

② 실시설계 용역 발주 ○ 기술용역타당서 심의(서울시 기술심사담당관)

↓ ○ 계약자 선정

②-1 용역계약 체결 및 착수 ○ 용역기간

↓ ②-2 ※ 지역주민 요구사항 조사 (설계사, 성북구 → 주민)

②-3 착수보고 ※ 지역주민 요구사항 의견수렴(공공조경가 설계자문 참여)

↓

②-4 중간보고 ○ 지역주민 참석 의견조정

↓  

②-5 설계심의(전문가 자문)

↓

②-6 최종(안) 보고 ○ 지역주민 최종 의견조정

↓

②-7 공사계약심사 ○ 계약심사 요청 및 결과통보

↓ ○ 도서작성 

조 경 과
③ 설계용역 준공 및 
   보조금 지급 요청

○ 실시설계용역 준공보고 및 보조금 예산 지급 요청

↓ ○ 보조금 교부기간  

③-1 자본보조금 
교부

④ 공사발주

④-1 계약 체결 및 착공
○ 일반공개경쟁 입찰 : 20일(긴급)

○ 전자공개 수의계약 : 14일

↓

④-2 공사 시행 및 준공 ○ 공사기간 : 규모에 따라 최소 70일 ~ 최대 120일

↓

⑤ 유지관리 모니터링 정산
   및 평가

【착안사항】

○ 실시설계

- 설계용역시 마을계획가, 예술가, 공공조경가 등 전문가 참여 유도

○ 지역 주민 협의회 구성 및 협의

- 설계 과정 등에 주민들의 의견이 충분히 반영되도록 하여 마을 고유의 특색을 살린

창의적이고 독창적이며 실행 가능한 아이디어 반영


