



공사감독 단계별 이행사항 체크리스트 (2월)

▶ 해당되는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다. (비고 : 미준수 또는 해당사항 없을 경우 사유기재)

○ 공 사 명 : 00교 보수보강 공사

구 분	업무내용	준수사항	준수	미준수	해당없음	비고	
공사 착공	사전 설계도서 검토	계약심사 전 이행 여부 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	공사감독자 지정	이력제 확인(ETIS연동) *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	착수전 설계도서 검토 보고회 개최	수탁 후 2주이내 개최 여부		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<처 보고회> *처장전결 -토목·조경 : 총공사비 10억이상 -기계·전기 : 총공사비 3억이상		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<팀 보고회> *팀장전결 -토목·조경 : 총공사비 10억미만 -기계·전기 : 총공사비 3억미만		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	착공신고서 검토보고	건설공사 예정공정표, 계약서 사본, 현장기술자 지정신고서 등 검토·확인 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	공사 착수회의	신기술, 특허공법이 반영된 공사 착수전 및 주요공종 시공계획 수립시(필요시) *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	현장사무소, 공사용 도로 작업장 부지 등 확보	현장사무소, 공사용도로 작업장 부지 설치여부 *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	측량 기준점 보호 및 확인측량	결과보고서 작성여부 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	공사안내표지판 설치	설치계획서 작성 및 안내표지판 설치 확인 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	직접시공계획서 검토보고	도급자 직접시공 비율, 직접시공계획서 통보일 기한 검토·보고서 작성 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	하도급 타당성 검토보고	하도급 타당성 검토보고서 작성 - 하도급자 자격의 적정성 - 하도급 통지기간 준수여부 - 하도급률 적정성 등 검토 *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	품질관리(시험)계획서 검토	7일이내 검토 보고 후 발주청 승인요청 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	사토처리장 적정성 검토보고	사토반출 전 사토장 확인 결과보고서 작성 *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		월 1회 이상 사토처리장 점검 결과보고 *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
교통통제 홍보	교통통제 10일전 VMS 표출 요청 (→교통정보처) *처장전결 (보차도 구분이 있는 15m이상 보조간선 도로)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
근무계획 수립·시행	- 주간 근무계획 수립 *팀장전결 - 매일 복무결과 보고(익월 5일) *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



공사감독 단계별 이행사항 체크리스트 (2월)

○ 공사명 : 00교 보수보강 공사

구분	업무내용	준수사항	준수	미준수	해당없음	비고
공사 시공 (1)	시공계획서 검토 승인	7일 이내 승인 여부 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		최초위험성평가서 제출 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	시공상세도 검토 확인	7일 이내 검토보고 후 승인 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	검측계획 수립	공사감독자 의무입회 대상 공종 고려 검측계획 수립 여부 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	매몰부분 검사기록	사진촬영 확인 및 검측 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	수시위험성 평가	시공사 자율방식(매일1회)*팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		공사감독 지원방식(매주1회)*팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	암반선 확인 및 암반정 위원회 개최	암반정위원회 개최결과 발주청 승인 요청 *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	품질시험 이행확인	해당 월 품질시험 대상 품질시험 이행여부 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	산업안전보건관리비, 환경보전비 검토	매월 5일 시공사 공문 접수 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		매월 15일 적정성 검토 보고서 작성 - 전자세금계산서 확인 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	현장실정보고	도금액 1억원 이상 증감 *본부장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		중요한 공법변경 또는 (세부)공종별 5천 만원 이상 1억원 미만 증감 *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		공사구간내 경미한 사항 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		일반사항 3일 이내 검토, 승인요청	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
구조검토 등이 필요한 사항 7일 이내 검토, 승인요청		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
주요자재 공급원의 검토 승인	7일 이내 승인여부 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
감독일지 작성	육하원칙에 따라 근무시간별 행정업무 및 구두지시 사항 기록 - 수시위험성평가서 첨부 (교통안전시설물 점검 포함) - 검측일지 첨부 등 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



공사감독 단계별 이행사항 체크리스트 (2월)

○ 공 사 명 : 00교 보수보강 공사

구 분	업무내용	준수사항	준수	미준수	해당 없음	비고
공사 시공 (2)	〈설계변경심의 개최전〉 설계변경도서 작성·보고	- 수량 확인 후 감독자 직접 작성여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 사전심사자 현장방문 후 시공수량 확인 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 설계변경내역서 사전심사자 및 팀장 확인(서명) 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	〈설계변경심의위원회〉 본부심의 (공종별 3천만원 또는 도급비 10%이상 증감	도급액 3억이상 증감사항(위원장:본부장) *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		도급액 3억미만 증감사항 (위원장:해당처장) *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	〈설계변경심의위원회〉 부서자체 심의	본부심의 제외공사 *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
〈설계변경심의 개최후〉 설계변경도서 작성·보고	심의위원회 결과 지적사항 조치여부 *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
기성부분 검사서 보고	기성검사원 접수 후 7일 이내 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	- 검사자 타부서(팀) 직원 지정여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	- 검사자 현장방문 후 시공수량 확인여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
기성검사 지적사항 조치여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
준공기한 연기원	준공기한 연기 적정성 검토보고 후 발주청 승인요청 *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
공사 준공	예비 준공검사	예비준공검사 계획 수립·실시 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 주요공사가 완료되고 공정 95% 내외 - 총공사비 5억원 이상, 총공사비 5억원 미만 중 주요 구조물 공사 - 외부전문가 합동점검(총공사비 10억원 이상)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	예비준공검사 지적사항 조치여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	준공검사	준공검사원 접수 후 14일 이내 *처장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
준공검사자 지정 적정성 - 준공금액 3억 미만 : 과장이하 2명 - 준공금액 3억~20억미만 : 팀장포함 2명 - 준공금액 20억이상 : 처장포함 3명 - 타부서(팀) 직원 지정여부 - 현장방문 후 시공수량 확인여부		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
준공검사 결과 지적사항 조치여부		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
현장문서 인계·인수	공사 준공 후 14일 이내 발주청에 인계·인수 *팀장전결	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

작성자 공사감독0처 00팀 000 (인)
 확인자 공사감독0처 00팀 000 (인)