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표준 캐노피 설치 계획 안( )
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기술본부 건축처



            년도 도시철도2017

표준 캐노피 설치 계획 안( )

  강우강설로 인한 이용시민의 불편을 초래하고 있는 도시철도 출입구에 ‧
대하여 캐노피 설치로 안전사고 발생을 사전에 예방하고자 함  .

Ⅰ 관련근거

     ○ ‘16.03.11 : 년도 도시철도 표준캐노피 설치 계획안2016 ( ) 사장방침( -157)

캐노피 설치계획 년 수립        - (‘17 ) 

     ○ 우장산역 번출구 캐노피 설치 관련 법률자문 득함 ‘16.10.24 : 3

          캐노피 설치 시 역민원에 대한 대응방안 검토 등 - 

     ○ 제 회 정기이사회 의결 통보서 ‘16.12.29 : 302

       캐노피 설치 시의원발의사업 시출자금 백만원 확정 - ( : 1,300 ) 

     ○ 우장산역 번출구 캐노피 설치 관련 민원인 면담 ‘17.02.01 : 3

          금태섭국회의원 더민주 등 지역주민다수 캐노피 설치요구- ( ) 

      ○ ‘17.02.02 : 의원 요구사항 처리 요청 교통전문위원실( -384)

       호선 서대문역 번출구 확정 및 추가 호선 신당역 번출구 - 5 (5,6 ) , 6 (7 ) 

확정 호선 상봉 번출구 추가 호선 어린이 대공원역 번출구,  7 (1 ) , 7 (5 ) 

추가 반영요구

     ○ 년도 건축처 신년업무보고 ‘17.01.11 : 2017

          결로방지 및 환기 개선을 위한 환기창 설치로 캐노피 시설개선- 

Ⅱ 현   황

호선 캐노피 설치현황  5~8 : 46.6% 설치 현재     (‘17. 1. )

구   분 계 호선5 호선6 호선7 호선8 비 고

출입구수 역 157
개소759

역 51
개소233

역 38
개소173

역 51
개소281

역 17
개소72

캐노피수 역 125
개소354

역 39
개소94

역 26
개소60

역 49
개소178

역 11
개소22



도시철도형 표준캐노피 설치현황 년 (‘12~’16 ) : 역 개소57 71

구  분 계 년‘12 년‘13 년‘14 년‘15 년‘16 비 고
시 출자사업
시의원발의( )

역33
개소46 역 개소2 2 역 개소2 2 역 12

개소16
역 5
개소11

역12
개소15 시비: 100%

매칭펀드사업 
국비 시비 자체( , , )

역 23
개소24 - 역 11

개소12 역 개소3 3 역 개소3 3 역6
개소6

국비:30%
시비자체 각 , : 35%

기   타 역 개소1 1 - - - - 역 개소1 1 민간자본

승강편의병행 역 14
개소15 - - 역 개소4 4 역 개소1 1 역9

개소10 -

          ※ 도시철도형 표준캐노피 우리공사 실정에 맞도록 디자인 경량 및 슬림화하여: ( )

                                년부터 적용 공기단축 민원개선 예산절감 효과‘12 ( , , )

Ⅲ 검    토

검토배경  1. 

        시 출자사업 시의원 발의 추가요청 매칭펀드 지원사업 대상변경  ( ) , 호선 (5

우장산역 번출구 에 따른 도시철도 캐노피 설치계획 변경3 )

사업계획 변경 2. ( )

      변경내용 ○ 

          - 년 시출자사업 시의원 발의 대상‘17 ( ) 역 개소 : 11 13 + 역 개소 추가3 3 ( )

           서대문역 번 중 개소 상봉역 대공원역 (#5,6 1 ), (#1), (#5)• 

              ※ 사유 지역주민 이용불편 민원 제기에 따른 지역구 시의원 설치요구: 

          년 - ‘17 매칭사업 국비 시비 자체 사업대상 변경 ( , , ) 

대상역사 사용예산 변경 변경사유 비고

서대문(#5,6)
매칭펀드

↓
시 출자금

매칭집행잔액 활용 불가-  
  년 농협중앙회 연결통로 공사 시 (‘10
  출입구 이설공사로 시행 )

어린이대공원
(#5)

매칭집행잔액 활용 불가- 
  년 건국대 인접 스타시티 신축(‘10

공   사에 따른 출입구 및 환기구
   이설공사 수탁사업 시행)

우장산(#3)
매칭펀드
예산활용

- 우장산역 번출구 년 승강편의(3 ), ‘13
   시설 개선공사 시 주변상가 캐노피 
  설치반대로 캐노피 미설치

지역구 금태섭국회의원 등   ※ 
지역주민 다수 민원제기사항     

          - 월드컵경기장역 예산자체 미확보에 따른 변경 년 년(#1~3) ( ) (‘17 ’18 )→



        년 캐노피 설치 변경 계획‘17○ 붙임 참조( )

구   분 당  초 변  경 비  고
계 역 개소4 7 역 개소14 17 -

시 출자사업 역 개소1 1 역 개소13 16 -

자체
설치

매칭펀드사업 역 개소2 3 역 개소1 1
1.당초대상 시출자금 전환

우장산 추가2. (#3)
월드컵경기장 역 개소1 3 - 년 이월예산부족‘18 ( )

             시 출자사업 집행 잔액 서울시와 협의 추가사업 반영 검토: ※ 

추진계획  3. 
    설치형태 전체대상 표준형 캐노피 설치   : ○ 

       
       

공사발주 방식 검토       ○ 
          - 인력운영설계 감독 여건을 고려 공구분할 발주 및 필요시 설계용역 시행( , ) ,  

구   분 물  량 상반기 개공구(2 ) 하반기 개공구(1 ) 공구분할
계 역 개소14 17 역 개소10 12 역 개소4 5

시출자
사  업

역 개소13 16

서대문(#5,6)
신당(#7)
고려대(#3)
월곡(#5)
상월곡(#1)
봉화산(#2)
상봉(#1)
중곡(#2)
어린이대공원(#5)
학동(#6,8)

마포(#1,4)
새절(#4)
디지털미디어시티(#5) 개공구3

매칭펀드 역 개소1 1 -
우장산(#3)

시출자사업 병행※ 

              ※ 시 출자사업 하반기 사업대상에 우장산 번출구 병행시행 공구분할은 공사 #3 , 

현장여건 등을 감안하여 탄력적으로 결정하여 추진예정

      세부추진일정  ○ 

구  분
세부 추진 일정 년('17 )

비  고
월1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12

상반기 개공구2설계 계약 공사시행

하반기
개공구1

우장산 포함( #3 )
설계 계약 공사시행

       예산 및 기타사항 ○ 

          - 사업예산 백만원 시설비: 1,375 ( )

도시철도형 표준캐노피[ ]



구  분 시출자사업 매칭펀드 승강편의 집행잔액( ) 비 고

소요예산 백만원1,300 백만원75

기타사항 공사관리 방안          - ( )

            • 역사별 착공일에 따른 공사기간 관리를 통하여 시민불편 최소화 노력

            • 주변상가 등 민원인에 대한 사전 업무협의를 통해 민원해소 노력

        협조사항 캐노피 설치 관련 부대공사 협조 전기처 통신처  - : ( , )

Ⅳ 결    론

       ○ 년 캐노피 설치 예산지원 서울시 매칭 계획 변경에 따른 2017 ( , )

사업계획을 상기와 같이 변경 시행하고자 하며,

       ○ 주변상가 등 민원인에 대한 사전 업무협의 및 지역 시의원 민원해결 

협조요청 캐노피 설치 역사별 공사기간 관리 등을 통하여 , 

민원발생을 최소화 하고자 합니다.

붙  임   도시철도 표준캐노피 설치 계획 부 끝1 . .



 
년도          2017

도시철도 표준 캐노피 설치 대상

    ※ 도시철도형 표준캐노피 설치사업 중장기계획은 통합공사 설립이후 별도 , 

사업계획 수립 예정임.


