
발주처 분리 발주 절차도 약 개월 소요( 3 )

현장 선별 필요후 발주 필요1.
현장 선별 폐기물 건설폐토석과 사업장폐기물로 분리:
미선별시 매립폐기물은 형상 불명확하여* 계약업체의이의제기 및 타절 우려
시공사 공사비선별비 및 상차비 반영( )
현장 선별에 따른 부지 확보 곤란 및 민원 발생 우려 선별작업에 따른 공사효율,
저하로 추가 공기지연 발생
관련규정 폐기물 관리법: 제 조 폐기물의 처리기준 등 법 제 조제 항7 ( ) 13 1

본문에 따른 폐기물의 처리 기준 및 방법은 다음 각 호와 같다.
폐기물의 종류와 성질 상태별로 재활용 가능성 여부 가연성1. ,
이나 불연성 여부등에 따라 구분하여 수집 운반 보관할 것.

발주내역서 작성2.
폐기물 형상 건설폐토석 사업장폐기물: (70%), (30%)
용역비 폐기물 처리비 운반비 반영: ,
분리발주 관련규정 폐기물관리법 시행규칙 제 조사업장 폐기물 배출자의 신고: 18 ( )

항 영 제 조 제 회의4. 2 8 건설공사 및 영 제 조 제 호의2 9
일련의 공사 또는 작업 등으로 인하여 폐기물을 톤 이상5
배출하는 자공사의 경우에는 발주자로부터 최초로 공사의(
전부를 도급받은자를 포함한다)

계약심사 및 일상 감사3.

조달청 발주 의뢰4.
현장 간이선별로 인한 폐기물 성상에 대한계약업체의이의제기 및 타절 우려
건설폐토석 혼합폐기물 사업장폐기물의 가연성 및 불연성 분리요구 등- ,
조달청 계약시까지 약 개월 공기지연 발생3



매립폐기물 안별 사업비 비교
폐기물 미선별 현장 배출

안1 ) 건설폐기물용역 반영 안 시공사2 ) 반영
구 분 수 량 단 가 금 액 비 고 구 분 수 량 단 가 금 액 비 고

폐기물 운반비1. 3,678 11,747 원 43,205,466 원 기존 계약단가 폐기물 처리비1. 7,356 ton 60,252 원 443,213,712 원 협의율 적용(92.696%)
일반관리비2. 1 식 4,320,546 원 재 노 경( + + )*10% 일반관리비2. 1 식 22,094,204 원 기존 계약비율(5.95%)

적용
이 윤3. 1 식 4,752,601 원 노 경 관리비( + + )*10% 이 윤3. 1 식 5,084 원 기존 계약비율(0.002%)

적용
매립폐기물 처리비4. 7,356 ton 91,202 원 670,881,912 원 협의율 적용(93.064%) 공사비 합계 465,313,000 원
용역비 합계 723,160,525 원

폐기물 선별 현장 배출
안 시공사3 ) + 건설폐기물용역 반영 안 발주처 분리발주4 )

구 분 수 량 단 가 금 액 비 고 구 분 수 량 단 가 금 액 비 고
폐기물 선별비1. 3,678 23,932 원 88,021,896 원 협의율 적용(92.696%) 폐기물 선별비1. 3,678 23,932 원 88,021,896 원 협의율 적용(92.696%)
폐기물 상차비2. 3,678 2,780 원 10,224,840 원 협의율 적용(92.696%) 폐기물 상차비2. 3,678 2,780 원 10,224,840 원 협의율 적용(92.696%)
사업장 폐기물 처리비3. 2,206 ton 407,862 원 899,743,572 원 협의율 적용(92.696%) 제경비3. 1 식 24,895,673 원 기존 계약비율(25.340%)

적용
제경비4. 1 식 69,758,692 원 기존 계약비율(6.99%)

적용
공사비 소계 1,067,749,000 원 공사비 소계 123,142,409 원

폐기물 운반비1. 2,610 11,747 원 30,659,670 원 기존 계약단가 폐기물 운반비1. 3,678 16,274 원 59,855,772 원 공구 건설폐기물용역1
낙찰율 적용(86.127%)

일반관리비2. 1 식 3,065,967 원 재 노 경( + + )*10% 일반관리비2. 1 식 5,985,577 원 공구 건설폐기물용역1
재 노 경 적용( + + )*10%

이 윤3. 1 식 3,372,563 원 노 경 관리비( + + )*10% 이 윤3. 1 식 6,584,134 원 공구 건설폐기물용역1
노 경 관리비 적용( + + )*10%

혼합폐기물 처리비4. 5,217 ton 38,757 원 202,195,269 원 기존 계약단가 건설폐토석4. 5,149 ton 32,256 원 166,086,144 원 공구 건설폐기물용역1
낙찰율 적용(86.127%)

용역비 소계 239,293,469 원 사업장 일반폐기물5. 2,207 ton 213,000 원 470,091,000 원 공구 건설폐기물용역1
낙찰율 적용(86.127%)

용역비 소계 708,602,627 원
합 계 1,307,042,469 원 합 계 831,745,036 원












