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시립미술  강북분  건립계획

○ 서울시립미술 본 의 부족한 시공간과 수장고 시설의 확충

○ 상 으로 문화시설이 취약하고 낙후된 서울 동북부지역에 시립

미술 강북분 을 건립함으로써 창의 문화도시 균형발 도모

1 대상부지

□ 치 :노원구 계동 508번지 (등나무 근린공원)

□ 건립규모 :건축면 2,334㎡,연면 13,630㎡,지하2/지상3층

□ 사업기간 :'08.7~ '11.6

□ 소요 산 :56,691백만원 (연간운 비 1,195백만원 별도)

2 그간 추진경위

□ 2006.2.27:강북분 건립 필요성 제기 (비 2015,문화도시 서울)

□ 2006.10.20:시정운 4개년계획에 반

□ 2007.2.21:노원구에서 유치건의 (부구청장 회의시)

□ 2007.4.~2007.8.:강북분 건립후보지조사(도 구창동,노원구 계동)

□ 2007.9.~ 2008.5.:강북분 건립 타당성조사 용역(시정연)

□ 2008.5.~8:시투자심사 통과,정부 균특 산 신청, 련규정개정 요청

 창동 1-8 노원  중계동 508
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3 세부추진계획

□ 상부지 확정

○ 기술용역 결과('07.9~'08.5)추천에 따라 시립미술 강북분 건립

부지로 확정 :노원구 계동 508번지(등나무근린공원)

▷ 부지 황 :자연녹지 공원,구유지,총 23,757㎡ 일부

[건립부지]

□ 산확보 연차별 투자계획

○ 건 립 비 :56,691백만원

▷ 설계비 2,633 시설비 50,546 감리비 2,163 시설부 비등 1,349

[연차별 투자계획]

구 분 총사업비
연차별 투자계획

2009년 2010년 2011년

계 56,691 9,750 31,082 15,859

설  계  비 2,633 2,633

시  설  비 50,546 5,630 29,741 15,175

감  리  비 2,163 241 1,273 649

시설 비등 1,349 1,246 68 35

     ※ 가균형 전특 에 한 비( 가균형 전특 회계) 확보 정

○ 연간운 비 :1,195백만원

▷ 인건비 400,시설유지비 610,사무비 185

☜사업부지
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□ 건립추진

○ 건립 상 부지가 구유지로서 「공유재산 물품 리법 시행령」 제9조의

구시설물 축조 지에 해당되어 「공유재산 물품 리법 시행령」개정추진

▷ 2008년 하반기내 시행령 개정추진(행안부 회계공기업과)

-입법 고(9월),법제심사(10월),국무회의 확정 공포(11월)

○ 행정안 부(회계공기업과)의「공유재산 물품 리법 시행령」개정되는 로

사업을 착수할 수 있도록 사 행정 차 조속추진

▷ 도시계획변경 (노원구):근린공원 ⇒ 문화공원(갤러리 크 조성)

○ 수장고 부족을 감안하여 공사기간을 최 한 단축시행

○ 서울동북부 지역의 랜드마크가 될 수 있도록 상징 으로 건립

[추 진 일 정]

세부 내용 2008년 2009년 2010년 2011년~

개정

앙투 심사

형공사 찰
심

산편성

시계획 경

설계

향평가 
 문

공사시행

개   

□ 운 계획

○ 건립후 운 에 차질이 없도록 건립착수와 함께 운 계획을 수립하여 운 에

필요한 제반사항 사 비로 공과 함께 개 운 (시립미술 )

▷ 인력, 산,규정 등 운 에 필요한 제반 사항
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4 행 정 사 항

○ 분 건립 계획수립 산확보 :문화정책과

○ 입찰방법․용역발주심의 조 :기술심사담당

○ 건립에 따른 산지원 : 산담당

○ 운 비 개 후 운 :시립미술

○ 설계,공사,감독 :도시기반시설본부

○ 디자인 자문 :디자인총 본부

○ 교통 향평가 조 :교통정책담당

○ 도시계획시설 변경(근린공원 ⇒ 문화공원):노원구,공원조성과

 첨  : 1. 기술 역 결과 1 . 

        2. 건립비 산출내역 1 .  끝.
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< 별첨 1 >

기술용역 결과

○ 수행기 :시정개발연구원

○ 용역기간 :2007.9.20~ 2008.5.1

○ 용 역 비 :46백만원

○ 용역내용 :강북분 건립에 따른 타당성조사 기본계획 수립

▷ 건립의 필요성,건립방향, 정후보지 분석,기본계획수립,타당성 조사 등

○ 용역결과

▷ 서울 동북부지역 상부지 조사후 후보지 2개소 선정 검토

    [  창동 1-8 ]

     - 현황 : 상업 역, 시  7,633㎡

     - 여건

      ․ 리적 치나 접근성 매  양호

      ․ 근에 민 역사가 개 는 등 시 개  가능성 충

      ․ 상 가 전세주택(SHIFT)  결정(‘07.9.11)

      ․ 근 창동열린극  민 사업  복합문화단  조성 정  복

    [ 노원  계동 508  ]

     - 현황 : 연녹 역․공원,  23,752㎡

     - 여건

      ․ 리적 치나 접근성 매  양호

      ․ 많  수  청소년   등  객시  개  가능

      ․ 노원  갤러리파크 조성  특성화  미술  건립 가능

       (노원  미술  치에 한 강 한 )

▷ 정부지 :노원구 계동 508번지 (등나무근린공원)

▷ 건축규모 :지하2/지상3층, 연면 13,630㎡

▷ 사업기간 :‘08.8~ '11.6

▷ 건 립 비 :56,691백만원

▷ 연간운 비 :1,195백만원(인건비400,시설유지비610,사무비등185)

▷ 기 타 :건립규모 확보를 해 근린공원을 문화공원으로 변경필요
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< 별첨 2 >

건립비 산출내역

구 분 산출기 (천원) 액(백만원)

총 계 공사비+용역비+기타 비용 56,691

공

사

비

소 계 50,546,000 50,546

건 축

시 등

32,017,000×1.1×1식=35,219,000

13,934,000×1.1×1식=15,327,000
50,546

용

역

비

소 계 4,796,000 4,796

설계용역

설계용역( 시)

감 리

감 리( 시)

32,017,000×5.21%×1.1=1,835,000

13,934,000×5.21%×1.1= 798,000

32,017,000×4.28%×1.1=1,507,000

13,934,000×4.28%×1.1= 656,000

4,796

기

타

소 계 1,349,000 1,349

시설부 비

시설부 비( 시)

도시계획변경비

교통 향평가비

측량비

지반조사비

설계공모비

32,017,000×0.23%×1.1= 81,000

13,934,000×0.23%×1.1= 35,000

100,000×1식 = 100,000

100,000×1식 = 100,000

2,000×1식 = 2,000

2,000×10공 = 20,000

50,546,000×2% =1,011,000

1,349


